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SMLOUVA O DÍLO č. 341/2020/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
na akci: „Výstavba kanalizace a obnova vodovodu v ulici Havířská ve Slaném“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:   tel.    
 e-mail:  tel.  

 
 (dále jen objednatel)   

Zhotovitel:  Slavos Slaný, s.r.o.  
  se sídlem Politických vězňů 1523,241 01 Slaný 
Zastoupený:      , jednatelkou společnosti 
IČ:  07506554 
DIČ: CZ 07506554   
Registrace: U Městského soudu v Praze, 
 oddíl C vložka 302022 
Bankovní spojení:           
Číslo účtu / směrný kód:   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:    tel.:  
 (dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                          
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě Smlouvy o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 4. 2020. 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele (návrh smluvních 
podmínek, projektová dokumentace a výkaz výměr), jejíž podmínky byly zapracovány 
do nabídky zhotovitele ze dne 28. 05. 2020. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné.  
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Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Slaný, ulice Havířská, Kanalizace, výměna 
vodovodu“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude 
realizováno podle projektové dokumentace zak. č. 2016-021/0380 z března 2017 
zpracované hlavním projektantem . 

3.2 Předmětem díla je rovněž:  
• Zpětná obnova povrchů; 
• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;  
• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 
• Geometrické zaměření stavby s potvrzením příslušného katastrálního úřadu za 

účelem vymezení ochranného pásma ; 
• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k vydání kolaudačního souhlasu a 

provozu stavby; 
• Kamerová zkouška potrubí a veškeré další předepsané zkoušky potrubí uvedené 

v technické zprávě projektové dokumentace; 
• Tlakové zkoušky vodovodního potrubí a veškeré dalších předepsaných zkoušky 

potrubí uvedené v technické zprávě projektové dokumentace ; 
• Desinfekce a proplachy vodovodního potrubí; 
• Zkouška funkčnosti hydrantů; 
• Hutnící zkoušky; 
• Zajištění provozu stávající kanalizace i vodovodu po dobu stavby dle požadavků 

uvedených v technické zprávě projektové dokumentace; 
• Označení stavby informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci; 
• Zajištění nutných dopravních opatření (schvaluje Policie ČR), povoluje příslušný 

správní úřad (DIO) včetně zajištění stanovení místní úpravy provozu komunikací; 
• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti 

při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 
životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti 
atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  
• Zajištění videozáznamu, který bude zachycovat především stávající stav 

komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby; 
• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze 
které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro 
jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené – 
číslovaných - vč. vhodného názvu). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným stavebním povolením 
č.j. MUSLANY/ 25359/2017/OŽP, které nabylo právní moci dne 17.8.2017, jehož 
platnost byla prodloužena rozhodnutím č.j. MUSLANY/36172/2019/OŽP, s nabytím 
právní moci dne 10.9.2019. Zhotovitel provede dílo také v souladu s vyjádřeními či 
stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické 
infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a 
kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
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něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  
3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle  
čl. 4.1 této smlouvy.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou. 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez 
písemného souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, 
jsou: VHS technology a.s., se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČO: 27347753. 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval 
svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci 
alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující 
kvalifikaci nového poddodavatele. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
záruku za veškeré práce realizované prostřednictvím poddodavatele v plném rozsahu 
dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem 
na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 
opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 
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původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke 
smlouvě. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na 
původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 
Článek 6 

Termín a místo plnění 
6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději  

do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. Objednatel je oprávněn vyzvat 
zhotovitele nejdříve po nabytí účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru 
smluv). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště ani do 30 dnů ode dne uplynutí termínu 
uvedeného v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 30. 10. 2020.  
6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 

vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní 
a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.4 Místem plnění je Slaný, ulice Havířská pozemky p. č. 1854/8, 1854/24, 1854/25,  
v k. ú. Slaný. 
 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  
5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 
o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 
Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i 
nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Jednotkové ceny uvedené v Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 
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8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
  Cena díla bez DPH:   3.097.446,88 Kč 
  DPH v platném znění:      650.463,84 Kč 
  Cena díla celkem:   3.747.910,72 Kč 
  Slovy: tři miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc devět set deset korun českých osmdesát 

čtyři haléřů 
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované 
změny ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je 
zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 
těchto podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, 
− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, 
− v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této 
smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 
účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat za každý stavební objekt samostatně 

(komunikace, veřejné osvětlení).  
9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým jsou stavební objekty vodovod  

a kanalizace, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník. 

9.6 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 
skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 
Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 
a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, 
že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může 
být pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude 
uvolněna až po jejich odstranění.  

9.7 S ohledem na evidenci majetku požaduje objednatel vystavovat samostatně faktury 
obsahující stavební činnost týkající se jednotné kanalizace a samostatně faktury 
týkající se výměny vodovodu, a to v souladu s rozdělením těchto objektů dle soupisu 
prací, resp. rozpočtu. Společná část pro oba objekty, tzn. soupis prací vedlejších  
a ostatních rozpočtových nákladů bude ke každé faktuře rozpočítána rovným dílem 
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podle postupu prací.  
9.8 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 
soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.9 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.10 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.11 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 
vrácena zpět objednateli. 

9.12 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla 
objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat 
na elektronickou adresu objednatele  

9.13 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady 
a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, 
které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury 
zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 
− výslovný název "konečná faktura", 
− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 
− případnou výši pozastávky. 

 Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu  
s výjimkou členění ceny. 

9.14 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad 
a nedodělků.  

9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla 
v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
2 000, - Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
vůči zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do 
doby, kdy bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli 
uhrazena. 

9.17 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.18 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
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zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, 
je objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti 
zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči 
objednateli. 

9.19 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 
počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna  
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 vyhlášky č. 
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být 
zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 
stavební zákon. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 
popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, 
zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 
odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.  

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku 
ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke 
kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč.  

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí  

 
12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, v souladu 

 s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 
a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 
uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu 
dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných 
technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické 
infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury 
 v místě jejich střetu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. 
zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky 
stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský 
dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, působí-li na staveništi. 
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Článek 13 
Staveniště 

13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné 
právní předpisy pro ochranu životního prostředí.  

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav 
staveniště a přilehlých objektů před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro 
poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo  
k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat 
především stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně 
a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude uložen na CD ve formátu AVI. Kopii 
videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
předání staveniště. 

13.4 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.5 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo 
přemístit dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, 
které tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení 
 v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

13.6 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

13.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý 
případ takového porušení. 

13.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod. 

13.9 Nejpozději do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18 d, vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška  
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
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územního opatření v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení stavby, 
označení stavebníka, označení stavebního podnikatele, označení stavebního úřadu, 
který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení vč. data nabytí jeho právní 
moci a stanovený termín dokončení stavby. Forma provedení informační tabule bude 
před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule bude 
na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji 
odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli 
průběžně opravovány.  

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí 
a odpovídá za jeho správnost. 

14.3 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému 
užívání. 

14.4 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost. 
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Hemerkova statku, Ouvalová 
ulice, Slaný. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi 
odpovídá, zde bude umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace 
znemožněno a po uplynutí této doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět.  

14.5 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 
5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup 
do jejich nemovitostí po celou dobu provádění díla. Splnění této povinnosti zhotovitel 
před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. Zhotovitel je povinen provádět 
dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, je povinen dodržet obecné 
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 
ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

14.6 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 
objednatele.   

14.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
poplatky. 

14.8 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci  
či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

14.9 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
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odborné péče. 
14.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 

zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, 
která byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

14.11 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.12 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 
určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 
stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy 
právními předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen 
poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost. 

14.13 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož 
i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby 
a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají 
z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.15 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu 
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 
stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 
bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 

3 výtiscích a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu dgn, dgv, 
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pdf nebo dxf, 
− geometrické zaměření v 6 výtiscích, potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
− projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení  

a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 
− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 
− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizí a kontrolách popsaných 

v technických zprávě projektové dokumentace (zejména zápis ze zkoušky 
desinfekce a proplachu vodovodního potrubí s ověřením laboratorním rozborem 
se stanoviskem KHS, zápis ze zkoušky hydrantů vč. jejich revize) 

− kamerové zkoušky 
− tlakové zkoušky 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, 
− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu 

jpg.   
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání 
a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak 
objednatel může pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění 
vad ponese v takovém případě zhotovitel.  

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978  
odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 17 
Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
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smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 
17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného 

termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel 
z důvodu na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od 
této smlouvy odstoupit.  

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté,  
co k tomu byl objednatelem vyzván.  

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté,  
co k tomu byl objednatelem vyzván.  

17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
 

Článek 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv 
zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  
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18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však  
do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text  
si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu 
osobních údajů. 

18.9. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 08. 06. 2020 pod číslem usnesení 
03/42/2020/RM. 

18.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.  

Přílohy: 
Rozpočet díla 
 
Ve Slaném dne: 10. 06. 2020    Ve Slaném dne: 10. 06. 2020 
 

za zhotovitele:                                                     za objednatele: 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 
         Slavos Slaný, s.r.o.         Město Slaný 
                     Mgr. Martin Hrabánek 
       jednatelka společnosti                                                     starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: , investiční referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku 




