	Číslo jednací: SMOL/120659/2020OI/IP/Fil
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. 1905001040
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil
na provedení díla
„Radnice – hlavní věž“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
2 k SOD č. 1905001040
	Číslo dodatku objednatele:
2 k SOD č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil
	Org: 
provoz


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 5597782/0800


	2. Zhotovitel:
	H&B delta, s.r.o.

	
	Bobrky 382

755 01 Vsetín


	IČ:
	25835661
	DIČ:
	CZ25835661

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C20511

	ID datové schránky: 9dq9c6v                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Hurta, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 1 (stavbyvedoucí):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 2 (restaurátor „kov“):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 6745970287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000313/2019/Fil, č. zhotovitele 1905001040 ze dne 4. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 2 - 5, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a o změně termínu plnění z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020 v souladu s Oznámením změny č. 12.
II. Znění dodatku

ČÁST A: 
1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01
	Tesařské práce - část A - zaměřené konstrukce 
	2 854 965,79 
	 
	 
	9 799 750,31 
	2
	12 654 716,10 

	02
	Tesařské práce - část B - odhadnuté konstrukce
	26 706,24 
	 
	 
	 
	 
	26 706,24 

	03
	Tesařské práce - část C - odstraněná špička věže 
	550 330,22 
	 
	 
	 
	 
	550 330,22 

	04
	Stavební a klempířské práce
	8 774 665,49 
	 
	 
	299 990,25 
	3
	9 074 655,74 

	05
	Lešení
	4 096 389,99 
	-485 399,29
	2
	1 138 936,88 
	4
	4 749 927,58 

	10
	Vedlejší a ostatní náklady
	7 661 085,00 
	-995 045,00
	2
	298 623,87 
	5
	6 964 663,87 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	23 964 142,73 
	-1 480 444,29
	 
	11 537 301,31 
	 
	34 020 999,75 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	7 144 409,95 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	41 165 409,70 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2 – 5. 

ČÁST B: 
1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

	c) dokončení díla:
	do 30. 9. 2020


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	
	


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Ondřej Hurta

jednatel

H&B delta, s.r.o.          
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