
Dodatek  č.1 : Smlouva o provedení těžebních činností bez 
harvestorové technologie č. 5590/2016/282/2019 

Výroba dříví na OM-těžba JMP+vyklizování potahem + soustřeďování UKT a 
vyvážení VS, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice 1.pololetí 2020 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Žárovice 31, 798 03  Plumlov 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing.Ladislav Pur  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:    
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: František Drbálek 
Sídlo:  Klenovice na Hané 18, 798 23 Klenovice na Hané 
IČO: 60693193 
DIČ: CZ7606014482 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: František Drbálek 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: František Drbálek 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 
 
 
                                                     Předmět dodatku:                                                                        
 
                                                                  I. 

 

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal 
provést pro VLS ČR, s.p. na základě  Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2020 práce a výkony spočívající 
v „Výroba dříví na OM-těžba JMP+vyklizování potahem + soustřeďování UKT a vyvážení VS,.. “ v 

rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 30.06.2020 

 

 



II. 

 

  

Objednatel, z neovlivnitelného důvodu (nepřetržitého výcviku vojsk v požadované lokalitě ke 
zpracování NT) nevyžadoval od zhotovitele plnění smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků 
plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy.  

 

 

III. 

 

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost dostát vůči objednateli řádně svým 
smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu vzniklého 

mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2020 tak, že tento smluvní vztah bude ukončen 
ve smluvním termínu 30.9.2020 

 

IV. 

 

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek 
uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a 

veškeré skutečnosti v ní uvedené činí nespornými mezi sebou i vůči třetím osobám. 

Současně oba účastníci výslovně prohlašují, že z titulu shora uvedeného smluvního vztahu ani z 
jeho ukončení jim nevznikly žádné  nároky, které by mohly u druhého účastníka uplatnit.                                                                                         

 

 Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých k tomu oprávněných zástupců. 

 

 

 

 

    V Plumlově dne :   15.6.2020                                           V  

 

 

                                                 

………………………………………………….                                       …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.                                     František Drbálek   

          Ing. Ladislav Pur 

            ředitel divize  
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