
DODATEK č. 2

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora ze dne 21. 7. 2016

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

sídlo:

zastoupena:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

61383082
CZ61383082
ČNB Praha

a

1.2 Technický dozor:
statutární orgán: 
zápis v OR:

sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

První inženýrská, s.r.o.
Petr Žváček, jednatel a výkonný ředitel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 88139
Mořina 25, 267 17 Mořina

26698501
CZ26698501
UniCredit Bank

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 smlouvu, jejímž předmětem je výkon technického 
dozoru investora (objednatele) a odborné technické pomoci při realizaci stavby „Garáže v ÚVN 
Praha pro techniku mobilních BIO týmů VZÚ" a kterou následně pozměnily dodatkem č. 1 ze 
dne 7. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“).

1.2. Vzhledem ktomu, že z důvodu nesplnění závazku zhotovitele vybraného v původním 
zadávacím řízení (ev. č. veřejné zakázky 638273) bylo na veřejnou zakázku spočívající ve 
zhotovení stavby uvedené v bodě 1.1. tohoto dodatku vyhlášeno dne 28.12.2016 nové zadávací 
řízení pod ev. č. zakázky Z2016-007586, dodatkem č. 1 ktéto smlouvě ze dne 7. 2. 2017 byl 
prodloužen termín zahájení a termín ukončení plnění pro technický dozor dle této smlouvy. 
S ohledem na to, že i v prodlouženém termínu dle dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2017 nebylo 
ukončeno nové zadávací řízení uvedené v tomto odstavci tohoto článku, dohodly se smluvní 
strany na následujících změnách Smlouvy.



II.

2.1. V čl. III odst. 3.1. Smlouvy se předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy mění na 
1 .6 .2020 .

2.2. V čl. III odst. 3.2. Smlouvy se předpokládaný termín ukončení mění na 30.03.2021.

III.

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv..Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat dodatek č. 2 smlouvy splní objednatel, 
a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Technický dozor se 
zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost. Obě 
smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 neobsahuje obchodní tajemství.

3.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou.

V Praze dne 1 5 - 06 -  2020 V Praze dne /  ° ! ■ é 'L o

Za objednatele:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice -  
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Petr Žváček
jednatel a výkonný ředitel 
První inženýrská, s.r.o.
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