č. smlouvy objednatele: ZAK 19=0018






 
č. smlouvy zhotovitele: …………

Dodatek č. 1  smlouvy  ZAK 18-0362/8
č. smlouvy objednatele: ZAK 18-0362/8
č. smlouvy zhotovitele: C2655-20-0

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupena: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. Jacobs Clean Energy s.r.o.
zastoupena: Ing. Petrem Vymazalem, jednatelem společnosti
sídlo: Křenová 184/58, 602 00 Brno
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 40507
IČO: 26211564
DIČ: CZ26211564
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“),

Shora uvedení účastníci, dále označováni jako „objednatel a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem  „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně“ č. ZAK 18-0362/8 ze dne 30. 1. 2020
Čl. I
1. Na základě žádosti zhotovitele došlo dne 15. 5. 2020 ke změně názvu zhotovitele v obchodním rejstříku. 

2. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2020 smlouvu o dílo č. 18-0362/8   s názvem „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně„. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě zavírají z důvodu nutnosti zohlednit při Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu č. 3185/13 skutečnosti vyplývající z návrhu změny č. 2975/00 a jejího VVURU.  
Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že název zhotovitele předmětu této smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:
Jacobs Clean Energy s.r.o.
zastoupena: Ing. Petrem Vymazalem, jednatelem společnosti
sídlo: Křenová 184/58, 602 00 Brno
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 40507
IČO: 26211564

DIČ: CZ26211564
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“),

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. I odst. 1 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá ve zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále též jako „VVURÚ“) pro soubor změn územního plánu (dále též jako „ÚP“) hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně (dále též jako „předmět smlouvy“ nebo „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla. Konkrétně předmět smlouvy zahrnuje následující 2 změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též jako „ÚP SÚ hl. m. Prahy“) č.: 3184/13, 3185/13. Ve VVURÚ změny č. 3185/13 budou zohledněny výstupy vyplývající z návrhu změny č. 2975/00a jejího VVURU.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. I odst. 2 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní: Podrobné zadání předmětu smlouvy, resp. jednotlivých změn, je uvedeno v aktualizované příloze č. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně: 751.000,- Kč (slovy: sedm set padesát jedna tisíc korun českých) bez DPH, tj. 908.710,- Kč (slovy: devět set osm tisíc sedm set deset korun českých) s DPH.
5. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

Cena za splnění předmětu smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:

· Po splnění I. fáze změny předmětu smlouvy změny č. 3184/13  a odsouhlasení objednatelem bude vyplacena částka 486.000,-  Kč (slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých) bez DPH, tj. 588.060,- Kč (slovy: pět set osmdesát osm tisíc šedesát korun českých) s DPH.
· Po splnění I. fáze předmětu smlouvy změny č. 3185/13  a odsouhlasení objednatelem bude vyplacena částka 22.000,-  Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých) bez DPH, tj. 26.620,- Kč (slovy: dvacet šest tisíc šest set dvacet korun českých) s DPH
· Po splnění II. fáze předmětu smlouvy a odsouhlasení objednatelem bude vyplacena částka, která bude stanovena jako násobek ceny za 1 hodinu prací (tzv. člověkohodin) a počtu skutečně odpracovaných hodin, na základě výkazu skutečně odpracovaných člověkohodin. Cena za 1 hodinu prací (tzv. člověkohodinu) činí: 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých) bez DPH, tj. 544,5,-Kč (slovy: pět set čtyřicet čtyři celých pět korun českých) s DPH. Částka za splnění II. fáze veřejné zakázky nesmí přesáhnout hodnotu 50 % z částky za splnění I. fáze předmětu smlouvy. Vzor výkazu skutečně odpracovaných člověkohodin je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést výkaz skutečně odpracovaných člověkohodin po celou dobu provádění II. fáze díla a kdykoliv na požádání jej předložit objednateli ke kontrole. Ve výkazu musí být uvedena konkrétní činnost a k ní počet člověkohodin, který byl na provádění této činnosti potřeba. Zhotovitel je povinen předat spolu s daňovým dokladem – fakturou za II. fázi díla objednateli výkaz skutečně odpracovaných člověkohodin. V případě, že zhotovitel výkaz skutečně odpracovaných člověkohodin nepředloží, není objednatel povinen cenu díla uhradit. Objednatel je oprávněn uplatnit proti předložené evidenci člověkohodin výhrady, které je zhotovitel povinen vysvětlit a doložit svá tvrzení. V případě sporu o oprávněnost uvedení člověkohodin bude mít zhotovitel právo na úhradu pouze nesporovaných člověkohodin. Na úhradu dalších člověkohodin bude mít nárok a až po vzájemném odsouhlasení evidence člověkohodin.
6. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět smlouvy v následujících termínech:
Fáze I.) Zpracování vlastního vyhodnocení vlivů předmětných změn platného ÚP na udržitelný rozvoj území. Tato fáze bude dále rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to: 

· I.A) Zhotovení pracovního znění VVURÚ změny č. 3184/13, které bude předáno objednateli ke kontrole a k připomínkám – plnění do 60 kalendářních dnů od předání všech podkladů objednatelem zhotoviteli, Zhotovení pracovního znění VVURÚ změny č. 3185/13, které bude předáno objednateli ke kontrole a k připomínkám – plnění do 14 kalendářních dnů od předání všech podkladů objednatelem zhotoviteli a podpisu tohoto Dodatku č. 1.
· I.B) Zhotovení výsledného znění VVURÚ – do 15 kalendářních dnů od sdělení výhrad a připomínek objednatele k fázi I.A.

Fáze II.) Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ předmětných změn platného ÚP (§ 52 a § 53 stavebního zákona), eventuálně úprava VVURÚ a dopracování VVURÚ – do 30 kalendářních dnů od předání podkladů zhotoviteli objednatelem na základě veřejného projednání.
Čl. III

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni, a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

 Přílohy: 
Aktualizovaná příloha č. 1 – Podrobné zadání předmětu smlouvy, resp. jednotlivých změn
V Praze






V Brně
………………………………..



………………………………………….

Mgr. Ondřej Boháč

         


Ing. Petr Vymazal
ředitel
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