
DODATEK č.5 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený ve smyslu znění Obchodního zákoníku, v platném znění 

(zákoně. 513/91 Sb.)

Číslo zakázky zhotovitele: 
Číslo zakázky objednatele:

03 0444 - 025

606/04-SSP
ISPROFIN: 327 362 00 91
na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických 
průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního 
železničního koridoru

v

Cl. 1. - Smluvní strany
1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, 
vložka 48384

jednající Ing. Janem Komárkem, generálním ředitelem 

Odpovědný zaměstnanec: 
ve věcech smluvních:

.......​.........​........​.........​...........​...............​...........​.........

........ ​........... ​............ ​.............​...............​..............​...............​.......... 
​........, (oba mimo podpisu této SOD a jejích příp. dodatků)

ve věcech technických: I.................​.............
úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​...............​..............​..... 
​.......​.......​......

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových 
dokladů:

............​.................​...............​.........​.........​.................

...............​...........​.........

...................​.................​.......​.....​..........​..

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Stavební geologie -  Geotechnika, akciová společnost
Sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00



IČ: 41192168 
DIČ: CZ41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, 
vložka 992
zastoupená Ing. Václavem Hořejším, MBA, předsedou 
představenstva a ředitelem společnosti 
​...............​.............​................​...........​..... 
​...........​.........​............... 
Odpovědní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .......​..........​..........
b) ve věcech technických: .......​..........​.......... 
(dále jen zhotovitel)

v

Cl. 3. - Termíny a místo plnění
mění se bod 3.1. takto:

3.1. Doba plnění se stanovuje na celou dobu výstavby IV. tranzitního koridoru tj. do 
31.12.2016 nebo do nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí.

Tento dodatek č.5 je vyhotoven v 6 (šesti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které 
jsou jeho nedílnou součástí. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 4 
vyhotovení dodatku č.5 a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku č.5.


