
Dodatek č. 1

ke smlouvě: 09EU-002506

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Název související veřejné zakázky:
„1/14 Jablonec nad Jizerou -  Poniklá“

objednatelem:
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

statutární zástupce: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel“) 

a

název:

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen  „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)

(dále společně jen  „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44) 

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390, CZ65993390

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

Integra stavby a.s.

Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

25014391, CZ25014391

Ing. Petr Turek



Předmět dodatku

1. Článek III. Doba a místo plnění 1. odstavec, se upravuje následovně:

Původní ukončení prací: do 30.06.2020

Nové ukončení prací: do 30.11.2020

2. Uvedené změny vyplynuly z nepředvídatelných komplikací při realizaci stavby, nutnosti 
dodatečného zajištění stavebních povolení a následnou kolaudaci, což vede k prodloužení 
realizace stavby v čase.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

II.
Závěrečná ustanovení

V Liberci, dne 1 5  ' 0 6 '  2020 V Liberci, dne

Za Objednatele:

Ing. Jan Wohlmuth 
ředitel Správy Li beret

Za Poskytovatele:

Ing. Petr Turek 
Statutární ředitel
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