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DODATEK č. 1  
 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020  
na akci: „Oprava interiéru Kapitulního archivu a Chórového ochozu v Katedrále“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 
 se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 
IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl  C vložka 138957 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen “Dodatek č. 1”) ke 
Smlouvě o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“): 

 
 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 

 
 
 



 

Článek I. 
Doba a místo plnění 

 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1 Smlouvy, tak, že se mění termín plnění,  

následujícím způsobem: 
 

• zahájení díla: předáním staveniště, ke kterému dojde 1. ledna 2021. 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v 
článku V., odst. 7 písm. k), odst. 9 a 10 Smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 
splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od 1. ledna 2021. 
 

• splnění a předání díla: nejpozději do 1. července 2021, tj. do šesti měsíců 
od předání díla. 

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby 
bude probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin a následně od 18,00 do 21,00 hodin, 
nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak. 
 
 

Článek II. 
Bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem Smlouvy bankovní záruku ve výši 550.000,- 
Kč. Bankovní záruka je vydána bankou , č. listiny  ze dne 19. února 2020, přičemž platnost 
bankovní záruky je do 31. srpna 2020.  
 
2. Zhotovitel se podpisem tohoto Dodatku č. 1 zavazuje zajistit prodloužení poskytnuté 
bankovní záruky dle odst. 1 tohoto článku a to tak, aby tato byla platná po dobu trvání nového 
termínu plnění, dle čl. I. tohoto Dodatku č. 1, v souladu s čl. VIII. odst. 4 Smlouvy.  
 
3. Zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky v souladu 
s odst. 2 tohoto článku a to neprodleně po jeho zajištění, a zároveň dříve než uplyne platnost 
bankovní záruky. 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.  
 
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 
10. 3. 2020.  
 
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení.  
 



 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k 
povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl 
podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům a že jim není známa žádná 
okolnost, která by bránila jeho uzavření. 
 
 
 
V Praze dne:        V Praze dne:  
 
 
 
         Bohumil Pánek      Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
             jednatel                 ředitel  
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.           Správa Pražského hradu 
         za zhotovitele            za objednatele 


