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■
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik
na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“
Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení vy u

žívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“
Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: Org: 5776

1 k SOD ě. OI-IP/SOD/000271 /2020/Mik
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel:
I. Smluvní strany

statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IC: 00299308 DIC
ID datové schránky: kazbzri
Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.:

: CZ00299308

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového úctu: 2006-6127811/0710

2. Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený KO soudem v Ostravě, oddíl B
pod sp. zn.2419
ID datové schránky: wvcehjc

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva 
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
Vladimír Dvořák, clen představenstva

MÉMHiM e-mail:
- hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona ě. 
360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

i



Číslo dodatku zhotovitele:
Spis. znak: 91.1

Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. 01-1P/SOD/000271/2020/Mik

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.
dle požadované technické kvalifikace:

e-mail:;
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: e-mail:!

Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100. 176221 13/0300 
č. účtu:

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 (dále jen „smlouva o clilo") se na zá
kladě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

I. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění v souladu s Oznámením změny č. 12 
z 5. II. 2020 na 4. 12. 2020.'

III. Znění dodatku

I. ČI. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla do 4. 12. 2020

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění pro
střednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel

Digitálně podepsal

Ing. Hynek 'ng.Hynek
Schilberger

Sen 11 berger Datum: 2020.00.11
08:14:18+02'00'

JUDr. Martin Major, MBA 
náměstek primátora 

statutární město Olomouc

Ing. Hynek Schilberger
Místopředseda představenstva

IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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