
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2019
I. Smluvní strany
Objednatel: 


Město Velké Meziříčí
Sídlo: 



Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

IČ: 



002 95 671






DIČ: 



CZ00295671





Bankovní ústav: 

KB Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 


1427751/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta, tel. 566 781 001





E-mail: 

kaminaras@velkemezirici.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

                                   Jiří Oulehla, tel. 777 594 138, e-mail: oulehla@velkemezirici.cz 

                                   Bc. Antonín Šilhavý, tel. 777 594 132, e-mail: silhavy@velkemezirici.cz 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
Sídlo



Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí


Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25051,

IČ:
      


25317873




DIČ:
    


CZ25317873




Bankovní ústav: 

KB Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 


528 872 0287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Karel Věžník a Naděžda Veselá, jednatelé



Tel.:


566 686 211-3, 777 750 334





E-mail: 

info@bc-hsv.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Caha – stavební technik





Tel.: 


777 552 677





E-mail: 

caha@bc-hsv.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

(1) Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění specifikovaný čl. 4 smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2019 na provedení díla „Stavební úpravy komunikace – ulice Pod Strání“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že se předmět plnění upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
(2) Tímto dodatkem se rovněž mění odstavce 6.1 a 6.1.1 smlouvy, jejichžž nové znění je následující:

6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 9 599 600,00 Kč

méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 1 2 786 393,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 12 385 993,00 Kč

DPH 2 601 058,53 Kč

Cena včetně DPH 14 987 051,53 Kč


6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a přílohu č. 1 dodatku č. 1.  
III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne  


    


…………………………………….
                            
..…………………………………..
   Ing. arch. Alexandros Kaminaras
Karel Věžník a Naděžda Veselá

                   starosta města  
jednatelé
           
 Město Velké Meziříčí                                                BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
                  objednatel 
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		9,599,600.00 Kč

		méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 1		2,786,393.00 Kč

		Cena dle dodatku č. 1		12,385,993.00 Kč

		DPH		2,601,058.53 Kč

		Cena včetně DPH		14,987,051.53 Kč






