Domov pro seniory Hortenzie                                     	  
   

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO 29/2019
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE  
Sídlo:			Bořanovice - Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice
Zastoupený:			Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou
IČ:	708 76 886
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		PPF Banka a.s.  
				číslo účtu: 2001210009/6000 
			
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Renova Praha, spol s r. o.
Sídlo:	Průběžná 853/1, 10000, Praha 10
Zastoupený:	Ing. Stanislav TULPA, jednatelem společnosti
IČ:	18629512
DIČ:	CZ18629512
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., číslo účtu   3679290297/0100

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
	oddíl C, vložka 2073
na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.12.2019, Evidenční číslo 29/2019 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:
Preambule
Při provádění prací s názvem: „Úpravy zpevněných ploch před DS Hortenzie – venkovní úpravy“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku.
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS, zástupcem objednatele a jsou popsány ve stavebním deníku a změnových listech ZL č. 1 a ZL č. 2.
Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce. 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1 a ZL č. 2. Tyto změnové listy, včetně soupisů stavebních prací dodávek a služeb jsou nedílnou součást tohoto dodatku 
1.2. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací 
      						   2 361 611,- Kč bez DPH
(2 228 035,- Kč cena díla dle platné smlouvy 
+ 133 576,- Kč cena dodatečných prací)
	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
						           354 242,- Kč
	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
0 Kč
	Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
				    2 715 853,- Kč 
(slovy: dvamilionysedmsetpatnácttisícosmsetpadesáttřikorun)
Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   - Změnový list č. 1  
· příloha číslo 2   - Změnový list č. 2    
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

  V Praze dne 10.06. 2020	              			       V Praze dne 10.06. 2020



__________________________			    	          __________________________
                 za Objednatele	                           za Zhotovitele
       Mgr. Hana Pavlíková		            Ing. Stanislav Tulpa                                            
        ředitelka DS Hortenzie	      	              jednatel společnosti
za Objednatele                                  strana číslo 2  z celkem 2                                             za Zhotovitele
