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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO OBJEDNATELE O/19/581 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

 

evidenční č. objednatele:  O/19/582 

evidenční č. zhotovitele: 19-056 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná 

 Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 

a generálním ředitelem  

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 
 

2.  Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupená: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 

Zmocněnec pro jednání  

ve věcech smluvních:  xxx 

Zmocněnec pro jednání  

ve věcech technických: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

 

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

Objednatel a zhotovitel tímto uzavírají,  z důvodu změny technického řešení přechodu potrubní 

trasy napříč ulicí Nádražní, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/19/582, uzavřené 

dne 8. 10. 2019 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění: 
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bod 1  „Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu 

objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího 

řízení s tavby nejpozději do dne 30. 10. 2020. Součástí této žádosti bude veškerá 

potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.“  

 

bod 2 „Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu 

objednatele nejpozději do dne 30. 10. 2020“. 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich 

pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky  v Registru smluv v souladu se zákonem o registru 

smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 

30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 

dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží 

Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku. 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. 

 

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Brně dne:  

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA     Ing. Radim Menčík 

člen představenstva     jednatel 

a generální ředitel 


