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SMLOUVA O DiLO
Cislo smlouvy objednatele: 11PU-003748 ev. &.: 133/20
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.50318

Cislo smlouvy zhotovitele:

Nazev souvisejici veFejné zakazky:

1/36 Sezemice - éasy, oprava poruch vozovky

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi ndsledujicimi smluvnimi stranami:
Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

1CO, DIC: 65993390. CZ65993390

bankovni spojeni:

zastoupeno: . feditel Spravy Pardubice, na
zakladé Povéreni

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: vedouci oddé€leni vetejnych
zakazek

tel.:

E-mail:

kontaktni osoba ve vécech technickych: . vedouci provozniho tseku

tel.:

E-mail:

(déle jen ,,objednatel*)

a

nazev: Petr Smola

se sidlem: Cechova 1053/17, 500 02 Hradec Kralové
1CO, DIC: 61190608, CZ7204193062

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“)

(dale spolecné jen ,,smluvni strany®, jednotlivé jako ,,smluvni strana“)

ProtoZe si objednatel pfeje, aby stavba 1/36 Sezemice - Casy, oprava poruch vozovky,
Evidenéni ¢&islo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.50318 byla realizovana
dodavatelem/zhotovitelem a pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a
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dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 4 198 900,20 K¢ bez
DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v Ké Ptijata smluvni

¢astka bez DPH v ¢astka véetné

K¢ DPH v K¢
(a) (b) = DPH z &astky (©)=(a)+(b)

() -
1/36 Sezemice - C
REPHLUOS =i 4 198 900,20 881 769,04 5 080 669,24
oprava poruch vozovky

kteraZzto byla spoctena na zakladé zavaznych poloZkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zaddvacimi podminkami vefejné zakizky na stavebni prace s ndzvem 1/36 Sezemice - Casy,
oprava poruch vozovky, &islo vetejné zakazky 11PU-003748.

Potvrzujeme, Ze néasledujici dokumenty tvofi soucast obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pftijeti nabidky (Ozndmeni o vybéru dodavatele) 2
¢) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymer
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky3
€) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky4
f) Technicka specifikaces
g) Formulafte a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Smlouva o zpracovani osobnich udaji (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokon¢i stavbu a odstrani na
ni vSechny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokon&eni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé& a zplisobem pfedepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv ziizenym
zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd&jsich ptedpist (dale jako ,,zdkon o registru
smluv*), pfi¢emz bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

lem ve znén
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Do registru smluv bude viozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové Citelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na v&domi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uveiejnéni stanovenou v zakoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zadkona o registru smluv nami oznacené pted podpisem
Smlouvy.

Pipadné spory mezi smluvnimi stranami projednd a rozhodne pisluny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zdvaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv €ast pIn€ni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natizeni
GDPR (Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu téchto
udajii a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v natizeni GDPR stanovenych. V
ptipad€, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich tdaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pied
zah4jenim zpracovani osobnich tdaji) s nim uzaviit smlouvu o zpracovani osobnich udaji.
Smlouvu dle predchazejici véty je dile dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzaviit
vzdy, kdyZ jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Piilohu €. 12 této Smlouvy tvofi nezavazny
vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udaji, ktery je mozné pro vyse uvedené tcely pouZit,
pficemz vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vZdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a pfipadné dal§imi
dotéenymi obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pfic¢emz ob& smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem ptipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zdkona
€.297/2016 Sb., o sluzbach vytvéafejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdé&jsich predpist, obéma smluvni stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do v8ech samostatnych soubort

tvoticich v souhrnu Smlouvus).

Smlouva je 11¢inna dnem jejiho uvetejnéni v registru smiuv.

6 Uzndvany elektronicky podpis miiZe byt do viech soubort tvoticich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostfednictvim
hash souborli s uzndvanym elektronickym podpisem, vytvoienych otiskem z origindiniho souboru Smlouvy, jednotlivych
ptiloh Smlouvy nebo i archivu souboril obsahujiciho piilohy Smlouvy. Hash soubor zaruduje integritu origindlniho souboru,
ze kterého byl oti§tén (tj. pfi porovnani hash souboru viéi originalnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou uréit, zda
do$lo nebo nedodlo k pozménéni obsahu origindlniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouZivd hash soubory ve formatu
PKCS#7 v DER kddovani, vytvotené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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C.j.: 002959/38100/2/ /2020 Vyfizuje:

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, ICO: 65993390,
jakoZto zadavatel vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,,1/36 Sezemice — Casy, oprava
poruch  vozovky*, interni ¢&islo zakazky  11PU-003748, evidenéni  dislo
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.50318, na zakladé vyzvy k podani nabidky rozhodl
o vybéru nabidky dodavatele

Petr Smola
se sidlem: Cechova 1053/1 7,500 02 Hradec Kralové - Praziské Predmésti
ICO: 61190608

Odavodnéni:;

Vybrany dodavatel splnil v§echny poZadavky zadavatele vymezené ve vyzvé k podani nabidky

Sxwr

Seznam podanych nabidek, nabidkové ceny a potadi nabidek po provedeni hodnoceni
Potadi
Poft - Nabidkova
ovrfldove Identifika¢ni idaje dodavatele 2 OVV nabidek po
Eibl0 (obchodni nazev, sidlo, ICO) RN roveden{
nabidky : ’ bez DPH p ,
hodnoceni
Petr Smola, Cechova 1053/17,500 02 Hradec )
. ’ o 41 1
L Kralové - Prazské Pfedmésti, IC 61190608 PH 200,00
Kalkan s.r.o., Textilni 1091, 506 01 Ji¢in —
2. ’ y ’ 4276 322,00 2.
Valdické Pfedmésti, IC 03880966

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

DigitaIné podepsal: gl
Datum: 16.06.2020 08:03:31 +02:00
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PRILOHA
Nazev stavby: [/36 Sezemice - Casy, oprava poruch vozovky

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
| Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
) ) Reditelstvi silnic a ddlnic CR
Nézev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
s ; Petr Smola
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Cechova 1053/17, 500 02 Hradec Kralové
Doba pro dokonéeni 1.1.9 Do 2 mésicii od data zahdjeni praci, bez
zimni technologické prestavky ptredpoklad
dokonceni 31. 7. 2020
Doba pro uvedeni do 1.1.22
NepouZzije se.
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenti (b) Ptiloha
(¢) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
() Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahajeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povéiena osoba 3.1 provozni isek
Zastupce objednatele 3.2 , vedouci provozniho useku
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.
Ziruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.
Projektova dokumentace 3.1 T
Zhotovitele
Harmonogram 1.2 Do 14 dnfi po datu zahdjeni praci
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Nazev Pod-&ldanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

ﬁdaje

Postupné zdvazné milniky

7.5

NepouZije se.

Odstranéni vad

9.1

a)

Zaruéni doba stanovena Objednatelem ¢ini
60 mésicil s vyjimkou:

(i) prvkh vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaruéni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

(b)

Zaru¢ni doba materialt / zatizeni /
technologickych zatizeni / praci, pro néz je
v Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni \
doba piesahujici 60 mé&sicli, odpovida délce
Zaru¢ni doby uvedené v Technické
specifikaci u pfislusného materialu / zatizeni
/ technologického zatizeni / prace.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Piilohy

Pribézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zéruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prubézné platby

11.3

b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prib&zné platby

11.3

¢) neptedloZi na zékladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % pribézné platby

11.3

d) nepiedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % prubézné platby

M¢éna

117

Koruna ¢eska

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi asova
uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
pfisluSného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
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Nazev Pod-&8anku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluavnich
podminek
30 000,00 K¢ za kazdy ptipad poruseni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
10 600,00 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni
12.5 €} Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni
podle Clanku 7 (Doba pro dokon&eni)
2 100,00 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokonéenim Dila v Dobég pro
dokonceni
12.5d) NepouZije se.
12.5 ¢) NepouZije se.
12.5 1) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni
do data oznameného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.
420,00 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Maximaélni celkova vyse 12,5 30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych skod ,,proti v§em
montazniho pojisténi rizikim* (all risks)
Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile
Fottaoh roaiodovdnt spord || 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied

obecnym soudem
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Ptilohy, zavazné€ dopliiuje obecny postup Stran pii
Variacich, tj. zménéch Dila natizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni tupravu definovanou
zédkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdg&jsich piedpist
a v navaznosti na vnitro-organizaéni ptedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli zmé&na Dila sjednaného
na zakladé€ piivodniho zadavaciho Fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skute¢né
provedeného mnozZstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadg, Zze Variace zahrnuje zménu mnoZstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predloZeni ndvrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhiity, ve které ma byt navrh piedloZen, pFedlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zménového listu véetné pfiloh (vzory jsou soudasti
Smlouvy) a dalsich dokladt nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednatel nemize
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bod¢ (7).

Objednatel miZe vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v ptipadé, kdy by byl zdsadné narusen postup praci a v diisledku toho
by hrozilo pieruseni praci, anebo vznik §kody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni miZe z diivodi hodnych zvlastniho
zfetele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt price obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vytiétovani (fakturaci) pkihlizet a
Vyuétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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' Zménovy list

N&zev a evidenéni &islo Stavby: Gislo so/Ps / Cislo ZBV:
/ &islo Zmény SO/PS:
Nézev stavebniho abjektu/provoznho souboru (SO/PS): ?_ 2’ 3’ 4 a 5

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy&e uvedené Stavby uzaviené dne |dopiite! ] (dale jen Smiouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: (dopliie]

Paré &. Frijemce
Zaslupce objednatele (v
elekironické verzi ntranet RSD
1 CR)
2 Zhotovitel
3 Projekiant
4 Supervize
[dapiite dis patfaby]

Iniciator zmény: [doplfite - bud Zhotavitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:

Udaje v KE bez DPH:

Cena navrhovanyeh Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena H'EVI'hD'U&F-I)"Ch Zm'én
) i zapomych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum padpis
Supervize jmeénc datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy3e uvedeného SO/PS, ktery je soutasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soudasti je i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstavaiji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedot&eny. Na dikaz toho pfipojuji prisluiné osoby
opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jmeéno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:

Digitdlné podepsal

, Datum: 2020.06.13
Stranka 5z 5 10:35:03 +02'00"

Digitalné podepsal: _
Datum: 16.06.2020 08:03:10 +02:00



REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 133/20
Stavba: 1/36 SEZEMICE - CASY, OPRAVA PORUCH VOZOVKY
KSO: Cc-CzZ:
Misto: Datum: 3. 6. 2020
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 4198 900,20
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 4 198 900,20 881 769,04
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 5 080 669,24
Projektant Zpracovatel o -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko -
Objednavatel a Zhotovitel
Datum a podpis: _Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 133/20
1136 SEZEMICE - GASY, OPRAVA PORUCH VOZOVKY

Stavba:
Misto: Datum: 3. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Koéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] ‘

Naklady z rozpoéti 4 198 900,20 5 080 669,24
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WA vinisterstvo dopravy

| d

Smiuvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY




Schvaleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017 pod ¢&j. 48/2017-520-D0FP/3
s ucinnosti od 1.6.2017 se soucasnym zrusenim Obchodnich podminek staveb pozemnich kornunikaci
mensiho rozsahu, schvalenymi Ministerstvern dopravy pod ¢ j. 321/2008-910-1PK/1.

Modifikace Pod-Clanku 11.9 [Zalohovd platba] schvdlena Centraini komisi Ministerstva dopravy
dne 28. dubna 2020 (dopisem C.j. 157/2020-520-DOP/1), s ucinnosti od 4. kvétna 2020.

Viydani 05/2020 - Stavba:

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvori soucast FIDIC ,Smiuvnich podminek pro stavby
men&ho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v &eském predkladu Ceskou asociaci konzultadnich inzenyrl (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuiji Upravy a dopinéni i&chto Obecnych
podminek. Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultaénich inZenyrii (CACE, Haviickovo
nabfezi 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace ¢z, www.cace.cz/fidic-publikace php konkrétné
http://cace cz/order-ferm3-green php)


mailto:cace@cace.cz
http://www.cace.cz/fidic-publikace

ZVILASTNI PODMINKY

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Prvni vydani 2017



10

10.1
10.2

Zvlastni podminky

OBSAH

OBECNA USTANOVENI. .. ... ivivinevnnsncesosnernasssssosns e 8
DBMMNIDE cad we e « Snplir €6 atboeiateniibionate aiites &
Hierarchie smiuvnich dokumentl .. ..ovvvwvvin i inn s FORRBPEIE F2 il |
PRAVO! £ o i o v v viesbia w o 1 roves Do DANT TR and 3avde s alsys Ay Aiias 6
OBJEDNATEL ......vc.cu.. s Sazeimeies € 00700388 b 5000 016 0/ 0308 R |
Poskytnuti stavenisté. . .. .o v aan AT W e R ovio
ZHOTOVITEL « e o st 5 snimkals s BT WA N veleares Vs aen mateers 7
Obesoné POVINNOSH «wiaics.i o & ieiei vestewand 2oe v elontls s riesiaeissealsiva 7
SUDAOUBVKY /& «aav v v voviaih ves o bniaodalaaadadinss sibaitadisis 9
Zajisténi spInéni smlIouvy . .. . ovvv v v iiaans Ry IRy 4 ¢
ZajiSténi jakosti ., v yv v sie s TR eATeir e e v am s ere T [
Zaruka za odstranénivad . ... ..o PR RAN ORI A e 10
Kontrolni prohlidky stavby .. .......... Al S SRS A e e 1
Bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci .. ... . sl sl sranbiine s vaviedr il
VytySenistavbyy o, asiso i aas conloniansvsasnss A TR IO P 12
Archeologické NAIBZY. «i; s s« s wawsss 2as savaansssras reiddoyeanaess 12
PROJEKTOVANi ZHOTOVITELEM .. ..o oo . ek Sersieh 12
RIZIKA OBJEDNATELE. .. ... SN RTINS ST e Tt I
Rizika Objednatelgi.c s & i e s dwi i ioa <isieis doim o s 510 4 g Tk
DOBA PRO DOKONCENI ««.vvvvnvriaianinnin P EINRNC L 13
Doba pro: dokonSen! st veisiieei io et awadte Ui lan e s W s s aiaalan 13
Harmon0gramM. cis s e v vis messyssvresse rvsssives sswsrrsvoeesysasse 18
ProdiouZzenidoby ......o.ienseeereanss T 14
Postupng zavazné milnfky .. .« e v vin s P S ot vosveaven: 14
PredGasné UZIvani . . .. .. vvaanvaisinnrs T QAT (SR E s swswee 14
PREVZETI ....ovvivunns T

DokonBeni ...« « v st

OZNAMBNTO: DIEVZBL 1 « g1 7issivis s s mindtie HEiSivies =vmgie SE LTS .

Provzet! CASH DI o.e-ewieis s-s 1o sia simivaremsrs s siosnesnssnios 4o s
ODSTRANENIVAD .. .ovvvvannn T e 15
OOBANEN Vot wowseiasldls biav otesice:dn o in bti d adalolnle b liiesulbte atd whabie TR
VARIACE A CLAIMY i aidacind dniiedies e diteen@n e waladadnini din 16
Opravnénik variaci ............ S P s Y P san> 16
Ocefnovani variach . . v.ovs s e Eeiy B R P B S B T R SR TN i 16



11 SMLUVNICENA APLATBA .. ... VR e SeH ST E 0 asaa T
11.1 Ocefiovanidila. ,u...oovvvun. BRI B & S A T K o hrwra A AN 17
11.2 Mésiéni vyiltovani . ... . O 115 & P LG IR g, S LU PP o 1
11.3 PribéZnéplathy ..cvveiwne e cnvarroiansons RERPRRE L S OEr 0 17
11.4 Platba prvni poloviny ZAOrZNENO . v v v iuiaiece e ianins sraniinesias 18
11.5 Platba druhé poloviny ZAdrZNEN0. « . . i vevvrcercrarrarrrrronessras 18
11.6 ZavéreCndplatba. . ... .....covo- S R ep e | -
11.9 Zalohovaplatba. ... ......... AT e v 5 B O WO Y WA 19
12 NEPLNENI..... S AR TR SRR A NI 3 wardveia 20
12.4 Platba po odstoupeni ..., .. «.o.iviaan AT S TN 20
12.5 Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu .. .oooo e iie iy 20
13 RIZIKO A ODPOVEDNOST . ..v vverannnecnnansn —
131 Péde zhotovitele 0 A0, - veveserensorasaarenssnseiassessesanes 21
14  POJISTENL .ccocvencne s SR p s Rl SR e e MR 21
14.1 Rozsah Kyl <« aivie s« sowms o sisiown s waias Sl oo R T 21
14,2 Obecné pozadavky na pOJStENT +..covvvwrsens SRS PRSI S AR |
14.3 NepoliSteni . .u ik viin isdeaswsdaiun Sanaennin sl fis N e 22
15  RESENi SPORU. .0y ssnnssssosssrys iy bt e 23
VARIANTA A

16,2 Ozngmeni 0 nesouhlasu .+« evvevvs - BINaE T 23
153 RozhodBITZeNAl . ...ve nsemsesases e imuadonioing oircabe o sanes o.d 23
VARIANTA B

161 AJUIKACE ... ... issisnassnioeiiosemessetee i sssnsdavan s 23
15.2 Ozndmeni 0 nesouhlasu «..vveieevriniaeaanaaaeiasn e avaanay 20
15:3 ROZNOGET IZENT oo vm s s0(a st s Faieh s b5 55meme 3 558 5,8 AT TS0 6,3 23



Tl

Definice

Zvlastni podminky

Obegna ustanoveni

1.1.3

1.1.4

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasledujicl ustanovent:
.Soucasti Wkresli je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednalele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak. "

Na konec Pod-Elanku 1.1.4 se pfidavé nasledujici ustanoveni:
Pojmem Cbjednatel se rozum i ,zadavatel” ve smyslu zakona o zadavani vefejnych
zakdzek ve v8ech miuvnickych formach a podobach,”

Pod-¢lanek 1.1.5 zn:

JZhotovitel" je lotozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zékona o vefejnych zakdzkach
ve viech miluvnickych formach a podobdch a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smiouvy o dilo povéfil realizaci dila."

Pod-dlanek 1.1.10 zni:

«Néklady" jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) Uc¢elng, hospodarné
a efektivné vynaloZené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a padobnych poplatk, nezahrnuji viak zisk.”

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

VY88 moc" je vyjimecna uddlost nebo ckolnost: kterou smiuvni Strana nemize ovia-
dat; protl které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinil opalfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana téelné vyhnout nebo |i
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pricist druhé Strané.

Vy38i moc miZe zahrnovat, avéak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo akoi-
nosti, pokud jsou splnény vyse uvedené pcaminky:

(a)  valka, konflikty (at byla vélka vyhlasena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranid,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obcanska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stévka nebo vyluka vyvolana jingmi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhatovitele a Podzhotovitelt,

(d)  véle¢na munice, vybusniny, ionizujicl zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zpUsobena tim, Ze tuto munici, vyousniny, fonizujici zéfeni nebo
radiocaktivitu pouZil Zhotovitel,

(e)  pfirodni katastrofy jake jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanickd aktivita."

Za Pod-Clanek 1.1,19 se pfidavaji nové Pod-Eldnky:

Wkaz vwwmér je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Cboerového tiidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikac!
schvéleného Ministerstvem dopravy.




1.1.21  ,Piloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou sougasti Smiouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Géely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se véemi prodiouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby]), poéitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Piloze.
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1.1.23  PredCasné uzivani' znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokongenim na zékiadg pravomocnéno povoleni vydaného stavebnim Gifadem
na Zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakcna, Pra-
va a povinnosti Stran souvisejic! s pfedéasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny pfedevsim v Pod-¢lanku 7.6 [Predcasné uzivani].

1.1.24  Stavebni denik" je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platne a Uginné pravni predpisy.

1.1.25 ,Zakladn datum® je datum 28 dnl pred terminem pro podani Nabicdky.

1.1.26 ,Sekce” je ¢ast Dila specifikovand v Pfiloze jako Sekce (je-li takova),

1.1.27  Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel” pifpadné ,subdodavatel" ve
v8ech miuvnickych forméch a podobach

1.1.28 Faktura” je dafovy doklad vydany podle platnych pravnich predpistt.

1.1.29 ,Zaruka za odstranéni vad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle Elanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

1.1.30 ,Potvrzeni o pfevzeti” je potvrzeni vydané podie Clanku 8 [Prevzeti].

1.1.81 Pfijatéa smluvni ¢astka" je astka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

1.3 —_—

Hierarchie smluvnich Pod-¢lanek 1.3 zni:

dokumenti ,Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakeékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn *

14— — — —~

Pravo Pod-¢lanek 1.4 se dopliiuje nasledujicim textern:

LRidi-i se Smiouva pravem Ceské republiky, fidf se ob&anskym zakonikem s wyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smilouvé upravena odchylng.”



Objednatel

B2
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Poskytnuti stavenisté Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Cldnek 2.5 [Kontroini dny):
,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Uéelem pfijeti opatfeni pro dal§ pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Uéastnit. Objednatel
musi zaznamenat zaleZitosti projednavané na kontrolnim dnu a musf poskytnout kopie
zapisu udastnikm kontrolniho dne. V zépise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smilouvou,”
Zhotavitel
41
Obecne povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textermn:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smiouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovéni, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

diivéj§f z nasledujicich moznostf:

{a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-Glankl 12 4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 (WSS moc).

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své ¢innosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpetit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innostl po-
dle zvidstnich pfedpisl a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi pfedpcklady, stanovenymi v zaddvacich podminkach vefejne zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrZf ustanoveni tohoto pod-odstavee, zapla-
1 Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Piloze.

418 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
maéni tabuii k oznateni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanirm identifi-
kaénich udaji uvedenych ve Stitku o povolenl stavby a rovnéz ndleZitosti pro oznameni
zahdjeni pracl oblastnimu inspektoratu prace podle zékona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd pfedanych mu k tomuto Ugelu Objednatelem. V pifpadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostiedkd EU v rdmci Operaéniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb, Znotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Gitelném a aktualnim stavu po celou dobu provddéni Dila aZ do uplynuti pll
roku ode dne vydani Potvrzenl o prevzeti.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s vedkerymi jemu znamymi zavaznymi
poZadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organu, véetné
zejména zévaznych poZadavky a podminek stanovenych pravomocnyrm Uzemnim roz-



415

4186

4.1.7

4.1.8

4.1.9

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenin pro Dilo, jakoZ i pripadnymi
vefejnopravnimi smiouvami vydanymi pro provadéni Dita.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskerd zne¢iStén’ pezemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a o bez pritahu, nejpozdgji viak do 1 hodiny
od vzniku kaZdgéno takového znegistén,

Znotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviasinénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplUsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky pfislugného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v imyslu pfekrocit trvaly nebo doCasny zébor stavby, kieré je v souladu se
Smiouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svljzamér pfedem projednat se vsemi dotSenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemki a

(b)  ziskat veskera potfebnd povoleni, rozhodnuti. souhiasy a prava umozujicf Zho-
tovitelem zamyslené prekrocent pfislusnych trvalych nebo docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroGeni trvalého nebo dogasného zaboru (vietns
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteEného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trvé-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, muze Zhotovitel po Objednateli 2adat,
aby sviij pozadavek na pouzitl této véci nebo postupu podie tohoto pokynu uginil
v pisemné formé&, Ustanoveni § 2594 a § 2535 ob&anského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ihity a dalsi Casova urceni a fidit se pokyny a pikazy jemu
stanovenymi v rozhodnulti prislusnénho vefejnopravnihe organu, kterym se povoluje as-
teéna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zpUsob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pezemnich komunikaci & aby nedochazelo k nadmernému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ihuty a dalSi Casova urCeni jemu stanovené v rozhodnuti
piislugného verejnopravniho organu, a to z jakénokoli dlivodu, ktery je vyluéng na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wi, uvedeng v Pfiloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti pUvodce cdpa-
d podle zékona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Poozhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpU-
sobech nakladdni s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Znhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteéného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi ke
kontrole, v&etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4 —

Zajisténi spinéni smlouvy

Pod-&lanek 4.3 se doplhuje nasledujicim textem:

Pri poruseni t&chto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Pfiloze, Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
viech Podzhotoviteld stejné jako by 8lo o jednani nebo chyby Zhotovitele

Jestlize z objektivnich dUvodu neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhctovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnu tuto skutecnost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodu. Do 10 pracovnich ond od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potfebné dokumienty prokazujici spinénf kvalifikace v piném rozsahu, piiéemz
pifslugny kvalifkadni predopoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej muize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

WZhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténl splnéni smicuvy ve formé bankovni
2aruky a ve vysi uvedené v Priloze, Jestiize v Pfiloze nenl uvedena ¢éstka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéjl, Bankovni zéruka musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského slatu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soudasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt Géinnd nejpozdéjl v den
jeiiho predani Objednateli

Zhotovitel musi zgjistit, Ze bankovni zaruka bude platna a Uginna, dokud neprovede a ne-
dokondi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Poo-¢lanku 4.6 [Z3-
ruka za odstrancni vad|. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosli
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dla nebo posledni Sekece
a nepfedal Objednatell Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pfed datem ukongen(
platnosti bankovni zéruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednalel neobarzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit ndrck z bankovn( zaruky pouze v pfipadé, Ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouZl platnost bankovni zaruky tak, jak je popsanc v pfedcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pfipadé miize Objednatel narokovat plnou &ast-
ku bankovni zaruky,

()  Zhotovitel nezaplati Objednateli Casiku, kterd Objednaleli ndlezi, ackoli Castka
byla se Zhotavitelem dohodnuta nebo urdena podle Clanku 15 [Redeni spord)
do 42 dnd po dohodé nebo urcent,

() Zhotovitel nenapravi porusen’ smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznamenl Objednatele pozadujici népravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-glén-
ku 12.1 {Nepinéni zhotovitele). V takovém pfipadé mize Objednatel narokovat
pinou &astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na éerpani z bankovni zéruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vralit do 21 dnU pote, co obdrzel kopii

Potvrzeni o pfevzet na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez narnitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
kterd bankovni zéruku vydala.

V pfipadé nevymahalelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlend udinit
veskeré kroky nezbytné k cbstarani bankovni zéruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky tudou v maximaingé mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednarel bude mit viici Zhotoviteli pravo na zadrzenf Easti plateb ve wii stanovené
v Pfiloze za prodlenf Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti,"

Zajisténi jakosti

Pridéva se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti):

Zhotovitel predioZi do 10 dnl po uzavfeni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zgjiSténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v aboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeSovat jakostni poZzadavky Smlouvy. Systém bude od-
povioat podrobnestem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (ie-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému,”

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Pfidavé se novy Pod-Elanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
WZhotovitel musf ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vwyéi uvedeng v Prloze
Jestiize v Pfiloze nenf uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouZije

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnl poté, co ob-
drzel Potvrzen( o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musf
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soudasti zaddvaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, 26 Zaruka za odstranéni vad bude platna a uginng do kon-
ce uplynuti vSech Zarucnich dob, vEetné jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonéi veskeré k datu dokonéeni znamé nedokondené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstran( véechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgjl, Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Znotovitel neodstranil vady do data 28 dnli pfed datem ukonéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musf rozsffit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, ze:

(a) Zhotovitel neprodiouZi platnost Zéruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavei; za téchte okolnosti mize Objednate! nérokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplatl Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli &astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Resenf spord]
do 42 dnli po dohodé nebo urdeni,

(c)  Zhotovitel nedckonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynt Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dn0 poté, co obdrzel czndmeni Objednatele, v némz bylo poza-
dovéno odstranéni vady. V tom piipadé mize Objednatel narokavat plrou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranénf vad.
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Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera 2éruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit vedkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospech
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximélné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym wse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, ze viechny vady byly odstranény (byl vystaven pa-
sledni Protokol o ukonéeni Zaruéni doby)."

Kontrolni prohlidky stavby

4.8 -

Bezpecénost a ochrana
zdravi pii praci

Pridavéa se novy Pod-tldnek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavbyl:

JZhotovitel je povinen nejpozaéji 14 dnd predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢f odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutegnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, pedle dohody s Objednatelem
k nim vytvorfit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kentrolnich
prohlidek se zGcastnit.”

PFidava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravf pfi praci).
+Zhotovitel musi:

©

dodrzovat véechny pfisluné bezpednostni predpisy,

dbat o bezpecnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(o)  vynaloZit pfiméfené Usill k tomu. aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohroZeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clénku 8 [Prevzet] a

(e zajistit jakékoli docasné dilo (vEetné cest, chodnikd, ochrannych prostiedkd

a plotl), které mize byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uziti verejnosti

a ochranu vefejnosti, viastnikd a uZivatell sousednich pozemku,

C4

Za|isténi téchto bezpecnostnich postupl daldmi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tujf) je povinnost! Objednatele, neni-li v Technicke specifikaci stanoveno jinak

Pred zahdjenim pracl provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musf
byt odpovédny zastupce Zhotovitele prodkolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstv! silnic a ddlnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pisludny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhctovitele, ktefi budou préce vykonavat

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné lechnické a pravni predpisy, ty-
kalici se zajistén’ bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuie vysilat k provadéni praci pracovniky odoorné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

ZVLASTNI

PODMINKY
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(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit viasini dozor nad bezpetnosti srace a soustavnou
kontrolu na pracovitich. Zasiupce zhotovitsle pfedsd ph pievzeti pracovists pi-
semné jmenovani osob zajistujicich iente dazor 22stupci Oblednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu peuzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(8) V pfipadé pracovniho Urazu zainésinance Zhowviele 1husi vysetfit a sepsat
zéznam o pracovnim Urazu vedouci zamésinanse Zhoioviteic ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Znotovitel nésledn& spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislunymi dalimi pravnimi pfed-
pisy.

(6)  Zhotovitel cdpovida i za Skodu zpUsobenou okolngstini, které maji plivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi pinéni zavazkd ze Smilouvy pouZito

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni. které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpetného pro-
vozu,

Porusovan pfedpist bezpednosti prace a technickych zaiizen! a pfedpist o bezpes-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazue za neplnéni sovinnosti Zho-
tovitele pedle Smlouvy. Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni Gasti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténycn nedosiatkl,"

Vytyceni stavby

410

Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [Viytyceni stavhyl’

WZhotovitel musi vyty&it Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technicke infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a docasnych zaborl) podle hlavnich bodl, os a refe-
rendnich wsek uvedenych ve Sinlouvé nebo oznamenych Objednatelem, Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi véech Easti Dila a musi napravit jakeékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je poviren zajistit obnove-
ni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vytyCovacich bodl, poxud budou v prliioghu
provadéni Dila znigeny Ci poskozeny.”

Archeologické nalezy

Pridéva se novy Pod-glanek 4.10 [Archeologicke nédlezy|:

V&echny fosiiie, mince, cenné nebo staroZitng prediméty a konstrukce a jiné pozds-
tatky nebo pfedmeéty geologického a archeologického vyznamu nalezengé na Staveni-
&ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele, Znhotovitel musi piijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabrénil personalu Zhotovitele nebo jingm osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoll z t&chto nalezu.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového naiezu okarmziié oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Prajektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znérim:-

.Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Piloze a urychlens ji predlozit Objednateli. Do 14 dnl od jejiho prijet! musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
nenf v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim dovodC. Zhotovitel nesmi zahdjit
préce bez odsouhlaseni projektove dokumentace tohoto prvku Objednatelem, Projek-



#

p—

tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-cdstavei (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a" a nahrazuje se
Garkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 8.1 se na konci odstranuje teka a nahrazuje se pis-
menem ,a",

Za pod-cdstavec (p) se vklada novy pod-cdstavec (1):

) ztrdty a kody v disledku vefejného provozu béhem Pfedtasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PredCasné uzivani)."

Dopé pro dokonceni

7.1

Doba pro dokonceni

1.2

Harmonogram

Na konec Pod-Glanku 7.1 se pridava nasledujic text:
Jsou-li v Prlloze uvedeny Sekce s kratsl Dobou pro dokonéenl, vzighuje se tento
a ddle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 2 8.2 pfimérené téZ na tyto Sekce.”

Pod-¢lanek 7.2 je odstrandn a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihité stanovengé v Philoze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a)  Casowvy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadeén( praci s vyznacenim Podzholovileld,

(o)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, ze budou splatné v kazdém mésici a2
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smicuvé,

{d)  pruvodni zpravu obsahujicl:
{iy struCny popis postupu, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i} odhad podtu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenidti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skutecnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predioZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve InUté stanovené Objednatelem je dU-
vodermn pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-Elanku 11,3 [PribéZné platbyl."
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Prodicuzeni doby

7.5

Pod-Elanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

JPodle Pod-gfanku 10.3 [V€asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzent
Doby pro dokonéeni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele
V tommito pfipadé pe obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit vedkeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokondeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zévazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Divody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokondeni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuiji samostatné.

Postupné zavazné milniky

76 m————

Pred€asné uzivani

Pfidava se novy Pod-Elanek 7.5 [Postupné zavazné milniky):

.Jestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplUsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfisiuSnému postupnému zévaznému milinku dokon&eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisiudny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku muiZe byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢Elanku 7.3 [ProdlouZeni doby).

O spInéni kazdého postupného zévazného milnku bude Stranami sepséan protokol,
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema Ucinek na dokon-
ceni nebo pfevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt préce odpovidajici prislusnému postupnému zévaznému miniku dokonéeny,
je povinen Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze."

Pridava se novy Pod-Glanek 7.6 [Predéasné uzivani]:

,Zhatovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou souginnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podie
pod-odstavee 1.1.22, Za limto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedéasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména () souhlas Zhotovitele s PredGasnym uZivanim
a (i) popfipadé podminky PfedSasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pied
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1,22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né zejména Udajl uréujicich palohu cefiniénihc bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nalezitosti zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravormocného povoleni k Predasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokonéenim;

()  vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusnym stavebnim Ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed¢asnému uzivani Dila nebo Sekce pied
jejim Upinym dokonéenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani 2adosti o Predéasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-cdstavee 1.1.22,
ato z jakéhokoli divedu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplat! Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve wsi uvedené v Pfiloze."
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Dokonceni Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
JZhotovitel mize ozndmenim pozédat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti ne
drive nez 14 dnU pfed tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokongeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miize Zhotovitel podobné
pozédat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kaZdou Sekci.*

8.2 —

Oznameni o prevzeti Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén véetné ndzvu a nahrazen Pod-
Slankemn 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

.Objednatel do 28 dnll po obdrZeni zadosti Zhotovitele:

(a) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zpUsobern neoviivni uzivani Dila
nebe Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonéeny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne Zéddost s uvedenim divodd a specifikovdnim préce, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vyddno Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
préci dokonéit pfed vydanim dalsthc ozndmenf podle tohoto Pod-&lanku. ™

8.3 = N — S

Prevzeti ¢asti Dila Pfidava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti Casti Dila):

Objednatel mize podle viastniho uvézeni prevzit jakoukoli East Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadl, 2e jde o docasné opatreni podle Pod-&lén-
ku 7.8 (Predcasné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uZiva pred vydanim Potvrzen!
o prevzeti, postupuje se podle Pod-Clénku 7.6 [PledCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
déno Potvrzeni o prevzet! na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpczdéni dokonceni zbyvajicho rozsahu Dila snizena.

Odstranéni vad

91

Odstranéni vad Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kaykoli pfed uplynutim  pfislugné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokon&ené prace. Zhotovitel musi

(a) dokondit jakoukoli préci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pfe-
vzeti béhem takové pfimé&fené Ihaty, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést vedkeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mlize
byt oznéameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nutf pislugné Zaruéni doby a to bez néroku na uhradu nakladl ze strany Objed-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a

15



{c) musf protokolarné pfedat veskere vwse uvedené prace Objednateli,

Zhotovitel je pavinen ve Inté objektivng co nejkratdl po ozndmeni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysii vadu Dila odstranit. Kerikiéi zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvoding cddatovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve wysi uvedené v Prilaze.”

Var@pila}:laimy

104

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-&lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicin znénim:
wStrany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadévani vefejnych zakédzek
a postupovat v pfipadé Variac v souladu s timto zakonem

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potiebnou scudinnost za Ugelem napinéni
pozadavkl zékona o zadavan! vefejnych zakdézek a postupovat pi: Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup seamostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadg, Ze ve smyslu § 222 zdkora o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonne podminky a Chjednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zaddvacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soudinnosi pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotovitell vznikne zpozdéni anebo naklady v pri¢inné souvisiosti s poskyto-
vanim souginnosti jinému dodavareli, musi dat Zhotovitel Objednareli oznémeni dle
Pod-&lénku 10.3,"

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

JVariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které Je pfedmétem Variace, mus( byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku ledy musf byt takova
cena, kera (v nasledujicim pofadf priority):

(8 je specifikovana ve Smilouvé,
(b)  je odvozena z ceny obdobné poloZky specifikovane ve Smiouvs,
(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické

specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborovéno tfidniku staveb-
nich konstrukei a praci staveb pozemuich komunikaci (O7SKP-SPK), platnych
ke dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Vanaci. K pouZityim Expertnim cenam se
nepfipoditava pfirdzka pfiméreného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie,
protoZe je jiz v t€chto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotoviiel Objednateli
predloZit nejdrive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirazkou priméfeného zisku ve vyéi 5% primych nékiadl prislusné polozky,
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pfirazkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % piimych nakladl pifsluné polozky a pfi-
razkou na spravni reZii ve vy§i 6% pfimych nakladd pfisludné polozky, Tyto pfi-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-6lanku mezi Stranami za dohodnuté. "

Smltjb‘vnl’gena a platba

1141

Ocenovani dila

11,2 == s

Mésicni vyuctovani

113
Prubézné plathy

Pod-&lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Dilo musi byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Wkazu wy-
mér {neni-li sigdndna pausaini cena nebo uhrazeni skuteSnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 (Variace a claimy]

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musf se méfit isté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby a
) metoda méreni musi byt v souladu s Wkazem vymér nebo jinymi prisludnymi
formulai,

Mé&fen! mnozstvi kazdé pUvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-Glanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, Mé&feni bude stranami evido-
vano ve formé Evidengniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
\Zhotovitel je opréavnén k mésiénim platbam hodnoty provadéného Dila, s vwhradou
jakychkoli pfipoCtl a odpottd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predloZit Objednateli vyldctovani vykazuijici astky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéngého,

Veskerd korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelern predévéna na formuldfich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vylictovani rovnéz v elektronickeé
podobé ve formatu *xml na kompakinim disku CD-R.*

Pod-&ianek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

«Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné
nebo jestlize jgjich spravnost nemuze byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
tlenych podpurnych dokumentd, Objednatel luto skuteénost spolu s divody cznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vylUétovani. V takovém pfipadé se

0 k wyactovanf nepriblizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vylctovani spolu se vemi podplrnymi dokumenty, kieré bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyUctevani,
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11.4 —
Platba prvni poloviny
zadrzneho

1.5 — =
Platba druhé poloviny
zadrzného

1.6

Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyUdtovan!, Objed-
natel musi Znotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vytdtovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyludtovani

Kdyz Znhotovitel

(8  jevprodlenis udrZovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-&lanku 4.4 [Za-
jisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani ndpravy nepini povinnosti pedle Pod-&lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci),

() nepfedioZi na zékladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podie Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram),

(d) nepredio? nebo neudrfuje v platnosti pajistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
ténil,

mlze byt v pfipadg poruSen’ kazdé uvedené povinnosti zadrzena Gastka ve wsi podie
Pilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dand povinnosti

Strany se dohadly, 2e maximalni celkova vy8e zadrzen! plateb za poruSeni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze."

Pod-¢lanek se odstraniuje bez nahrady.

Pod-&lanek se odstrariuje bez nahrady.

Zavéreéna platba

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Béhem 42 dnu od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Znhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit Zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt razumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hadnotu

Jesllize nékteré Udaje uvedené v zavéreGném vylctovani nejsou pravdive, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostateénych podplrnych dokumentl, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s dlivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vydétovani. V takovem
pfipadé se

iy k zav&reEnému vyuctovani nepfihiizi a

(ii) Zhotovite! je povinen predioZit Objednateli bez zbyteéého ookladu nove
zavéretné vyuétovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smilouvou. Dnem uskuteénéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlasenl zavéreéného vyuctovani,

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zméndch névrhu zavérecného vylctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou pribézné platby uhradit Zhotovitell dohodnuté Easti ndvrhu zavéreéného
wodtovani. Poté co je spor konegnym zplisobem vyfedeny podie Clanku 15 [Reseni
spord]. musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavérené vyuctovani.



11.9
Zalohova platba

Darovy dokiad k zavéreéné platbé Ize vystavit a2 po odsouhlaseni zavéreéneho vyuc-
tovani. Objednaiel musf Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavéreéném vyuéto-
vani do 30 dnl od data, kdy Objednateli bude dorugena faktura Znotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zévéreného vyudtovani,"

Pridava se novy Pod-¢lének 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zélohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-Clanku, Zhotovitel mze o zalohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zélohové platby je pfedlozeni Zadost! Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a predlozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi poZadované zalohové piatby s tim, Ze:

(a)  Zéruka za zélohu musi byt Ucinna nejpozdéji v den jejiho predani Objednatell.

(b)  Zéruka za zélohu musf byt vystavend jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pficemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pinéni bez ndmitek a na zakladé
prvni wzvy opravnéného

(c)  Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doruen pred zaplacenim zdlo-
hové platoy Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vrécena do 28 dne pfed datern uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky a2 do vraceni zélchové piatby. Castka Zaruky za za-
lohu mizZe byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zéiohova platba nebyla splacena pfed vydanim Potvrzeni o pfevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepingni] nebo Pod-&lén-
ku 18.2 [Vyséi moc), (podle okolnosti), celkovy zUstatek, kiery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli,

(f V piipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve wysi nevracené Easti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-&lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zélohu na dosud ne-
vrécencu Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

() do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou cdpottu
&éstky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrZeni Castky ve vysi nevrdcené Casti zalohové
platby od Zhotovitele nebo
(il do 30 dnti poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zélohu v piné vysi.

Zalohova platba mus byt vracena formou odpoclu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyUdtovanich, které budou nasledovat po vylctovani, v némz soucet viech vy-
Uctovani (mimo zalohovou platbu) prekro¢l sedmdesat procent (70%) Prijaté smiuvni
&astky. Tyto odpodty uplatni Objednatel v pIné wysi ve véech nasledujicich odsouhlase-
nych vylétovanich v souladu s ustanovenim Pod-Elanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zdlohova platba poskytnuta podle tonoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena

Celkové hodnota zélohové platby musi byt splacena nejpozdéji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dita,

IYUAITHI
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12.4
Platba po odstoupeni

1L S——

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

.(c)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Glanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a $kody, které vznik-
ly Objednateli a vesSkeré dalsi naklady na dokonéeni Dila po zapogitani véech
obnosd néieZejicich Zhotovitell za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d) Jestlize Zhotovitel cdstoupil podie Pod-Clanku 12.2 nebo 2.3, je Zhotovitel
opravngny k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Glanku 13.2 |Vy$s moc|
a za usly zisk nebo jinou zirétu &i skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupent,”

V poslednim odstavci Pod-&ldnku 12.4 je Indta 28 dni nahrazena ihttou 30 dn/,

Pidava se novy Pod-Elanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zapiatit smiuvni pokutu]:
,Objednatel ma vi¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Pfiloze, jestiize:

(@)  Zhotovitel nedodrzi Ihdty {a dal$i Sasova urceni) stanoveng jemu v rozhodnu-
ti prislusného vefejnopravnino organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Glanku 4.3 |Subdodavkyl;

(©  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podie Clanku 7 [Doba pro dokondenil;

(d)  Zhotovitel nespini postupny zévazny milnik podle Pod-&lénku 7.5 [Postupné z4-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e) Zhotovitel nededréi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-élanku 7.6 [Pred-
Casné uzivani];

(1] Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1,

Dopadsji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplaini se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiluvni pokuta a to ta, kterd je v nejvySsi Gastce.

Smiuvnl pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni porudeni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta poZzaduje. Vzva musi ddle obsahovat informaci o poZadovaném
zplisobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodieni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zékonny Urok z prodleni z diuzné Castky smiuvni pokuty za
kazdy zapo&aty den prodlent.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteériym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylc srnluvni pokutou zajiSténo,
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Otjednatele na nanradu Skody zpi-
sobeng porusenim povinnosti Zhotovitele, na kierou se smiuvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevy3ujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smiuvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepresahne Castku uvedenou v Pfiloze,”



Rizik? q'c')fdpovédnost

131

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 znf:
«Zhotovitel musi pfevzft pinou odpovédnost za pédi o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy Je vydano Potvrzen o pfevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti."

' A
Pojisteni -

141

Rozsah kryti Pod-Clanek 14,1 se odstrafivje bez ndhrady.

14.2 - - — — -
Obecné pozadavky Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

na pojisteni Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

Jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy &i
jing Zivelni pohromy a proti odclzeni ¢i ndhodnému poskozeni) Dila, souéasti Dila a jeho
prisluSenstvl, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobku, zafi-
zeni, dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou lze v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (ddle jen ,Pojisténi dila")
s pojistnym plnénim ve vy§i stanovené v Priloze,

Rozsah stavebn& montézniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovar Pojisténi dila do fadného a plného prevzet! Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmf obsahovat ustanoven! vyluGujici odpovédnaost pinéni
pajistovny (tzv. vyluky z poji§téni), véetné zejména ustanoveni vyluéuijicich ¢i snizujicich
rozsah pojistnéno pinéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
lostl poskozené Gasti Dila v uréitém Gasovém terminu, s vyjimkou wiluk odpovidajicich
wlukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmeétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvéch na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(@)  Ze jako osoba opravnéna k pfieti pojistného plnéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(o) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného prliemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznalit jen po obdrzeni predchoziha pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, Ze v pojistnych smiouvéch uzavienych na Pojisténi
dila bude slanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéng
k pijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by



