Spis. zn.: CN/92/CN/20 C.j.: 2534/20/CN

SMLOUVA O DILO ¢é. a698/s0D/2020

uzavrena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
se sidlem: Vejprnicka 56, 318 00 Plzen

ICO: 69456330

DIC: CZ 69456330

zastoupeny: Ing. Jaroslav Cerny, feditel

bankovni spojeni: _

dale jen ,objednate

|ll

ZHOTOVITEL C+V Instalatérské prace s.r.o.

se sidlem: Slovanska 1276/8, Vychodni Pfedmésti, 326 00 Plzen

ICO: 26325560

DIC: CZ26325560

zapsany ve vefejném rejstriku: Obchodnim rejstfiku, Spisova znacka: C 13576 uvedena u Krajského soudu v Plzni
zastoupeny: David Cvach, jednatel

pankovni spojens I

Autorizovana osoba povérena
vedenim stavby: Ing. Jiti Fencl — obor pozemni stavby

déle jen ,,zhotovitel”

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo ¢. 4698/SOD/2020 (déle jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim §
2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (déle jen ,0b¢z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky ,Domov mladeZe — pavilon ¢. 8 — 5. patro, 1. patro a
polovina pfizemi — Il. vyhlaseni“. Verejna zakdzka byla zadand jako verejnda zakdzka malého rozsahu
v souladu s § 27 zdkona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen
LZZVZY).

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci na opravé
12 ks socidlnich zafizeni ubytovacich bunék ubytovaciho objektu ¢. 8 na adrese Vejprnicka 56, Plzen
dle podkladd pfedanych objednatelem.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim dle zak.
360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé.
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2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni stavebnich oprav 12 ks socialnich zafizeni dle zadani a vykazu vymér v provedeni
dle zadani —oprava.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoz i podminky verejné zakdazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované spolecnosti/opravnénou osobou — Lubo$ Beneda, stavebni a projekéni kancelar,
Sténovice 279, 332 09 Sténovice; Cislo autorizace - 0200613

b. Kompletni projektovda dokumentace ve dvou (2) pare byla predana zhotoviteli nejpozdé;ji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materidly avyrobky je moziné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepSich parametr( a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti

prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole

a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné

realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a

jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy

nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfisluSnymi

pravné zavaznymi idoporuc¢enymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,

relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, doddvky a vykony, kterych

je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni

do rfadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravci téchto siti,

d. dodrZovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli do doby zahdjeni uzivani

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skutecného provedeni

stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) pare + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti

projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen

zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen

neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

5.1.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zdméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdmeéna materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat ve$kerym pravnim predpisdm platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zdkon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon o technickych poZadavcich”), dle zakona ¢. 258/2000 Sb.,
o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(,
vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a
na Upravu vody, vyhl. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti mladistvych. Ve smyslu zdkona o technickych pozadavcich
a nafizenivlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi technické poZadavky
na vybrané stavebni vyrobky. Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakdazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na Vejprnicka 56, objekt Stfedniho odborného ucilisté
elektrotechnického, Plzen

Pavilon 8

Parc. ¢islo 2204/22

k. 0. Skvriany

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii
od ucinnosti Smlouvy k zahajeni praci neprodlené po predani
stavenisté, nejpozdéji 15. 6. 2020.

Dokonéeni stavebnich praci:
- 5. patro (8 bunék) nejpozdéji do 31.7.2020
- polovina pfizemi (4 burnky) do 20. 8. 2020

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratS$im mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfeddvaci protokol musi
obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihlta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — (dvé (2) pare v listinné podobé a jednu
(1) kopii na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho deniku, apod. Pfedani
Uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného predani dila (predmétu dila) a zhotovitel
nesplni svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, neZ preda objednateli veskeré
doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit
zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(l bez vad a zhotovitel je povinen
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim
vSech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty
v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladu
objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdé;jsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1 905 820,80,- K¢
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

(slovy: jedenmiliondevétsetpétisicosmsetdvacet korun ¢eskych a osmdesat haléri)
Celkem za DPH 21% 400 222,36,- K¢

(slovy: Ctyfistatisicdvéstédvacetdva korun ceskych a tficetSest halér)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 2306 043,10,- K¢

(slovy: dvamilionyttistasesttisicCtyficettti korun ceskych a deset halér)

Predmét cCinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu preneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro ucely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty*), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo bez DPH. Objednatel je platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takovad platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoc¢tu, rekapitulace soupisu praci objektll stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6. 1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni; ndklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajiSténi
pozadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura neuplnd). Pokud
se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo krozporu. Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30)
kalendarnich dnd dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného
mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popfr.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélk( zjisténych pfi predani dila.
V pripadé elektronické faktury staci doklady predlozit v elektronické kopii (skenu).

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel ptredloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly danovych uGéetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.
7.2.

7.3.

byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni

pfislusného faktura¢niho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90

% celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel uhradi

zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélku.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro

danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem

proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,

resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocina dnem vystaveni

opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnd od doruceni opravené faktury

obsahujici veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich

uctl, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pFistup (§ 98 pism. d)

zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darfiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto

zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele

k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé

tohoto darového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni

v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména

ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace

obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé navrhu

kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek (v aktudlni cenové Urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodua snizit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude

cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery

zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné

jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim

ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu

s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek

ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicl).
Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélk(, popf. o odstranéni
pripadnych vad a nedodélkl bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poutZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(iZze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjedndn,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho cast, neodpovidad zavazné technické normé, je-li tato
stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. Ust. § 2618
obcanského zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsdny. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf¥. u vad materiall apod.),

b) poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky z vad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pricemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
uc¢inéné kdykoliv béhem Ihlty stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndvd ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zpUsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafiuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Ndrok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.
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9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojisténi odpovédnosti za
Skody zplsobené pfi vykonu podnikatelské ¢innosti, pokryvajici dilo jako takové, véetné materidlu a
zafizeni uréenych k zabudovani do dila, pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu,
aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno. Pojisténi
odpovédnosti musi pokryvat Skodu z ¢innosti zplisobenou treti osobé na majetku, z Ujmy na zdravi a
smrti zpUsobené pfi realizaci a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi
partnery a dodavateli. Limit pojistného plnéni je pozadovan ve vysi min.4 000 000K (ctyti miliony
korun cEeskych). Zhotovitel predlozZil kopii takové pojistné Smlouvy (pfip. dokladu o pojisténi)
objednateli nejpozdéji pfed uzavienim této Smlouvy o dilo. Tato pojistna Smlouva musi byt Gc¢innd
minimalné do konce Ihity pro dokonceni tohoto dila, a to do odevzdani a prevzeti dila bez jakychkoli
vad a nedodélka.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordindtora bezpecénosti a ochrany zdravi pti préci na stavenisti. Naklady
za tuto c¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotiebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pti ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotifeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je pfilohou €. 2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zdvazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zatizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostiedné zajisti ndpravu na své naklady.
Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

11.1.

11.2.

12.1.

odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachdzi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli pIné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi
zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min. pét (5) pracovnich dnl pfed nastupem
nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni
zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uved| jej ve své nabidce v seznamu poddodavatell (v Pfiloze
¢. 2 smlouvy), novy poddodavatel musi splnovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana plvodnim poddodavatelem. Spinéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele
dolozi zhotovitel objednateli elektronickym origindlem nebo konverzi dokumentu ke splnéni
zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahdajenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy
poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZzadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria splfiuje a doloZi.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatelt je prilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou véetné
Ucetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zacind bézet
od pocdtku ode dne Uucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ita delsi, musi se tato lh(ta pouZzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé,
v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen
minimdalné do konce roku 2024 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci projektu povéfenym osobdm a zmocnénclim povéfenych organt (MF CR, Nejvysiiho
kontrolniho Uradu, pfislusného organu financni spravy a dalsSich opravnénych organ( statni spravy) a
je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zadkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pti predani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.
Veskeré ndklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnl (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny
zUcastnéné osoby.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je oprdvnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vzdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku podle ¢l. 6. této Smlouvy.

15. SANKCE

PFi nesplnéni IhGty pro zhotoveni dila je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pripadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkli, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZz do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termind
realizace zdvaznych uzlovych bod( uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé miZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ceskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.
15.12.

16.1.

16.2.

16.3.

v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, mliZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti
stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt
zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast
na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici nahradu.
Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbeé k dispozici stavebni denik.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv darového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zUstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukonéena:

a) radnym provedenim dila a predanim bez vad a nedodélkd,

b) pisemnou dohodou smluvnich stran,

c) odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,

d) vypovédi Smlouvy z dlivodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druhd strana porusi

své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.

likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachdzi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakdzky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek poptavkového fizeni a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v cl. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lhté do péti (5) pracovnich dnu;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového bodu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnli. Tato vypovéd vSak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d) zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn(i (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen;

f)  neptevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 6 této Smlouvy;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

g) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostfedkl( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dn(i nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndano jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynalozenych nakladd souvisejicich s

jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.

Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé

predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym

dozorem stavebnika. V ptipadé, ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady

nebo nebyla radné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli

nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.

Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.3 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych tdaju), dale

o pripady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné

realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné

zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Gcinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se

Uhrada se nevztahuje na jiZz pofizeny material ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky

vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva

zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Jaroslav Cerny, feditel

Tel. I

e-mail I

za zhotovitele: David Cvach, jednatel

Tel. I

e-mail I
Kontaktni osoby:

za objednatele: Mgr. Lenka Souckova

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Michal €erny

Tel.:

e-mail
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Odborné osoby:

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

za objednatele: Jifi Béle

Tel. |
e-mail I

za zhotovitele: Ing. Jiti Fencl

Tel.: I

e-mail I

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostrednictvim
poskytovatele poStovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni
potrebnych podminek pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, neddinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, i¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zddnlivé, nebo neplatné, neidcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Gcinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stdvaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva se fidi vyhradné ¢eskym pravnim fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zadkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |haté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaju, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je vyhotovena ve CcCtyrech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.
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18.7. Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnik( a Ucinnosti uverejnénim v registru
smiuv.

18.8. Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

e Priloha €. 1 SoD: Kryci list rozpodtu, rekapitulace objekt(l stavby soupisu praci, rekapitulace ¢lenéni
soupisu praci (bude prilohou SoD s vybranym dodavatelem, rozpocet je soucdsti nabidky)

e Pfiloha €. 2 SoD: Seznam poddodavatelt (dle Prilohy ¢. 5 ZD — je soucdsti nabidky)

e Pfiloha €. 3 SoD: Harmonogram provadéni dila (do nabidky zpracuje dodavatel)

v Plzni dne 18.6.2020 v Plzni dne

Ing. Jaroslav Cerny, Feditel David Cvach, jednatel

Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, C+V Instalatérské prace s.r.o.,
Plzen, Vejprnicka 56 Slovanska 1276/8, 326 00 Plzen
za objednatele za zhotovitele
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