DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 20Z-015
 „Oprava vzduchotechniky Stravovací část Karlovarská“
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	PROFI KLIMA solution s.r.o.

	se sídlem:
	Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9

	IČO:
	06120059

	DIČ:
	CZ06120059

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 276484, vedená u Městského soudu v Praze

	zastoupený:
	Ing. Martin Bátrla, MBA – jednatel

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 5, odstavec „Dokončení stavebních prací a předání díla“  se mění a nově zní: 
5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Dokončení stavebních prací a předání díla:	
I. etapa – (kuchyně), jen odsávání u myčky nádobí				do 15. 8. 2020 
II. etapa - (přednáškový sál) včetně případné dodávky klimatizační jednotky 	do 15. 8. 2020
III. etapa - (kuchyně) včetně případné dodávky klimatizační jednotky		do 15. 8. 2020  
2) Článek 6., bod 6.1. se doplňuje o cenu za vícepráce potřebné ke zdárnému dokončení díla a nově zní: 
6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. 	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Cena za I. etapu - kuchyně bez DPH činí	4 817 015,14 Kč
Cena za II. etapu – přednáškový sál bez DPH činí			1 368 566,01 Kč
Cena za III. etapu – D1 - chlazení pro kuchyni bez DPH činí	492 653,00 Kč
Cena za III. etapu – D2 - chlazení pro přednáškový sál bez DPH činí 	390 719,80 Kč
Cena za III. etapu – D3 - ostatní bez DPH činí	22 888,00 Kč
Cena za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí	1 030 572,86 Kč
Celkem cena za dílo včetně víceprací bez DPH činí 	8 122 414,81 Kč
III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Sjednané méně a vícepráce neoddělitelně souvisí se zdárným dokončením díla. Konkrétní rozsah a položkový rozpočet méně a víceprací je přílohou č. 4 smlouvy o dílo.
Navýšení ceny není podstatnou změnou závazku dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Způsob finančního plnění se pro tyto účely nemění a řídí se sjednanými platebními podmínkami předmětné smlouvy.
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

	
	

	
V Plzni dne 19. 5. 2020



Ing. Irena Nováková
ředitelka školy
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

za zadavatele

	
V Praze dne 15. 5. 2020
[bookmark: _GoBack]


Ing. Martin Bártla, MBA
jednatel
PROFI KLIMA solution s.r.o.


za zhotovitele







Přílohy ke Smlouvě:
Příloha č. 4 k SOD – položková kalkulace méněprací a víceprací
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