
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.08.2019 
ev. č. objednatele: SML/0479/2019 
ev. č. dodavatele: .............. _. 

(dále jen „Dodatek č. 2"), 
na projekční práce vedené pod názvem 

ı ı ,,Zainvestovánı uzemí pro RD v lokalitě Husova čtvrt'“ 

uzavřený dle Zák. č. 89/2012 Sb., občansl‹ý Zákoník, v platném znění (dále také jen ,,OZ") mezi 
smluvními stranami: 

1.1.0bjednatel: 

Název: Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Sťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Iczv 00276944 
DIC: CZ 00276944 
l§ankovní spojení:  
Ci'SIO účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

1.2.Dodavatel: 

Název: l<IP spol. s.r.o. 
Sídlo: Toulovcovo nám. 156 
Ic:ˇ 15035499 
DIC: CZ 15036499 
ęankovní spojení: 
CÍSIO účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka Č. 1094. 

(dále jen ,,dodavatel") 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva 
O dílo Ze dne 29.08.209 (dále jen ,,smlouva") spočívající v provedení projekčních prací na akci 
,,ZainveStování území pro RD v lokalitě Husova čtvrt"`. 
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1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto: 
,,3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši 

Kompletní PD ve stupni DUR+DSP 490.000 Kč 
IE ||,PE I 

.EPS zgsfiggıěv 

DPH 21 °/O 102.900 KČ 
Cena Celkem VČ. 21 % DPH 592.900 KČ 

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečněnı 
zdanitelného plnění. 
Objednatel se zavazuje Dodavateli uhradit cenu za Dílo takto: 

a) částku ve výši 350.000,- Kč + 21°/QDPH, 1.Splátku do 14 dnů od podepsání této Smlouvy 
Objednatelem ve výši 423.500,- Kč, cena včetně DPH, 

b) částku ve výši 140.000,- Kč + 21%DPH, 2.splátku po předání dopracované projektové 
dokumentace pro Sloučené územní a stavební řízení Objednateli ve výši 169.400,- Kč, cena včetně 
DPH, 

2. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto: 
,,4.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené S prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí 
platnosti Smlouvy O dílo. 
4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá Objednateli v termínech: 

- DUR+DSP včetně kompletní dokladové části do 30. dubna 2020. 

3. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje O odstavce 5.11 až 5.17, které zní 
takto: 

,,5.18. Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo ze dne 29.08.2019 a Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 
nedotčená a nemění se. 

5.19. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 

5.20. Tento Dodatek Č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, Z nichž Objednatel obdrží po jejím podepsání 
dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. 

5.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 26.05.2020 usnesením č. 429. 
5.22. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 
5.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlou\/y nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 Z. č. 

89/2012 Sb., občanský Zákoník). 
5.24. Smluvní Strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 

v Litømyšıi dne 11.06.2020 v Litomyšli dne ...ŤŽ:.f....4/20 

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., Starosta města Ing. Pavla Vacková, jednatel společnosti 
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