
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 14

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ANO

cena: bez DPH -18 277,88 Kč
21%DPH -3 838,35 Kč

celkem -22 116,23 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 85 897,69 Kč

21%DPH 18 038,51 Kč
celkem 103 936,20 Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: V.č.D1.2B12, B06, 016 ANO

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 05.11.2019

podpis

Datum
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis
Datum

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

Montáž a dodávka vrat za dveře D03

Záměna dveří D03 900 /2 100 za vrata 2 250/2 250mm

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

14

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

Uvedené skutečnosti byly  zjištěny  a požadovány pro zajištění většího provozního vstupu ze skladové haly do prostoru vestavby, kde bude 
možné instalovat také rozměrnější exponáty než počítal projekt. Konečné řešení vyplynulo z  konstrukčních důvodů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Pro lepší přístup k expozicím je nutno zvětšit otvor z haly do vestavby.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice



Stavba: Název

Objednatel: Národní zemědělské muzeum,s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ:

17000 Praha

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

703 00  Ostrava
Cena stavby celkem 85 400 000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady odpočet

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne

Za objednatele

14 200,16

81 819,97

Za zhotovitele

0,00

0,00

932 969,69

0,00

Rekapitulace ZL 14 - Položkový rozpočet stavby

ZL č. 14 Montáž a dodávka vrat

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

Mostárenská 1140/48

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

Celkem

932 969,69

67 619,81
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ 

pro 
sníženou 

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

02 0 67 619,81 14 200,16 81 819,97 0,079

-18 277,88 -3 838,35 -22 116,23

01 0 85 897,69 18 038,51 103 936,20 0,10

0 67 619,81 14 200,16 81 819,97

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ 
dílu

Celkem %

3 HSV 7 991,86 1 678,29 9 670,15

9 HSV 4 953,00 1 040,13 5 993,13

997 HSV 7 546,94 1 584,86 7 564,66

998 HSV 84,37 17,72 102,09

767 M 47 043,64 9 879,16 56 922,80

Cena celkem 67 619,81 14 200,16 80 252,83
0,08

Přesun sutě

Zámečnické konstrukce

ZL 14 odpočty

Celkem za stavbu

Změnový list č.14

ZL 14 přípočty

Svislé a kompletní konstrukce

Ost. Konstr. A bourání

Přesun hmot
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: přípočty

Cena bez DPH 85 897,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 897,69 21,00% 18 038,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 936,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NZM - montáž a dodávka vrat za dveře D 03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 897,69

HSV - Práce a dodávky HSV 20 576,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 991,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 953,00

    997 - Přesun sutě 7 546,94

    998 - Přesun hmot 84,37

PSV - Práce a dodávky PSV 65 321,52

    767 - Konstrukce zámečnické 65 321,52

NZM - montáž a dodávka vrat za dveře D 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 897,69

D HSV Práce a dodávky HSV 20 576,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 991,86

1 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů, pol.č. 47 PR

t 0,114 47 137,68 5 373,70

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 
zazdění hlav č. 14 až 22

2 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami, pol.č. 48 PR

m2 1,620 1 616,15 2 618,16

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 953,00
3 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,192 5 170,00 992,64

PP Bourání základů z betonu  železového

VV 1,6*0,4*0,3 0,192

4 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,624 1 260,00 786,24

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

VV 0,3*0,8*2,6 0,624

5 K 967031734
Přisekání plošné zdiva,ostění  na MV nebo MVC tl do 
300 mm

m2 1,260 477,00 601,02

PP

6 K 974032167
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm

m 5,400 237,00 1 279,80

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek  z 
dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

VV pro osazení nosníků
VV 2*2,7 5,400

7 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m

m 2,700 479,00 1 293,30

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 
1000 kg/m

VV 2,7 2,700

D 997 Přesun sutě 7 546,94

8 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 2,633 128,43 338,16

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

9 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 23,697 10,91 258,53

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 23,697 23,697

10 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace

t 2,633 1 210,00 3 185,93

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 
m

11 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

t 13,165 66,60 876,79

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

VV 2,633*5 'Přepočtené koeficientem množství 13,165

12 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného

t 2,633 1 096,67 2 887,53

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného

D 998 Přesun hmot 84,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 998014021

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo 
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní 

t 0,877 96,20 84,37

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových 
plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 
budovy a haly do 18 m vícepodlažní, výšky

D PSV Práce a dodávky PSV 65 321,52

D 767 Konstrukce zámečnické 65 321,52

14 K 767651220
Dodávka a montáž vrat  otvíravých do ocelové zárubně 
plochy do 9 m2,vč. dodávky zárubně a vrat EW 
30DP3+ C3, 2250/2250mm

kus 1,000 64 500,00 64 500,00

PP

16 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 471,810 1,74 821,52

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: odpočty

Cena bez DPH -18 277,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 277,88 21,00% -3 838,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 116,23

>>  skryté sloupce  <<

NZM - montáž a dodávka vrat za dveře D 03



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NZM - montáž a dodávka vrat za dveře D 03



Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 277,88

PSV - Práce a dodávky PSV -18 277,88

    767 - Konstrukce zámečnické -18 277,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 277,88

D PSV Práce a dodávky PSV -18 277,88

D 767 Konstrukce zámečnické -18 277,88
PP

15 K D03
Dodávka a osazení  dveře včetně  zárubní   D03, D04   
EW30  DP3 + C3        90/210

ks -1,000 18 277,88 -18 277,88

PP
Dodávka a osazení  dveře včetně  zárubní   D03, D04   EW30  DP3 + 
C3        90/210

NZM - montáž a dodávka vrat za dveře D 03


