
MHMPXPDY5K0G

Stejnopis č.: A

Dodatek ě. 6 ke Smlouvě o dílo 

k provedení stavby č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu
číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000281/20I6

číslo smlouvy zhotovitele: č. AV.l 6053.1.150

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,NOZ‘), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1 
00064581
CZ00064581, registrovaný dle §94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, 
v platném znění 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 
zastoupeno:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního 
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI/příkazník:
ZA VOS s.r.o.
na základě objednávky č. OMI/OBJ/385/K) ze dne 24. 5. 2010 a dle plné moci ze dne
24. 5. 2010 (pro část K Průhonu)
sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,
provozovna: Františka Kadlece 16. Praha 8, PSČ 180 00
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372 
zastoupená: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti (statutární orgán)
a
JP BU1LDING s.r.o.
-na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006272/2013 ze dne 29. 11. 2013 a dle plné 
moci ze dne 28. 9. 2014 (pro část Na Lhotkách)
a
-na základě Mandátní smlouvy č. MAN/23/04/00843 8/2014 ze dne 18. 9. 2014 a dle plné 
moci ze dne 18. 9. 2014 (pro část Obratiště MHD Jílovišťská) 
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 24172880, DIČ: CZ24172880
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 185417 
zastoupená: Ing. Janou Kločurkovou, jednatelkou společnosti (statutární orgán)

(dále jen „Objednatel")

a

Společnost GEOSAN + POHL - LIPENCE
zastoupená dle společenské smlouvy ve znění dodatku č. 5 vedoucím společníkem



POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky 
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zapsána:

Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63 
256 06 468
CZ25606468
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. 
číslo účtu: 
zastoupen:

4200388669/6800
Ing. Rafaelem Morenem, Vedoucím odštěpného závodu

Společník:
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem U Nemocnice 430,280 02 Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522

(dále jen „Zhotovitel61)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany64 nebo jednotlivé „Smluvní 
strana66)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 6 (dále jen ..Dodatek č. 64*) ke smlouvě o dílo 
č. objednatele DIL/20/04/000281/2016, č. zhotovitele AV.16053.1.150 ze dne 24. 10. 2016 
ve zněm dodatku é. 1 ze dne 30. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 31.5.2019, dodatku č. 3 ze dne 
27. 8. 2019, dodatku č. 4 ze dne 25. 11. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 21.4. 2020 (dále také jen 
„Smlouva46).

I. PŘEDMĚT DODATKU

I) Článek I. PŘEDMĚT DODATKU, odst. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy se mění následovně:

„Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram prací k realizaci rekonstrukce ulice Na Lhotkách 
se upravuje takto: Zhotovitel se z důvodů neležících na straně zhotovitele, konkrétně se 
jedná o prodleni při realizaci přeložky kabelového vedení CETIN a o dočasné přerušení 
stavebních prací na základě závazného rozhodnutí spol. PREdistribuce, a.s., týkajícího se 
přerušeni dodávky elektřiny pro obyvatele v souvislosti s pandemií COVID-19, tzv. 
bezproudí - viz Příloha č. 1 Dodatku č. 6 Pokyn zhotoviteli stavby č. 7 - zavazuje provést 
část ul. Na Lhotkách ve lhůtě od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2020, viz Příloha ě. 2 Dodatku č. 6 
Smlouvy.64

H. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanoveni této smlouvy, 
které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 6 
byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení 
této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, žc uveřejněni 
této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákona o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku 
č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pčt 
obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejněni tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv, dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti nčkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), které zajisti hl. m. Praha.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 6, 
že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 6 uzavírají svobodné, nikoliv v tísni, či za 
nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. 
Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

Přílohy

Příloha č. 1: Pokyn zhotoviteli stavby Č. PZ 7 
Příloha č. 2: Harmonogram prací části Na Lhotkách 
Příloha č. 3: Pověření Ing. Ivo Freimanna

OBJEDNATEL 
Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL
Společnost POHL + GEOSAN - LIPENCE

Podpis: Podpis:

Ing. Ivo FreimanHH^^^H 
pověřený řízením odboru investičního 
MHMP

Ing. Rafael Mořeno
vedoucí odštěpného závodu
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

1 7 -06- 2020Datum: Datum:
/
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Příloha č. 1

„Stavba č.01!3 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu44 FO 5

POKYN ZHOTOVITELI STAVBY č. PZ 7
PZ vydává: MHMP, Odbor Investiční, Odděleni 
technické vybavenosti 
Zhotoviteli: Společnost GEOSAN + POHL - Lipence; zastoupena dle Společenské 
Smlouvy ve znění dodatku š. 5 společností POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky

Datum: 17. 3. 2020

Odesláno/ e-mailem Poštou Kurýrem Osobné
předáno: X

Týká se: Smlouvy o dílo č. D11720/04/000281/2016 (číslo
objednatele)

Odkaz: čl. 7, odst. 7.2. Lhůty Smlouvy o dílona specifikace:
na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

POKYN:

K přerušení stavebních prací na části předmětu plnění - Rekonstrukce ulice Na Lhotkách od 
23. 3. 2020 z důvodu závazného rozhodnutí PREdistribuce, a.s. (dále též jen ,,PRE“), 
v souvislosti s pandcmií COV1D-19, ohledně zrušeni všech naplánovaných prací, které jsou 
spojeny s přerušením dodávky elektřiny pro obyvatele, tzv. bezproudí. Toto rozhodnutí je 
aktuálně vydáno na neurčito (viz Příloha č.l tohoto PZ7). V rámci realizace části předmětu 
plnění se jedná o SO401 Přeložka PRE, přičemž dokončení tohoto stavebního objektu 
podmiňuje ostatní práce v rámci - Rekonstrukce ulice Na Lhotkách. Přičemž realizace SO401 
Přeložka PRE generuje bezproudí obyvatelům ulice Pod Cukrákem. Předpokládaná doba 
přerušení stavebních prací: 45 dní.

Příloha č.l: Stanovisko PRE ze dne 17. 3. 2020

Podpis za OBJ: Podpis za MAN: Podpis za ZHO:

5.1.07
Roztoky

Datum:i: \ 2020
í 1 -04- 202ÍI Datum: 2 3 -03- 233*20

Datum: 17. 3. 2020
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Hl.AVNI MtSTC PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MF.STA PRAHY 
Iilg. Zdena Javoinitká
pověřená f/zením Magistrálu hla\ níLo iuě*>ia Prahy

V Praze dne 24. února 2020

Vážený pane,

s účinnosti od I. března 2020 Vás pověřuji řízením odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy, a to do doby jmenování nové/-ho ředitelky/ředitele odboru 
investičního Magistrátu hlavního města Prahy.

Zároveň Vás upozorňuji, že jste v rámci svého pověření odpovědny za plnění úkolů 
ředitelky/ředitele odboru tak, jak je stanoveno nařízeními ředitele MHMP.

Toto pověření přijímán™

Vážený pan 
Iitg. Ivo Frťimann

Jedná se o pověření ve smyslu § 124 odst. 2 písm. b) platného zákoníku práce.

Sídlo: Mariánské nám. 2,110 01 Praha J 
Tel.: 236 002 512. kontaktní centrum: 12 444 
E-mail: , IS DS: 48ia97h1/1


