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Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2019/OR 
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

kterou uzavřeli 

na straně jedné: Obec Rudná  

  IČO: 00277304 

  DIČ: neplátce DPH 

  se sídlem Rudná 41, 569 04 Brněnec 

 zastoupen Vladimírem Žváčkem, starostou obce 

  - dále jen objednatel - 

a  

na straně druhé: AVJ-STAVBY s.r.o. 

  IČO: 03199339 

  DIČ: CZ03199339 

  sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy 

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851 

 zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem 

  - dále jen zhotovitel - 

   

 

I. 

Změna rozsahu předmětu smlouvy 

Rudná – havarijní stav propustků a opravy místních komunikací 

Nebude se provádět : 

 MP1 - SO 1.07 Záchytný žlab mezi č.p. 51 a č.p. 67 

MP2 - SO 1.08 Příjezdová komunikace k vodní nádrži 

MP3 - drobné práce na SO 1.01 až 1.04 (Propustky) – geodetické zaměření, obrubníky 

Zvětšení rozsahu prací : 

 VP1 - SO 1.03 – Propustek u č.p 68 - dodatečné rozšíření propustku u č.p. 68 o 1 m + změna čela 

propustku + opěrná zeď silnice 

VP2 - SO 1.04 – Propustek směr Chvalka - změna čela propustku do tvaru L 

VP3 - SO 1.09 – Komunikace u KD - větší rozsah zpevnění oproti PD o 101,5 m2 

VP4 - změna provedení provizorního sjezdu k propustku u č.p. 3 – zpevnění geotextilií, vrstvou 

drceného kameniva 32-63 mm v tl. 10 cm + asfaltovým recyklátem 0-32 mm v tl. 8 cm a 

ponechání na stálo 

Ostatní objekty zůstávají beze změn. 

 

 

 

III.  

Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo se mění na základě bodu I : 

Původní cena bez DPH   1.231.805,- Kč  

  Méněpráce    -  113.867,- Kč  

  Vícepráce       127.807,- Kč  

Nová cena bez DPH   1.245.745,- Kč  

  DPH 21 %       261.606,- Kč  

Cena včetně DPH   1.507.351,- Kč  
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XIII.  

Závěrečná ustanovení 

13.1. Tento dodatek smlouvy a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem.  

13.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, 

že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím 

registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Obec Rudná a to nejpozději do 30 dnů od 

podpisu dodatku.  

13.3. Dodatek smlouvy je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.  

13.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

V Rudné dne :  20.5.2020 

 

Za objednatele :   Za zhotovitele : 

 

 

  

 

…………….……….…………….……… ………….………….……….…………… 

 Vladimír Žváček Ing. Andrej Peňák 

 starosta obce jednatel 


