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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3019H1190005 ze dne 18. 9. 2019 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
(dále jen „objednatel“) 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 

 
a 
 
BOLID M s.r.o. 
IČO: 263 47 741,  DIČ: CZ26347741 
Se sídlem:               Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 

Zastoupený:          XXXXXXXXX XXXXXXXXX - jednatel 

                                 XXXXXXXXX XXXXXXXXX - prokurista 

Bankovní spojení:   177635095/0300 
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537 
(dále jen zhotovitel) 
 
Doručovací adresa: 
BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov 
 
 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX - prokurista 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:     XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
 

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

Dodatek č. 1 
 

 smlouvy o dílo 
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II. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 1. smlouvy o dílo ev. č. 3019H1190005 ze dne 18. 9. 2019 
na akci (dále jen „smlouva“): 

 

„NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy předzámčí včetně obvodové zdi“ 
 

 
III. 

1) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo): 
 
1.   Z důvodů zjištěných skutečností při realizací prací na stavbě (na základě mykologického průzkumu) se smluvní strany 
dohodly na provedení změny skladby konstrukcí nad povalovým stropem v předzámčí. Na základě této změny řeší Dodatek č. 
1 méněpráce a dodatečné vícepráce, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1 a v přílohách ke změnovému listu 
(položkové rozpočty méněprací a víceprací, mykologický průzkum, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace), které jsou 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně: 
 
Cena díla se vzhledem k dohodnutým  méněpracím a vícepracím mění takto: 
 
Cena dle SoD:        18 390 000,- Kč bez DPH 21% + 3 861 900,- Kč DPH 21% = 22 251 900,- Kč včetně DPH 21% 

 
(slovy: dvacetdvamilionůdvěstěpadesátjednatisícdevětset korun českých) 

 
 
 
Méněpráce dle změnového listu č. 1 činí: 

     
-457 794,66 Kč bez DPH 21% + -96 136,88 Kč DPH 21% = -553 931,54 Kč vč. DPH 21% 

 
(slovy: mínus pětsetpadesáttřitisícdevětsettřicetjedna korun českých padesátčtyři haléřů) 

      
 

Vícepráce dle změnového listu č. 1 činí:  
                   

740 205,46 Kč bez DPH 21% + 155 443,15 Kč DPH 21% = 895 648,61 Kč včetně DPH 21% 
 

                                     (slovy: osmsetdevadesátpěttisícšestsetčtyřicetosm korun českých šedesátjedna haléřů) 
 
Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č. 1 činí:  
                   

282 410,80  Kč bez DPH 21% + 59 306,27 Kč DPH 21% = 341 717,07 Kč včetně DPH 21% 
 

                                     (slovy: třistačtyřicetjednatisícsedmsetsedmnáct  korun českých sedm haléřů) 
 
 
 
Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí: 

 
18 672 410,80 Kč bez DPH 21% + 3 921 206,27 Kč DPH 21% = 22 593 617,07 Kč včetně DPH 21% 

 
(slovy: dvacetdvamilionůpětsetdevadesáttřitisícšestsetsedmnáct korun českých sedm haléřů) 

 
 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. 
nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

 
 V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. 

smlouvy. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
 
4.2.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad 

smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
          
 
Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3019H1190005 ze dne 18. 9. 2019 zůstávají beze změny. 
 
 
 
 
 
 
                                          
V Českých Budějovicích dne 17. 6. 2020                               V  Chotíkově dne 12. 6. 2020 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………….……………                                                                   ……………………………………………………  

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                  XXXXXXXXX XXXXXXXXX  

       ředitel                             prokurista 
 
       v z. Ing. Zdeňka Škabroudová 
             náměstkyně ředitele 


