
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č.objednatele 19/600/0398 a č.zhOtovitele 977-019 Ze dne 7. 11. 2019 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), na akci: 

,,Integrace a modernizace Operačního centra GŘC“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitelka odboru 13 Hospodářské správy 
IČO: 71214011 
DIČ; CZ71214011
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednatel“) 

2. Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín 
zastoupená:  místopředsedou představenstva 
IČoz 46900918 
DIČ; CZ46900918 
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako ,,smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IV. odst. 4.3 a čl. XIII odst. 13.1 Smlouvy 
o dílo č. 19/600/0398 ze dne 7. 11. 2019 (dálejen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě O 
dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo ,,Dodatek“): 

I. 

Preambule 

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou Změnu závazku ze 
Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je: 

0 Změna termínu pro dodání díla 

II 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění na základě článku 
3.6. Smlouvy a doplňuje takto:
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čl. III Odst. 3.2. Zní takto: 
K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,staveniště“) dojde nejpozději do 14 dnů od zveřej nění 
smlouvy O dílo V registru smluv předávacím protokolem ke Staveništi zpracovaným Zhotovitelem 
a podepsaným Zhotovitelem, technickým dozorem investora a objednatelem. Dílo bude 
dokončeno do 8 měsíců od data předání a převzetí staveniště. Za den dokončení díla je podle této 
smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu obj ednatelem, tj. den převzetí díla a 
příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

III. 
Závěrečná ujednání 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze 
změny. 

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě 
Zhotovitel. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní 
údaje stran před odesláním budou anonymizovány V souladu se zákonem č. ll0/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. 

Smluvní Strany potvrzují, že S obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své podpisy. 

V Praze dne: 1 B `Ů5` ŽÚŽŮ V dne: 1 8 _[]5- 

Objednatel: Zhotovitel: 

Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Kúty 3967 
782 92 Zıin

Pozemní St itelství Zlín a.s. 
Redıtelka odboru Hospodářské Správy 

Generální ředitelství cel 

GENÉRÁLNI ŘEDITELSTVÍ CEL 
ODBOR 13 ® 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
ıćz 71214011
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