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V poDATEK č. 1 
KE SMLOUVE O DILO č. øbjeøınaıeıez 2019-0725/OR 

„Zajištění TDS - Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“ 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Jednající Z pověření: 
ıčoz 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
čisıø účtu; 921402389/0800 
dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednatel“ 

Zhotovitel (TDS): lngreal Děčín spol. S r. o. 
Sídlo: Náměstí Svobod 461/1, 405 02 Děčín 1 

Statutární zástupce: 
IČO: 27290964 
DIČ: CZ27290964 
Bankovní Spojení: KB a. s. pobočka Děčín 
Číslo účtu: 78-5360930247/0100 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotoviteI“, Společně s objednatelem dále jen 
,,smIuvní strany“. 

Ill. Cena díla 
Dle SOD č. objednatele 2019-0725/OR ze dne 04.09.2019 čl. Ill. odst. 1 byla dohodnuta 
cena za provedení díla 224 400,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem 
na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby S cenovým 
navýšením O 3 655 288,70 Kč bez DPH dojde k navýšení ceny díla za Zajištění funkce 
technického dozoru stavebníka o 29 242,31 Kč bez DPH. 

Cena bez DPH 
Cena díla za činnost TDS dle SOD v Kč 224 400,00 
Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS 29 242,31 

Celkem bez DPH 253 642,31 
DPH 53 264, 88 
Celkem včetně DPH 306 907,19 

Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

V Děčíně dne 
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