	Číslo smlouvy objednatele: 2/2013
	Číslo smlouvy zhotovitele: DC-11/02/2013/2
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bynovec

Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bynovec
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 2/2013 / DC-11/02/2013/2 ze dne 7. 5. 2013
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

	Sídlo:
	28. října 979/19, 405 01 Děčín I.

	Zastoupen:
	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Martin Suchý, odborný rada, Pobočka Děčín

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

	Sídlo:
	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Zastoupen:
	Martin Závrský

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Závrský

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXXX

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., expozitura Ledeč nad Sázavou

	Číslo účtu:
	1471924319/0800

	IČO:
	27493989

	DIČ:
	CZ27493989

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333


(dále jen „zhotovitel“)


Předmět díla: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bynovec

Místo plnění: Katastrální území Bynovec


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:




Předmět a účel dodatku smlouvy

Předmětem dodatku č. 7 ke SOD je změna počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ.

2.2. Na základě žádostí vlastníků pozemků bylo dosud vytyčeno 129 měrných jednotek (dále jen "MJ") hranic pozemků. Další žádosti zatím nebyly podány.

Zhotovitel požádal dne 5. 6. 2020 o změnu počtu měrných jednotek etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ - stabilizace hranic pozemků, a to:

- původní počet měrných jednotek : 
	- vytyčení hranic pozemků (MJ = 100 bm) 	- 500 MJ
	- stabilizace hranic pozemků (MJ = bod)	- 700 MJ

- nový počet měrných jednotek dle žádostí vlastníků :
	- vytyčení hranic pozemků (MJ = 100 bm) 	- 129 MJ
	- stabilizace hranic pozemků (MJ = bod)	- 337 MJ




Změny ve smlouvě o dílo

Tabulka v Čl. VII., bodu č. 1 se mění na nové znění následovně:
	Název
	Cena bez DPH
	DPH
	Celková cena vč.DPH

	KPÚ Bynovec
	1 163 220
	244 276,20
	1 407 496,20



KPÚ Bynovec
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	623 770 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	410 090 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2. bez DPH)
	129 360 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 163 220 Kč

	DPH
	244 276,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 407 496,20 Kč




Měrné jednotky a cena bez DPH se v příloze č. 1 k SoD mění následovně:
	
Ucelená část / dílčí fakturační celek

	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	
	Termín ukončení v měsících

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100 bm
	129
	340
	43 860
	3

	
	- stabilizace hranic pozemků
	ks
	337
	90
	30 330
	






Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 2/2013 / DC-11/02/2013/2.

Nedílnou součástí dodatku č. 7 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.

Dodatek č. 7 má 3 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy včetně dodatků č. 1 až 6 se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Děčíně dne ……………………
	V Ledči nad Sázavou dne ……………………

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	





..........................................................                                         
Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj




Příloha: Příloha č. 1 ke SoD
	





..........................................................                                         
Martin Závrský
jednatel společnosti
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