
 Číslo smlouvy objednatele: 861-2019-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 2019349-19Sml0003  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Česká Ves 

 

 
DODATEK č. 1  

 

smlouvy o dílo dílo č. objednatele: 861-2019-521101 a  
č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřené dne 08.10.2019 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 
  Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník, 
Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník 
Tel. xxxxx 
E-mail: jesenik.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel:                                                    Společnost 

                                                                          1.Geo – Hanousek – JBS                                                       
 
První společník (reprezentant společnosti): 1.Geo, spol. s r.o.  
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
IČO: 01573161 
DIČ: CZ01573161 
 
Druhý společník (účastník společnosti): Hanousek s.r.o.                      
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
IČO: 29186404 
DIČ: CZ29186404 
 
Třetí společník (účastník společnosti): GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.                       
Sídlo: Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov 
IČO: 25540378 
DIČ: CZ25540378 
 
Na základě smlouvy o společnosti  
za společnost jedná:  Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti  
  1.Geo, spol. s r.o.  
Korespondenční adresa: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

mailto:jesenik.pk@spucr.cz
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Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel./Fax: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: mn8tgr2  
Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank  
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010 
IČO: 01573161 
DIČ: CZ01573161  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, oddíl C, vložka 78662 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I 
Předmět dodatku 

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu 
měrných jednotek u následující dílčí části: 

 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 26. 

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (bod) 1.500 Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedené dílčí části činí 9.000 Kč bez DPH. 

 

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 9.000 Kč bez DPH 

 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen    

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 821 760,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 482 200,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 399 200,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 703 160,- Kč 

DPH 21% 987 644,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 690 824,- Kč 

 

Odůvodnění: 

Důvodem je potřeba navýšení počtu revidovaných bodů PBPP z původních 20 bodů na 26 

bodů, tak aby bylo možné zaměřit území v obvodu KoPÚ v požadované přesnosti, a to na 

základě požadavku Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště 

Jeseník. 
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Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 861-2019-521101 a č. 
zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřená dne 08.10.2019, nemění.  

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 
tohoto dodatku.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 22.06.2020 

 

V Prostějově dne 19.06.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

 

 
Ing. Martin Holinka, jednatel 1.Geo, spol. 
s r.o. 
 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Česká Ves 

 
 

 



Položkový výkaz činností - KoPÚ Česká Ves

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 500 39 000 30.6.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 618 1 400 865 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 380 2 090 794 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 320 2 200 704 000 31.5.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 50 2 000 100 000 30.6.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 998 150 149 700 30.1.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 998 170 169 660 31.8.2021

2 821 760 30.09.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 998 600 598 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 1 500 45 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 250 600 150 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 60 1 200 72 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 994 600 596 400 30.09.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 482 200

3.6. Mapové dílo ha 998 400 399 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

399 200

3.4.2. 30.11.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2022

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



2 821 760 Kč

1 482 200 Kč

399 200 Kč

4 703 160 Kč

987 664 Kč

5 690 824 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Martin Holinka, jednatel 1.Geo, spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne          

DPH  21% v Kč

 V Prostějově dne

Celková cena díla včetně DPH v Kč


