
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev. č. 1449/2019/ss 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

Účastníci 

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, 
zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, 
dále jen ,,objednatel" 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, 
identifikační 281 77 851, daňové i. Č. CZ28177851 
bankovní s a.S. 

zastoupen
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, 
dále jen ,,zhotovitel" 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v kompletní dodávce stavby ,,Chodník Kly - Mělník, k.ú. MěIník" (dále jen ,,díIo”) v rozsahu a 
vsouladu S projektovou dokumentací stavby číslo 16-003-2 Z 08/2018, vypracovanou Ing. 
Josefem Filipem, Ph.D. ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele 
č. 19-119 ze dne 28.8.2019, jejíž nedílnou součástí je i Zhotovitelem potvrzený a podepsaný 
výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

Nabídka zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019 je účastníky této smlouvy považována 
za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní 
zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Předmět dodatku 
Článek 2 odst. 2.1 Smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 
Zhotovitel se zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v kompletní dodávce stavby ,,Chodník Kly - Mělník, k.ú. Mělník“ (dále jen ,,dílo") v rozsahu a 
vsouladu S projektovou dokumentací stavby číslo 16-003-2 Z 08/2018, vypracovanou Ing. 
Josefem Filipem, Ph.D. ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele 
č. 19-119 ze dne 28.8.2019, jejíž nedílnou součástí je i Zhotovitelem potvrzený a podepsaný 
výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a Zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

Článek 2 odst. 2.2 smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 
Nabídka zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019,, soupis více/méně prací 
ze dne 20.3.2020je účastníky této smlouvy považován za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost 
všech věcí, prací a Služeb potřebných pro kompletní Zhotovení díla) zhotovitel výslovně 
zarucuje.
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Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v nabídce zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-119 
ze dne 28.8.2019,, včetně soupisu více/méně prací ze dne 20.3.2020 a v této smlouvě o dílo, 
přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i 

pouze vjednom Z uvedených dokumentů. 
Článek 5 odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově Zní: 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 4 231 895,70 a je sjednána jako 
cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady 
potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-119 ze dne 
28.8.2019,, soupisu více/méně prací ze dne 20.3.2020 a jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, 
prací a Služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění: 
Příloha č. 2: Soupis více/méně prací ze dne 20.3.2020 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 
Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, S nímž uzavřené soukromoprávní 
Smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají 
povinnému Zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 

Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí S tím, že úplné Znění smlouvy O dílo, 
ve znění všech jejich dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 
podle Zákona č.340/2015 Sb., O registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na 
vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., 0 registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě 
O dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, 
které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona Č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném Znění), bankovní tajemství (ve smyslu 
ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, vplatném znění) a utajované 
informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj \ıýslovný souhlas k 
jejich zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje Zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření tohoto dodatku. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
ıv Tento dodatek nabývá platnosti a ucinnosti okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
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Práva a povinnosti vyplývající Z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní 
vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 

V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovenítohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

vv Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, pricemž každé ze smluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 

Účastníci prohlašují, že právníjednání spojená S uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 
vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že S 

obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí S ním a na důkaz toho jej podepisují. 

V Mělníku dne 23.3.2020 

_/" '__"“-. 

MVDr.
starost
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SouPıS PROVEDENÝCH PRACÍ oháøhiz 1.3-31.3.2020 
Stavba: Chodník KLY - Měník 
Objekt: 

Objednateiz Město Mělník 
Zhnınviıeız STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN 5.1.0. ZPPHGUVHII 

M5510; Mëınik Datum: 20.3.2020 Ť“ ' 

_ _ 

7 
_ C 

7 „Í 
Prosìavèno 

7 

_ _ . „ . 

O. 
[ 

KON Kóú pøıøzky Pnpıfl MJ vyhøn jednjılìvá 
cena ceıhern 

[MJ] 
Prø5ıflvønn[Kø1 ZnSıaıeı‹[MJ] Znflız‹fl1‹[kn] 

'\ 

\1\221
A 

567122114 

Sanace podloží KSC 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C B/10 

, 

7 7 

(Kscı)ıı 150 mm , m2 
, 

120,000 310,90 

37 287,00 

37 200,00 0,000 

__" 0,00__ 
0,00 _ 

2 Ĺ221 09822301 1 

Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem 1 

uıáždèným 
\ 

1 
_ 

3,240 27,00 _87,00 0,000 _ 0,00 

„..._ [LQ 

9O 
244, 

.°=2°ľL_ 

0,000 _ 0,00 

ZAJIŠTÉNÍ STAVENIŠTÉ SEMAFQREM ___ _ 
_G8191.00 __ 0,00 , ____Íł›'ł0_ 

alooo 034403000 
Světelná signalizace - Semafor po dobu stavby. \ 

montáž, nájem, demontáž 2019 
, 

den 55,000 717,80 39 479.00 0,090
_ 

0,00% 0,003, 0,000 

J› kì O OO 034403001 
Světelná signalizace - Semafor po dobu stavby, ` 

montáž, nájem. demontáž 2020 den 40,000 717,80 28 712,00 9390 0.00 °fl°°°. , __", E-99Ĺv

C PALISÁ Y_ 22 701.00 0,00 _, 032 '
I 

5|231 339921 133

D 
Osazování betonových patisad do betonového 
základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 8,000 784,00 6 112,00 0,000 , ,U103 0,000 0,001 

15_, 
palisádąąü 
4. 1 gąlisâda betonová přírodní 12x18x120cm kus 44,889

_ 116350 16 322.00 O, 000 0, 00 

"'71 
0,00, 0, 000 

1 7 221 998223011 
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem

` 

:ıIa.:!1I0-nyrn 
_ 

t 
_ 

9,880 'Ll7.Q° 267,00 0,0_00_ _ 0,00

.

\ 

0,000l_ __ _ ___ 0,0g_

D DOPOČET oangs A DLAŽEB 51 912.00 000 0 

1 5 - R 

Ňı 

596211113 
KTadení zámkové dleìy komunikací pro pěší tl 60 
mm Skupiny A pl přes 300 m2 _ _ __` m2 86,520 240,90 __ 20 840,00 0,000 _ _ 

0.00 

0,00 
_, 

ršw 59245016 jđıflžha skıauehná heıønøvá 2Dx1ox5 Ein zzrııøanı 
1 
ınz 1 87,385 1 153,901 13 449,001 _

1 

0,000 L if 0,00`f'7 
0,000 0.00i 

“ 7 7 ' 7'_'\ 
M122 _.._.--_ EM

1 

!
n 018231213

, 

'Osazení chodníkuváho obrubnlku betonového 
ìtojateho S boční opěrou do lože z betonu prostého 1 _ 60,000, 225,00 1ą§00,0o\ 0,000 0,00 0,0001 0,00} 110 

|11i _|šs217o1s ]nı›rı.vtzniı‹ heťønøyýçgøánıımnž 100x8x25 nnı ] 
E1 I 80,800! _ 6_7,.9o| 4115,00] __ o,0o0| _ 0,00L 0,000 | 0,00 

Celkem 180 091,00 
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Rekapitulace čerpání stavby 
Stavba: Chodník KLY - Mělník, k.ú. Mělník Od: 1. 3. 2020 D0: 20. 3. 2020 

Objeclnatel: Město Mělník 
Zholovilel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.r.0., Mělník Datum: 20. 3, 2020

O Kód Popis elkem Z rozpoctu Celkem bez DPH % výkonu Prostavěno a výkon % proslavènosti a Zùstaıek výkonu % Zùslaıku 

[S0101
] 

SO101h
l 

l(A)
1 

19-119 _ chønıniıx KLY - Męıiıig, k.ú. Mêınık '“l 
7 7 

4150àìa.45 
7 

4885330 4 051 804,70! 0s,47_Í _ _ 1481o3.75 3,53 
Komunikace a zpevněné ploìhy _ 3 as: ozegfl 24 1s3,a0]_ 

U6 
0,1; _ __: 317171,13Í 14 855,071 99.55I

l 

0,45 

S0 101 - 

(A) Uznatelné náklady 2 634 285.10 _ _ 0,001 0,00 2 619 430,03 9e.44l__ _ _14 855,07; 0,55 

50101- l 

(B) Neuznaıelné náklady 
1 

697 741_10 _ _ 24153,30\ 3,46 697 741.10Í 100,001 -0001 -0,00 

]_ŠÓ 101b 
I 

_Sanaı:e zeÍn'ı-ıi Íıìáně _ _ _ _ì_ 420 370__01|_ 0,00| 0,00Í 420 a7a,01[ 
V 

1g0.0g[ 0,001 0,00| 

Uznatelné náklady 
` 

404 500,02` 0_00 0.00 404 600,02` 100,00 0,00; 0.00 

O,0o| '21 777,99[' 100,00! 0,00! O,00| (B) Neuznalelné náklacly 21 777,99 0,00 
S0 401 Veřejné osvětlení _ 150 30434 0,00 0,00Í 17os5,5s[ 11.3§j_ __13s 24a,sa[ a8,05_

l 

Neuznatelné náklady 150 304_24 l 0,00 0.00 17 Q5556 
_ 

11,35 133 248,68 _L__ 88,85 

ÍVRN _ Vedlejší rozpočlové náklady 
I 

291 200,00[ 724 100,00 8,48 g9_1300,00 0,00 
0.00 

__ _ _ __1ł),00 _ __ _ _ 0,00' 
190 600,00 100,00 

_ 
0,00 

So 401 -
I 

(B)

[

l VRN - B Neuznatilrıe naklady 92 400 00 24 70000 
ÍVRN - A Uznatelné_ náklady 

I 

195 500_00I [),0D|_ 
20,73 _ę2_ 400,00 100,00Í_ __ 0.00_l 0,00 
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