[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 11/639 úprava křižovatky se silnicí
III/1335 Rohozná“, číslo smlouvy objednatele: 33/2018/VZMR/D2/JI/sl
Článek 1 - Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat iménem obiednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
, referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.
Krotká tfti f!T 4 JÁÍW*
jMc Vpofiny,	wxiataa
KowifcJ 1112/11., '>>6 0'
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
hit-
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]C4/ I I

(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

	se sídlem:
	Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové



zastoupený:	Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	jednatel společnosti

	technických:
	jednatel společnosti

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s., Hradec Králové


Č. účtu:

	IČO: DIČ:
	27466868 CZ27466868


Telefon:
E-mail:
(dále jen ..Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě ..Smluvnístrana“)

S ohledem na skutečnost, že navrhované technické řešení bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace změněno kvůli zajištění bezpečnosti účastníku silničního provozu a vynaložených investičních prostředků na výstavbu, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na „Vypracování projektové dokumentace 11/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná“, číslo smlouvy objednatele: 22/2018/VZMR/D2/JI/sl, ze dne 11.9.2018 (dále jen „SoD“) tento Dodatek č. 3, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 2 - Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání dokumentace ve stupni DUSP nacházející se v Příloze č. 3 SoD - Technické podmínky, v části Lhůty plnění, ve znění Dodatku č. 2 a to následujícím způsobem:

Původní znění se ruší:
	Termín předání konceptu DUSP
	do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku

	Termín předání čistopisu DUSP
	do 5 měsíců od nabytí účinnosti dodatku

	Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:
	14 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

	Dokumentace PDPS včetně soupisu prací do:
	14 dnů od vydání společného ÚSP



a nahrazuje se novým zněním:
	Termín předání konceptu DUSP
	do 3 měsíců od schválení navrženého řešení policií

	Termín předání čistopisu DUSP
	do 4 měsíců od schválení navrženého řešení policií

	Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:
	14 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

	Dokumentace PDPS včetně soupisu prací do:
	14 dnů od vydání společného ÚSP



[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 3 - Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Plnění neupravená v Dodatku č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3.3. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí stávající SoD.
3.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za niiak iaGnostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel:	Objednatel:
nc 7nvn	16. OS. 2020
V Hradci Králové dne: LIL.DX...4.y$k~J	V Jihlavě dne: 
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Ing. Radovart^Necid
ředitel organizace

Ing. Miloš Burianec Jednatel společnosti
