
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo objednatele: 59/16/SOD
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).
„STŘEDISKO ELEKTRO VaK Pardubice – stavební úpravy“
I.
SMLUVNÍ STRANY

1/
Objednatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.




sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena:

Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva
IČO:


601 08 631

DIČ:


CZ60108631

bankovní spojení:
ČSOB, a.s.

č. účtu:




e-mail:


 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat: 

Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: 

2/ Zhotovitel:

REOP v.o.s.
sídlo/místo podnikání: 
J. Zajíce 960, 530 12 Pardubice
společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,




oddíl A, vložka 3491
zastoupena:
Odráška Jan
IČO: 
481 55 641
DIČ: 
CZ48155641
bankovní spojení: 
GE Money Bank
číslo účtu: 

telefon:  

+



fax: 



e-mail:



ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 



Odráška Jan
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 



Panáček Miroslav
uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termín plnění smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:
III.
TERMÍNY a místo plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla:




07/2016

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:  
06/2017

2/ Místo plnění se nachází v areálu sídla objednatele v ul. Teplého 2014 v Pardubicích.
Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

	V Pardubicích, dne 31. 12. 2016 
	V Pardubicích, dne 31. 12. 2016

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………………………….
	……………………………………………………….

	Ing. Josef Fedák
	Jan Odráška

	místopředseda představenstva
	REOP v.o.s.

	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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