
DODATEK Č, 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Místní komunikace Jamská - Nákupní park, Žďár nad Sázavou"
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

1.1. Město Žďár nad Sázavou
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841
bankovní spojení:
zastoupen: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

{ dále jen jako „ objednatel či „smluvní strana")

a

1.2. PROfi Jihlava spol. s r.o.
se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
bankovní spojení:
zastoupen: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem

(dálejen „ zhotovitel",či „smluvní strana")

Preambule

Výše uvedené strany uzavřely dne 19.9. 2018 podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku smlouvu,
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Místní komunikace Jamská -
Nákupní park, Žďár nad Sázavou ve stupni - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního
povolení a realizační dokumentace pro provedení stavby. Jelikož se navrhovaná stavba dotýká
pozemku Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, proběhlo jednání se zástupci HZS kraje
Vysočina, kteří vznesli požadavky na doplnění stavby o úpravy vjezdů, parkoviště a navazujících ploch
přiléhajících k objektu HZS. Vznesené požadavky jsou neakceptovatelné pro investora stavby, a proto
bylo následně dohodnuto, upravit projektovou dokumentaci tak, aby stavba nezasahovala do pozemků
HZS kraje Vysočina. Z tohoto důvodu bude posunuta navržená okružní křižovatka o cca 13 m
severozápadním směrem.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o
dílo.

Oddíl III.-Doba plnění

111.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

Projektovou dokumentaci STUDIE ^ do 31.01. 2020
Dokumentaci pro územní řízení (DÚR) - koncept do 30.06. 2020
Dokumentaci pro územní řízeni (DÚR) - čistopis do 17.07. 2020
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čistopis do 90 dnů od předání konceptu DSP
Realizační dokumentace stavby (RDS) do 45 dnů od podání žádosti o SP

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.
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Oddíl IV. - Cena

IV.1.
Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu
realizace díla.
Cena za projektovou dokumentaci STUDIE je stanovena ve výši 28.500,- Kč bez daně z přidané
hodnoty.
Cena za projektovou dokumentaci DUR je stanovena ve výši 280.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.
Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DÚR fakturovat 50% z výše uvedené částky za DÚR.
Cena za projektovou dokumentaci DSP je stanovena ve výši 230.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.
Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DSP fakturovat 50% z výše uvedené částky za DSP.
Cena za projektovou dokumentaci ROS je stanovena ve výši 147.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.
Cena celkem je stanovena ve výši 685.500,- Kč, bez daně z přidané hodnoty.
Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém
jednotlivém případě.

IV.2.
Veškeré uvedené ceny jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše
přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

• Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v Dodatku č. 3 neuvedené se nemění a zůstávají v
platnosti.

Závěrečná ustanovení

I. Uzavřený Dodatek č. 3 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo a je platný a účinný
okamžikem podpisu.

II. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a
s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

lil. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží
po jednom vyhotovení.

Žďár nad Sázavou dne: 2 3 -06-2020 Jihlava dne: 17.06. 2020
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