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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) ze dne 9. 7. 2018 ve

znění dodatků 1, 2 a 3

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Vedoucí společník: STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený: panem prokuristou a panem

prokuristou
tel:
e-mail:
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 1100029040/5500
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
ve věcech smluvních: prokurista a prokurista
ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – určený společností STRABAG a.s.

Společník I: SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn
zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem a Ing. Lubošem

Váňou, jednatelem
tel:
e-mail:
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 53001461/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
značka C 5153
ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel
ve věcech technických: stavbyvedoucí - určený společností SYNER, s.r.o.

Společník II: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
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zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
tel:
e-mail:
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 63706641/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických: stavbyvedoucí určený společností IMOS Brno, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

v souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce)
a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu
předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 1 „Předmět a účel smlouvy“, odst. 1.8. akce „Bytové domy Vojtova, Brno“ se
doplňuje o jmenovité změny předmětu díla v souladu s odst. 3.3.2 smlouvy:

- č. 1: Odpočet a změny ve vybavení výměníkové stanice v SO 02
- č. 2: Úprava ZTI a ÚT v 1.PP SO 02
- č. 3: Odpočet vodního prvku
- č. 4: SO 01 – doplnění OT stoupačka D3
- č. 5: Posuvné dveře SO 02
- č. 6: Obnova chodníku Havlenova dle požadavku BKOM
- č. 7: Kamerový systém
- č. 8: Signalizace u WC pro imobilní
- č. 9: Úprava hromosvodu
- č. 10: Zemní práce č. 2
- č. 11: SLP kabeláž
- č. 12: Vnitřní žaluzie, konzoly blackout
- č. 13: Sokl – SO 01, SO 02
- č. 14: Změna umístění rozvaděčů MaR a SLP
- č. 15: Úprava svítidel pro vsazenou montáž do SDK

Výše uvedené změny předmětu díla jsou podrobně specifikovány ZL 032a, 032b, 052, 053,
054, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 064, 065, 067 a 068 a položkovými rozpočty víceprací a
méněprací, jež jsou součástí změnových listů, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o 2 118 311,- Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyjednostoosmnácttisíctřistajedenáct korun českých). Z tohoto
důvodu se čl. 3 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 3.1.1 smlouvy
mění a zní takto:
„3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Základ pro DPH 15% 421 013 755,- Kč
Základ pro DPH 21% 5 113 731,- Kč
Cena celkem bez DPH 426 127 486,- Kč
DPH 15% 63 152 063,- Kč



3

DPH 21% 1 073 884,- Kč
DPH celkem 63 905 256,- Kč
Cena celkem bez DPH 426 127 486,- Kč
DPH celkem 64 225 947,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 490 353 433,- Kč“

IV. Změny předmětu díla dle tohoto dodatku č. 4 byly objednatelem vyhodnoceny jako
„nepodstatné změny závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

V. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu
obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) byl
projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/087, které se konalo dne
27. 5. 2020.

V Brně dne ……………….. V Praze dne…………………
Objednatel: Za Zhotovitele:

Za správce spolešnosti:
STRABAG a.s.

……………………………… ………………………………
JUDr. Iva Marešová prokurista

vedoucí Bytového odboru MMB

………………………………
prokurista

Za druhého společníka
SYNER, s.r.o.

……………………………….
JUDr. Robert Špott, jednatel

………………………………..
Ing. Luboš Váňa, jednatel

Za třetího společníka

IMOS Brno, a.s.
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       ………………………………… 
       Ing. Robert Suchánek,  

předseda představenstva 


