SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany

Objednatel : Mésto Pelhfimov
Masarykovo ndmésti 1
393 01 PELHRIMOV

IC : 00248801

Zastoupeng: Ladislavem Medem — starostou mésta
Ing. Josefem Kochem — mistostarostou

Zastupce pro véci technické: Ing. Tomas Petera

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-1892-430d-8118-f1964c96a819

Zhotovitel: Entalpa s.r.o., Korunni 588/4,
120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastupce pro véci smluvni: Ing. KryStof Hon — vykonny feditel
zastupce pro véci technické: Ing. Daniel Vesely — technicky feditel
IC: 28403304
DIC: CZ28403304
zapis v obchodnim rejstiiku: vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C,

vlozka 139024
11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

,,Zé Krasovy domky Pelhfimov - fizené vétrani®.

Jedna se o realizaci fizeného vétrani v u¢ebnach umisténych v pidni vestavbé na ZS Krasovy
domky dle ptiloZzené dokumentace. Soucasti je dodavka a kompletni montaz VZT jednotek,
které spliuji navrzena kritéria pro vyménu a ochlazeni vzduchu v uéebnach vcetné
zednického zapraveni, elektroinstalace, ochrany stavajictho vybaveni a uklidu pfipadné

opravu vymalby.

Zadavatel pozaduje respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadt vzniklych pfi

stavbé.
Stavba bude probihat v obdobi prazdnin.
Soucasti nabidky bude i harmonogram realizace celé akce, ktery bude dodrZen.
Predmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:
— vytyceni prostoru staveniSté v terénu pred zahdjenim stavebnich praci

— zajisténi realizacni dokumentace stavby, déale jen RDS, v ptipad¢ jeji potieby.
Investor si vyhrazuje pravo k odsouhlaseni RDS. Viceprace vyplyvajici

z realiza¢ni dokumentace hradi dodavatel.

— zajisténi veSkerych atestl, reviznich knih, zprdv a protokoli o zkouSkach
stanovenych piisluSnymi pfedpisy, prohlaSeni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,

205/02 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

— zajisténi dokladu o pfeddni pozemkl docasné dotéenych stavbou vlastnikiim
s vyjadfenim vlastnikii pozemkd, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
predavany.

— pfiprava stavenisté vcetné piistupu

— dodani materialt a dilct v pozadované kvalité, véetné jejich certifikati a atestil

— zhotoveni prace podle technologického ptredpisu

— veSkera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, ptiplatky na

lepivost)

— veskeré podpérné konstrukce

— montazni prostiedky a pomicky

— soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu staveniste

— odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

—  zajisténi skladek a mezideponie materialu

— pasportizace okolnich objektl pted zah4jenim a po dokonceni praci

— dodrzet rozsah trvalého a do¢asného zaboru stavby

— naklady na =zajiSténi a pouceni vSech zcastnénych pracovnikli o zasadach
a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle piisluSnych
zakonnych bezpecnostnich predpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

. bednici prace

" zelezatské a betonatské prace

. prace se stroji a strojnimi zatizenimi
. prace s elektrickym zatizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pritb¢hu realizace dila:

— veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

— veSkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.

— zhotovitel je povinen zajistit pristup majiteliim prilehlych nemovitosti a informovat
je o nemoznosti prijezdu s dostateénym piedstihem.

— V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout §koda, je zhotovitel povinen
v€as o této moZnosti informovat vSechny mozné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni ndzvy nékterych vyrobki nebo dodavek,
pfipadné jinad oznaceni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného minimélniho standardu a zhotovitel je opravnén navrhnout jiné, technicky a
kvalitativné srovnatelné feseni, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:
a) projektovou dokumentaci
b) piislusSnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,



¢) touto smlouvou, vykazem vymér a zadavacimi podminkami
d) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v ramci predmeétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, dokonceni a pfedani predmétu
dila, vCetné provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zdbor vetejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potieba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své naklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrZzovéna veskera bezpecnostni opatteni.

Zhotovitel zabezpec¢i provadeni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pftilehlych
pozemku. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svlj néklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoli zméndm, doplinkiim nebo rozsifenim
predmétu dila na zdkladé pozadavkii objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmeén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou ob¢ strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tGpravu terminu piedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a mé pravo
na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit a akceptovat téZ pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pred zajiSt€énim materiali a dodavek
potfebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepottebné dodavky v piipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bod¢ 4.1. této smlouvy.

I11. Termin plnéni
Misto plnéni: Pelhiimov, ZS Krasovy domky.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté¢ prosté piekdzek se zdkladnimi smérovymi a
vyskovymi tdaji nejpozdéji 1 den pred zahdjenim stavebnich praci. O piedani staveniste
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Zahajeni

nejdrive 06/2020.

Ptedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 15.8.2020.



Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila v¢etné¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveniSté, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do pivodniho stavu, provedeni tklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladd dle této smlouvy a podepsani zapisu o
piedani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize ptekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy3$si moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potifebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptim
¢i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
vesker¢é ptipadné poplatky.

8. Zhotovitel provede veskera bezpecnostni, hygienickd, ochranna a jind opatfeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi piedpisy. Zabezpe¢i i vefejna prostranstvi
dotcena pracemi.

IV. Cena za dilo
1. Cena piedmétu dila je sjednanad jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u

pfipadi stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena ob¢ nadrze bez DPH: 1290 351,- K¢
DPH — 21 %: 270 974,- K¢
Cena obé€ nadrze s DPH: 1 561 325,- K¢

2. Zhotovitel zarucuje Uplnost rozpoctu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmény okolnosti.

3. Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

4. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:
— Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy
— Tam, kde nelze pouzit popsany zpiisob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvyse vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové trovni platné v dob€ podani nabidky minus 15 %.



— Zhotovitel na zdklad¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvé

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese ptipominky do 15 pracovnich
dnti ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty.

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popiipad€ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s ptislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zaji$téné misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZzi a to nejen naklady,
které¢ jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to i na
zaklad€ zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zaddvaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, pfedpokladany vyvoj
cen vstupnich naklada a veskeré ztizené podminky, které Ize pti realizaci dila o¢ekavat.

Provedené prace budou fakturovany meési¢né. VySe faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem ptevzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vySe 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné¢ 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zdkladé konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan 1 chybégjici doklad nutny ke kolaudaci (napf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméfeni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipad¢, ze predmét dila bude piedan a pfevzat bez vad a nedodélki, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zdkladé kone¢né faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel ptreda objednateli 3 wvytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymeér. Kazdy list takto predané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.
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Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjedndva na 21 dnii po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do poStovni
evidence objednatele.

Konecna faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura® v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim piislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim piislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k uhrad¢ konecné faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zdkaznik*.

V ptipad¢€, ze objednateli vznikne ndrok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
pokuta Gc¢tovana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze vyuctovand smluvni pokuta miize byt vzajemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskutecnéni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléhé rezimu pteneseni danové povinnosti podle § 92¢ zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdgjSich predpisi. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zakladu dan¢ bez
pfipoc¢tené¢ DPH. Objednatel je povinen dail v pfislusné vysi pfiznat a uhradit. VySe
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaznich praci zafazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod Ciselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych préavnich ptedpisii, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedod¢lki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
z4jmu. Kromé povéten¢ho zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potiebné zdznamy pouze objednatel, piipadné jim povéfeny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-1i povefeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu ptipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.



Opravnéné zdpisy do stavebniho deniku vyviniuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Prevzeti predmétu dila

Prevzeti predmétu dila bude provaddéno v rozsahu a zpisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi ptedpisy. Ddle je zhotovitel povinen

predlozit:

— veskeré¢ doklady a pfipadna zamétfeni pozadované stavebnim ufadem a dotCenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

— seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v ¢eském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojim a zatizenim vystaveny,

— doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materidlli, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

— Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladii nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné ptedani.

Soucasti prevzeti pfedmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptfedpisi. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veSkeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dna piredem k prevzeti
kompletné dokonéeného predmétu dila.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-1i mu zhotovitel vesSkeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat pfedmét dila Zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu prevzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl prechdzi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiZ zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpisobené v dasledku svého zavinéni tfetim
osobam. V pfipad€ zjisténi kolaudacnich vad dotCenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svilj néklad v terminu stanoveném stavebnim
ufadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi

piedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncéena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K ptedani a ptevzeti dila jsou povefeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.



VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen Ing. Tomas Petera, ktery je

opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v piipadé, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to poc¢inaje dnem zahdjeni stavebnich praci 1x tydn€, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnti se musi zi¢astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani Gcast povéienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a ¢init neprodlené¢ opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
radné a vCasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pred
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zplsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubéhu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pti zjisténi vad v €asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socidlni, pfipadné 1 vyrobni zafizeni staveniSté¢ si zabezpecuje zhotovitel.
Néklady na zfizeni, provozovani a Gdrzbu zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani ptedpisti o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveni$ti. Stejné¢ odpovida i za dodrzovani piedpisit v oblasti pozarni
ochrany a pravnich predpisti na tiseku ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pifi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tretim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V ptipadé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
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objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zéavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni ureného k plnéni vetejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimédlni mozné mife, avSak vzdy po predchozi
domluvé.

Zhotovitel dolozi k této smlouvé platnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou dodavatelem tieti osobé s limitem
pojistného plnéni ve vysi nejméné 0,5 mil. K¢.

Realizacni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS*) bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici normé. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude piedédna objednateli
ve 3 vyhotovenich v ti§téné podobé a 1x v elektronické podobé (na CD). Pti vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
predchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartstu ceny v dasledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravideln¢é piedkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostatecném ptedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vzijemnou dohodou se stanovi zarucni doba na kompletni predmét dila v délce 60
mésict vCetné technologickych zatfizeni.

Zaruka zhotovitele za vady zacina bézet dnem piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné ozndmit termin nastupu k odstranéni vady a lhltu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendainich dnii ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neudini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.
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Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkcni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnt od doruceni faktury.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita,
resp., ze vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli vesSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V piipadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€¢ znemozni uzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlenég, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnii od doru¢eni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé¢ji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich skod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnlt od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaruCni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a konc¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zaru¢ni doby
nékterd ¢ast predmétu smlouvy ukdze jako vadna, nebo nedosahne plénovanych
parametra ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pfevzata, pfiCemz dnem této prejimky zacne bézet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespoii provizorn¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v ptiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a nasledného prevzeti objednatelem se prodluzuje zaru¢ni doba.

Veskeré skody zptisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnii od doruceni faktury.

X. Zavérecné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.



Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platna a u€inné dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢€ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vetfejnopravni
korporaci a vefejnym prostfedklim, a tudiz ze skutecnosti a udaje uvedené ve smlouvée
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich udajia ve
smlouvé obsazenych pro tcely uvetejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smlouva nabyva G¢innosti zvetejnénim v registru smluv.

Ve vsech pripadech, které nete$i ujednani obsazené v této smlouvé, plati pfislusna
ustanoveni ob¢anského zadkoniku.

Smlouva je vyhotovena ve Cctyfech stejnopisech. Tii stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhfimové dne 22.6.2020

Ladislav Med Ing. Krystof Hon
starosta mésta

Ing. Josef Koch
mistostarosta



