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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. VZ 19/2020
      uzavřené dne 31. 3. 2020 mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. .j. 17267-X/2012                                                                     
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01
IČ: 00843954 
DIČ: CZ00843954
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx                  
Číslo účtu: xxxxxxx
zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny Šternberk
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné 
a

2) Krejčí Building 4 you s.r.o.
Sídlo: Šternberk, Průmyslová 2564/10, PSČ 785 01						
IČ:     27837882
DIČ:  CZ27837882
Firma zapsána: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43171 
Bankovní spojení: xxxxxxxx	
Číslo účtu: xxxxxxxxx
Zastoupena: Zdeňkem Krejčím, jednatelem
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. IV. smlouvy o dílo.

I. 
A.     S ohledem na vyhlášený nouzový stav v důsledku pandemie COVID 19, kdy zhotoviteli  byl znemožněn přístup do objektu objednatele, je nutno smluvními stranami zohlednit časovou prodlevu k realizaci díla.

Termín dokončení předmětu smlouvy o dílo byl dohodnut do  08/2020.

B.  Znění čl. IV. Doba plnění smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:


   Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu:

Termín zahájení realizace díla:    		04/2020
Termín ukončení realizace díla		08/2020

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 19/2020, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 19/2020 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 19/2020 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 19/2020  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 19/2020 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

Objednatel:				Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne: 19.6. 2020	Ve  Šternberku., dne: 23.6.2020




........................................................ 			.............................................................
         MUDr. Hana Kučerová                                                       Zdeněk Krejčí
                ředitelka                                                                            jednatel
Psychiatrická léčebna Šternberk                                    Krejčí Building 4 you s.r.o.
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