
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ
ze dne 30. 5. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2020 (dále jen „Dodatek4 )

číslo smlouvy objednatele: 01PU-004221 
číslo zhotovitele: 19-215

Článek I 
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel44) na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54
zastoupeným
IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG -  RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno 
IČO: 49446703 
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 1120

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG -  RD projekty menší“

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 23.1 VOP Rámcové dohody na projektové 
práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací č. 01UK-003365 
následující Dodatek č. 2

na zakázku:
„Dl oprava AB vozovky km 16,00 -  20,854 P+L



Článek II 
Preambule

Vzhledem k tomu, že:

• smluvní strany dne 30. 5. 2019 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je zajištění 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně výkonu inženýrské 
činnosti ke stavebnímu povolení a výkonu autorského dozoru v průběhu realizace 
stavby: „PD -  D1 oprava AB vozovky km 16,00 -  20,854 P+L“ (dále jen „Smlouva o 
dílo“)

• vláda ČR přijala dne 12. března 2020 usnesení č. 194, kterým v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998Sb., o bezpečnosti České republiky, prohlásila na území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů, rozhodla o přijetí krizových opatření,

• opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s nákazou koronaviru jsou 
mimořádnou překážku, kterou žádná ze smluvních stran nemohla při uzavření 
Smlouvy předvídat a zhotovitel není objektivně schopen tuto překážku překonat ani 
při vynaložení vyšších nákladů, za ztížených podmínek nebo prostřednictvím jiné 
osoby, a zároveň tato překážka vznikla nezávisle na vůli zhotovitele,

• tyto okolnosti měly za následek podstatnou změnu v možnosti zhotovitele dočasně 
plnit svoje závazky dle Smlouvy o dílo spočívající v nedostatku personálu, který 
zajišťuje plnění Smlouvy o dílo,

smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě na prodloužení termínů plnění 
takto:

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění stanovených v článku III Smlouvy takto:

Původní znění článku III smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
Dokončení plnění: po dokončení realizace stavby (předpoklad 12/2022)

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:
• koncept DSP/PDPS v termínu do 30. 9. 2020
• čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS 

objednatelem
• výkon IC k SP podání žádosti o vydání SP do 4 měsíců od schválení čistopisu 

objednatelem
• výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2021 nebo 

2022)



Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v 
původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 2 má 3 strany.
4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 
2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 23.06.2020 09:38:44 +02:00


