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D O D A T E K  Č .  1  

S M L O U V A  O  D Í L O  
 

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI: 
 

OBJEDNATEL: 
Město Hostinné 
Sídlo:                                                             Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
IČO:                                                               00277908 
DIČ:                                                               CZ00277908 
Bankovní účet, číslo:    1303699319/0800, Česká spořitelna, a. s. 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 
                ve věcech technických: Alena Vaňková, pověřená řízením odboru  

  investic a majetku města, tel.: 499 404 749, 
 e−mail: majetek.odpady@muhostinne.cz 
 Svatava Kozáková, technička odboru investic a 

majetku města, tel.: 499 404 732, 
mob.: 602 528 586,  
e−mail: majetek.technik2@muhostinne.cz  

 Martin Čapek, vedoucí střediska Vodovody 
a kanalizace Městské správy Hostinné, s. r. o., 
mobil 602 642 689, e−mail: mevak@seznam.cz 

 
A 
 
ZHOTOVITEL: 
IMDV HORKA S. R. O. 
Sídlo:                                                           Nedaříž 25, 51401 Jilemnice 
IČO:                                                            27535151 
DIČ:                                                            CZ27535151 
Bankovní účet, číslo:                                  219655175 / 0300, ČSOB Nová Paka 
Zastoupený ve věcech smluvních:              Svatopluk Čech, tel.: 602292440 
 ve věcech technických:            Svatopluk Čech, tel.: 602292440 
                                                                    Ing. Andrea Čechová, tel.:  721390216 
 
 

ČLÁNEK I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Obnova 
kanalizace a vodovodu ul. Šestidomí, Hostinné“ (dále jen „smlouva“). 
 
Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu ukončení dílčí části obnovy vodovodu 
a kanalizace. Původní termín ukončení do 30.06.2020 se mění na 15.10.2020.  
 
Důvodem změny termínu je v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu časová prodleva 
zprocesování rozhodnutí přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání, opožděné výroby 
a dodávky kanalizačních šachet.  
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ČLÁNEK II 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. 

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhotovení. 

3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s čl. 5 písm. a) směrnice Rady města 
Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.  
 

 
 
V Hostinném dne 08.06.2020  V Nedaříži dne 08.06.2020 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Dagmar Sahánková v. r.     Svatopluk Čech v. r. 
starostka města      jednatel společnosti 
      




