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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

mezi 
 
1. Kroměřížská nemocnice a.s. 

se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 
zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
zastoupená Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: 
č.ú.:  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. AZ KLIMA a.s. 

se sídlem Tuřanka 115a, 627 00 Brno Slatina  
IČO: 247 72 631 DIČ: CZ24772631 
zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 6471 
zastoupená Ing. Miroslavem Zdražilem, předsedou představenstva a  

Mgr. Ivanem Karasem, členem představenstva 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
kontaktní osoba při provádění předmětu díla: 
tel.: 
email: 
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“) 

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo spočívající ve vybudování VZT pro provoz dezinfekce na gastroenterologii, umístěných v budově 

B v 1. nadzemním podlaží v areálu Kroměřížské nemocnice a splňující technickou specifikaci a 

požadavky objednatele vymezené dále v této smlouvě a jejích přílohách, jakož i vyplývající či 

stanovené ve výzvě k podání nabídky a vyplývající ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku 

“VZ/2020/2/06/P Vybudování VZT pro provoz dezinfekce na gastroenterologii“ (dále jen „dílo“), a to 

řádně a včas, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši 

a za podmínek dle této smlouvy.  

3. Součástí předmětu díla je i provedení příslušných zkoušek a revizí (jsou-li tyto stanoveny v zákoně, 

prováděcích předpisech, normách, a to ať již právně závazných či doporučujících, nebo stanovených 

samotným výrobcem v návodu k montáži či použití), dodání příslušných atestů, protokolů o shodě, 

návodů k obsluze (v českém jazyce v papírové i elektronické podobě) a provedení zaškolení obsluhy. 

Dále je v předmětu díla a sjednané ceně zahrnuta i likvidace odpadu vzniklého prováděním díla 

v souladu s příslušnými právními předpisy, jakož i další náklady související se samotnou realizací díla 

a dodavatelem z jeho odbornosti a zkušenosti nutně známé či předpokládané (a to ať již jde o náklady 

na dopravu do místa plnění, veškerý potřebný materiál, včetně materiálu spotřebního, zisk, pojištění 

apod.). 
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4. Jakékoli změny rozsahu díla provedením víceprací či méněprací musí být učiněny pouze na základě 

dvoustranné a písemné dohody. Příslušný písemný dodatek k této smlouvě pro provedení víceprací či 

méněprací bude obsahovat rozsah prací, jejich cenu jakož i případný vliv na provádění díla, zejména 

čas plnění. Při provedení víceprací bez uzavření písemného dodatku nemá dodavatel nárok na 

uhrazení těchto prací.   

 

Článek II. 
Místo a čas plnění 

1. Místem plnění je sídlo objednatele, konkrétně Budova B, 1. NP, parcelní číslo st. 1506, katastrální 

území Kroměříž. 

2. Zhotovitel měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s místem provádění díla, přičemž 

na tomto neshledal ničeho, co by mu mohlo bránit k řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že místem pro provádění předmětu této smlouvy je místo, kde 

objednatel vykonává svou podnikatelskou činnost spočívající v poskytování zdravotních služeb. 

S tímto vědomím Zhotovitel přistupuje k této smlouvě a zavazuje se při jejím plnění postupovat tak, 

aby omezoval objednatele a jeho provoz v co nejmenší možné míře vzhledem k povaze předmětu 

plnění, současně tak, aby neohrožoval zaměstnance Objednatele, pacienty či třetí osoby vyskytující 

se v blízkosti místa plnění a nezpůsobil jim svou činností újmu na zdraví či majetku. Zhotovitel se dále 

zavazuje na práce, které by mohly mít negativní vliv na provoz Objednatele (ohrozit či omezit jej) např. 

v podobě odpojení od elektrické energie apod., Objednatele s dostatečným časovým předstihem 

upozornit a postup takových prací s ním projednat. 

4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla 

objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 

alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a dodavatele, 

číslo smlouvy, či jiné její označení, a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

popř. nepřejímá, včetně zdůvodnění či vytknutí případných vad, soupis provedených prací, datum a 

místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a dodavatele. 

5. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků, přičemž jednotlivé 

součásti a příslušenství dodávaného díla budou věcmi novými a odpovídající příslušným právním 

předpisům. Povinnost dodavatele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a 

nedodělků. 

6. Dodavatel je povinen k předání díla vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem, popřípadě 

stanovit s minimálně takovým předstihem termín předání díla. 

7. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.  

8. Dodavatel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do 30. 09. 

2020 a dodržet závazné termíny plnění uvedené v harmonogramu v příloze č. 2 této smlouvy. 

9. Dílo vykazující vady a nedodělky není objednatel povinen převzít. Vady a nedodělky zjištěné při 

předávání díla je zhotovitel povinen odstranit do 14 dnů ode dne jejich zjištění. Do doby odstranění 

těchto vad a nedodělků zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení sjednané ceny za dílo, ani není dílo 

považováno za splněné řádně a včas. 

 

 

Článek III. 
Cena díla 

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je dohodnuta na základě cenové nabídky, kterou 

dodavatel předložil v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku k tomuto dílu, a která tvoří přílohu 

č. 3 této smlouvy, a která činí: 

 709.500,- Kč bez DPH (slovy: sedmsetdevěttisícpětset korun českých) 

 tj. 858.495,- Kč vč. 21% DPH. 
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2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Cena 

uvedená včetně DPH má pouze informativní charakter. 

3. Celková cena bez DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, přičemž případnou změnu ceny 

včetně DPH lze připustit pouze v případě změny příslušných právních předpisu ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, popřípadě dohodou smluvních stran v návaznosti na požadavek provedení 

víceprací apod. Současně objednatel, v případě tzv. méněprací či za jiných okolností, uhradí cenu za 

dílo jen v rozsahu skutečně provedených prací, tj. dle předloženého výkazu (viz. i platební podmínky – 

článek IV. smlouvy).  

4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla 

dle této smlouvy, jak bylo již shora uvedeno, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a 

další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 

splnění předmětu plnění dle této smlouvy. V případě uvedení jiného bankovního účtu na faktuře bude 

cena uhrazena na tento účet. Splatnost faktury činí 6 týdnů od jejího prokazatelného doručení 

objednateli. 

2. Objednatel neposkytuje na zhotovované dílo žádné zálohy. 

3. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem. Podmínkou 

pro vystavení faktury je řádné předání díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být 

soupis skutečně provedených služeb, prací apod., jakož i předávací protokol.  

4. Daňové doklady budou objednateli doručovány buďto osobně proti podpisu oprávněného zástupce 

objednatele, nebo poštou na adresu sídla objednatele. 

5. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Faktura 

musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 

obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

6. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je 

ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody 

vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na 

povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

daňových dokladů. 

7. Za prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 

stanovené dle občanského zákoníku, resp. jeho prováděcími předpisy. Za prodlení s úhradou faktury 

není zhotovitel oprávněn kromě úroku z prodlení dle předchozí věty uplatňovat vůči objednateli 

jakoukoliv pokutu nebo jinou sankci. Prodlení s úhradou faktur rovněž nebude považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou. 

 

Článek V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel, se zavazuje, že dílo provede osobně a nesvěří provedení díla nebo jeho části třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit 

zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na 

zařízení, površích, podlahách, střešní krytině a jiných součástí objektu, v němž bude dílo realizováno 
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a na majetku a zdraví třetích osob. Pro případ, že by se tak stalo, zavazuje se zhotovitel tyto škody 

neprodleně nahradit, zejména, umožňuje-li to povaha škody, uvedením v předešlý stav. 

2. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

nebo jeho případných pokynů pro provádění díla a na veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na 

řádné provádění díla a dodržení sjednaných termínů. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla příslušné právní předpisy, zejména předpisy 

BOZP, PO a ochrany životního prostředí, jakož i předpisy hygienické, a další vnitřní či jiné předpisy 

objednatele, se kterými byl před zhotovováním díla seznámen. Zhotovitel odpovídá za vybavení 

vlastních pracovníků předepsanými ochrannými prostředky a za jejich používání. Zhotovitel odpovídá 

za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty 

způsobené jeho pracemi. 

4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Při provádění kontroly je 

Objednatel oprávněn nechat se zastoupit třetí osobou, která je oprávněna činit veškeré nezbytné kroky 

související s kontrolou provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé 

vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené 

lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k řádnému provádění 

díla, zejména se zavazuje zajistit stavební připravenost pro provádění díla vzájemně dohodnutou, včas 

předat Zhotoviteli staveniště, poskytnout Zhotoviteli na vyžádání dodatečné podklady a informace pro 

řádné provádění díla a zajistit případné další podmínky pro provádění díla, na kterých se smluvní strany 

dohodly. 

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít či mají 

vliv na plnění této Smlouvy. 

7. Součásti plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení úspěšných výsledků všech 

zkoušek závazně pro dílo stanovených platnou právní úpravou, závaznými normami, projektovou 

dokumentací, stavebním povolením či touto smlouvou, a zhotovitelovo splnění podmínek a požadavků 

příslušných státních orgánů. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, 

závaznými částmi technických norem, obecně závaznými právními předpisy, které se týkají jeho 

činnosti, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořící součást 

zhotovovaného díla. Pro každou dohodnutou zkoušku platí, že k účasti na ní je zhotovitel povinen 

vyzvat objednatele nejméně pět dnů přede dnem jejího konání. Neúčast objednatele na zkouškách, k 

jejichž provedení byl objednatel včas pozván, nebrání provedení zkoušek. Není-li objednatel u zkoušky 

přítomen, podepíše zápis o zkoušce místo něho hodnověrná a nestranná osoba, jež se zkoušky 

zúčastnila.  Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním 

způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která 

brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést a to v potřebném rozsahu. 

Výsledek zkoušek bude doložen řádným protokolem. 

 

 

Článek VI. 
Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli nebo 

které vznikly v důsledku porušení povinností Zhotovitele. 

2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla 

objednatelem. Záruční doba začíná běžet předáním díla objednateli, ne však dříve než po odstranění 

všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 
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3. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  

5. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady 

opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 

(deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 

reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 

tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně 

reklamované vady. 

7. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, má objednatel právo odstranit vady 

sám nebo zajistit si jinou osobu k odstranění vad a náklady spojené s odstraněním vady požadovat po 

zhotoviteli, kdy tímto postupem objednatele není odpovědnost zhotovitele ani záruční doba zhotovitele 

nijak dotčena. 

8. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla. 

Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je 

do 14 dnů od oznámení jednotlivé vady. 

 

Článek VII. 
Trvání smlouvy a její ukončení 

1. Před řádným splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy ji lze ukončit na základě vzájemné 

písemné dohody obou smluvních stran, dle tohoto článku nebo v souladu se zákonem. 

2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy 

druhou smluvní stranou.  

3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, 

u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení 

smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; 

zejména  

a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dní; 

b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem 

vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým; 

c) zhotovitel porušuje či je v prodlení s plněním některé své povinnosti vyplývající z této smlouvy či 

ze zákona a neučiní nápravu ani v přiměřené době po výzvě k tomuto ze strany objednatele; 

d) nemožnost odstranění vady díla; nebo 

e) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být přesně popsán důvod 

odstoupení. Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní 

povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani případná ujednání o způsobu 

řešení sporů. 

 

Článek VIII. 
Utvrzení závazků 
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1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku II. této smlouvy, popřípadě 

s dílčím termínem plnění, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraňováním vady, či v případě prodlení s plněním jiné jeho 

povinnosti ve stanoveném termínu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý 

den prodlení, a to u každé povinnosti samostatně. 

3. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je 

objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se 

rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním 

nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

 

 

Článek IX. 
Ostatní a další ujednání 

1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím předmětu díla na základě příslušného protokolu. 

2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu jeho provádění Zhotovitel. Na Objednatele přechází 

nebezpečí škody na díle okamžikem převzetí díla nebo jeho části od Zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu provádění díla i za škody související s dílem nebo 

způsobené prodlením zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu jím způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě, a to minimálně na pojistnou částku ve výši 

5 mil. Kč, a zavazuje se takové pojištění udržovat v platnosti až do předání díla a odstranění všech vad 

a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnosti doložit objednateli na žádost písemnými doklady 

(zejména kopie pojistné smlouvy, či jiné potvrzení vydané pojistitelem). 

4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 

elektronických zpráv. 

5. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem 

druhé smluvní strany. Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel před uzavřením této smlouvy s jinou osobou 

smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo podobnou smlouvu), která se 

vztahuje i na pohledávky vyplývající ze smlouvy. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, má 

objednatel právo od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Uveřejnění smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru 

smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv, není-li touto smlouvou 

stanovena účinnosi jiným dnem, následujícím až po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to bez zbytečného 

odkladu po uzavření smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické 

podobě konečné znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana podle 

věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, je oprávněna 

uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana. 
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4. Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné 

či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny 

(znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí. 

 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu poslední smluvní strany. Strany tímto sjednávají, že jejich 

vzájemná práva a povinnosti se touto smlouvou řídí již od data, kdy bude Smlouva podepsána poslední 

smluvní stranou.  

2. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 

smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

K rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.  

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 

§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 

platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 

případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 

odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě 

podepsaným oběma smluvními stranami. 

7. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

exempláři.  

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

 
Příloha č. 1 – specifikace díla – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Příloha č. 2 – harmonogram provádění prací 
Příloha č. 3 – oceněný soupis prací – položkový rozpočet 
 

 

V Kroměříži dne 19. 6. 2020    V Brně dne 25. 05. 2020 
 

Objednatel:       Zhotovitel:  

 

 
 ………………………………….. ………………………… 
 Ing. Petr Liškář, MBA Ing. Miroslav Zdražil, předseda představenstva 
 místopředseda představenstva Mgr. Ivan Karas, člen představenstva 
 
 



Díl Zař. Poz. Položka Popis parametrů Označení / Typ Počet MJ

VZT ZAŘÍZENÍ

1 VZT. 001

PODSTROPNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA vč. MaR

Vp = 1300 m3/h

Vo = 1300 m3/h

Přívod:

Externí tlak 300 Pa

Uzavírací klapka s servopohonem

Filtr M5

ZZT-Deskový rekuperátor s obtokem

EC Ventilátor

Přímý výparník TOP/CHL

Záložní ELE ohřívač

Odvod:

Externí tlak 300 Pa

Filtr M5

EC Ventilátor

ZZT-Deskový rekuperátor

Uzavírací klapka s servopohonem

AZK AIR INO 03.15 1,00 ks

1 VZT. 001a Rozvaděč MaR k VZT (součástí dodávky VZT jednotky) 1,00 ks

1 VZT. 001b Ovladač VZT - umístěn na dveřích rozvaděče MaR (součástí 

dodávky VZT jednotky)
1,00 ks

1 VZT. 001c
Prokabelování rozvaděče MaR s VZT jednotkou, 

periferiemi, ovladačem a s kondenzační jednotkou, 

respektive s jejím komunikačním modulem

1,00 kpl

1 VZT. 001d
Montážní práce, osazení VZT jednotky, rozvaděče, 

kondenzační jednotky, elementů a potrubí
1,00 kpl

1 VZT. 051 TLUMIČ HLUKU 4hraný THP 2000x500x250 4,00 ks

1 VZT. 101
REGULAČNÍ KLAPKA DO POTRUBÍ 

Regulační klapka ruční pr.160, pozinkovaná
AZK RKK 160-R-VKT 2,00 ks

1 VZT. 102
REGULAČNÍ KLAPKA DO POTRUBÍ 

Regulační klapka ruční pr.200, pozinkovaná
AZK RKK 200-R-VKT 1,00 ks

1 VZT. 201
VÍŘIVÁ VÝUSŤ PŘÍVODNÍ

vířivá výusť 600x45, pro osazení do podhledu, vč. 

Připojovací krabice

VVC 600x600/45 přívodní

PKC 600.250.P. H.RK
2,00 ks

1 VZT. 251
MŘÍŽKA DO POTRUBÍ ODVODNÍ

Vyústka odvodní s regulací R1 v pozink. provedení pro 

kruhové potrubí pr.160mm  VNKM 525x85/160/R1 

VNKM 525x85/160/R1 2,00 ks

1 VZT. 252
MŘÍŽKA DO POTRUBÍ ODVODNÍ

Vyústka odvodní s regulací R1 v pozink. provedení pro 

kruhové potrubí pr.160mm  VNKM 1225x85/160/R1 

VNKM 1225x85/160/R1 1,00 ks

1 VZT. 253
TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ

Talířový odvodní plastový ventil pr. 160, barva bílá
DN 160 1,00 ks

1 VZT. 501
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

Protidešťová žaluzie do potrubí PRZ 630x400-S  pozink plech, se 

sítem a rámem  
PRZ  630 x 400 S PLETIVEM 2,00 ks

1 VZT. 601
PŘIPOJOVACÍ OHEBNÉ POTRUBÍ

VZT ohebné hadice pr.160mm, tepelně a hlukově izolovaná z 

minerální vaty tl 25 mm vč. parotěsné zábrany pro zabránění 

SONOVAC 25 DN 160 1,00 ks

1 VZT. 602
PŘIPOJOVACÍ OHEBNÉ POTRUBÍ

VZT ohebné hadice pr.250mm, tepelně a hlukově izolovaná z 

minerální vaty tl 25 mm vč. parotěsné zábrany pro zabránění 

SONOVAC 25 DN 254 1,00 ks

1 VZT. 603
PŘIPOJOVACÍ OHEBNÉ POTRUBÍ

VZT ohebné hadice pr.200mm, tepelně a hlukově izolovaná z 

minerální vaty tl 25 mm vč. parotěsné zábrany pro zabránění 

SONOVAC 25 DN 203 1,00 ks

1 VZT. 701

SPIRO potrubí  

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - 

Potrubí pr.315 mm včetně 20% tvarovek , spojek, přívod, 

sání

15,00 m

1 VZT. 702

SPIRO POTRUBÍ - HYGIENICKÉ PROVEDENÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - 

Potrubí pr.315 mm včetně 20% tvarovek , hygienické 

provedení

9,00 m

1 VZT. 703
SPIRO POTRUBÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - Potrubí 

pr.250 mm včetně 10% tvarovek , spojek
3,00 m

1 VZT. 704
SPIRO POTRUBÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - Potrubí 

pr.160 mm včetně 20% tvarovek , spojek
3,00 m

1 VZT. 705
SPIRO POTRUBÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - Potrubí 

pr.160 mm včetně 20% tvarovek , spojek
6,00 m

1 VZT. 901
Samolepící parotěsná kaučuková izolace

- tl. 25mm s Al polepem
12,00 m2

1 VZT. 902
Samolepící parotěsná kaučuková izolace

- tl. 35mm s Al polepem
12,00 m2



Zprovoznění jednotky autorizovaným technikem 1,00 kpl

1 VZT. 1001
Hluktlumící závěsy a závěsné systémy, pro zamezení 

případných vibrací do stavební konstrukce
1,00 kpl

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Venkovní kondenzační jednotka, chladivo R410a

Qchl 6,8 kW. 

Qtop 8 kW. 

Hladina akustického výkonu 67 dB(A).

Připojovací rozměry kapalina/plyn 9,52/15,88mm.

Příkon 2,22 kW, jm. provozní proud 9,7 A, , doporučené 

jištění 25A 

rozvodné napětí 230V/50Hz.

1,00 ks

komunikační modul KM113.07UU 1,00 kpl

Fasádní konzoly pro osazení venkovní jednotky. 1,00 kpl

Plastová bílá lišta 3,00 m

Zprovoznění chladící jednotky autorizovaným technikem
1,00 kpl

Založení evidenční knihy chladiva 1,00 kpl

Montážní práce, osazení kondenzační jednotky, napojení 

Cu potrubí, zapojení komunikačního modulu a rozvedení 

komunikační kabeláže

1,00 kpl

Rozvody potrubí Cu

Cu potrubí CHL 9,52´´/15,88´´ 25,00 m

Montážní práce, zhotovení prostupů jejich zpětné 

zapravení (pro prostupy nutno shlédnout výkres č. 005), 

osazení, uchycení lišty, zavěšení Cu potrubí pomocí 

antivibračních závěsných systémů

1,00 kpl

ELEKTROTECHNIKA

Úprava stávajícího rozvaděče, doplnění jištění (2x, - 1x 

přívod VZT jednotka, 1x kondenzační jednotka) 
1,00 kpl

Kabelové vedení, včetně žlabů, trubek pevných, ohebných, 

- rozvaděč NN vzdálen 25m od řešeného prostoru 1,00 kpl

Zhotovení prostupů, jádrové vrtání (předpoklad potřeby 5 

prostupů)
1,00 kpl

Montážní práce Ele 1,00 kpl

ZDRAVOTECHNIKA

Odvod kondenzátu od vzt jednotky (8bm potrubí plastové 

DN32, 4bm DN40, 2 x sifon u VZT jednotky, převlečné 

hrdlo HL100G/40)

1,00 kpl

Montážní práce, zhotovení trasy ZTI, osazení sifonů, 

doplnění plastové lišty - 2bm 
1,00 kpl

STAVBA
Demontáž a zpětná montáž podhledů 1,00 kpl

Přesun hmot 1,00 kpl

Prostupy stěnami (k této položce nutno shlédnout výkres 

č. 005)
1,00 kpl

Prostupy fasádou (k této položce nutno shlédnout výkres 

č. 005) a jejich zpětné zapravení
1,00 kpl

Stavební práce vedoucí ke zdárnému zhotovení zakázky 1,00 kpl

Koordinace mezi jednotlivými profesemi a investorem 1,00 kpl

Ostatní práce montážní

M99. 1 Ostatní pomocný materiál 1,00 kpl

M99. 2 Montážní mechanismy,vnitrostaveništní doprava,lešení
1,00 kpl

M99. 5 Zařízení staveniště 1,00 kpl

M99. 6 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů 1,00 kpl

M99. 7 Provozní zkouška 1,00 kpl

M99. 9 Protokol o zapojení a provozní zkoušce 1,00 kpl

M99. 10 Revize kabelových připojení a komunikačních kabelů 1,00 kpl

M99. 11 BOZP - školení 1,00 kpl

M99. 12 Zaškolení obsluhy 1,00 kpl

M99. 13 Montážní, těsnící a spojovací materiál 1,00 kpl

REKAPITULACE

001 Dodávka a montáž celkem 1,00 kpl

002 Náklady na dopravu 1,00 kpl

003 Předávací dokumentace
1,00 kpl

004 Dokumentace skutečného provedení 1,00 kpl

005 Zaškolení obsluhy 1,00 kpl

Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení. Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. Součástí budou mimo jiné: 



Důležité:

Konkretní výrobky jsou uvedeny pouze orientačně pro přesnější specifikaci technických požadavků na zařízení! Výrobky nejsou 

Ostatní důležité informace:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření, trvalý 

úklid všech prostor dotčených stavbou, vyhotovení provozních řádů a manuálů.Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti prováděcího projektu. Prostudování dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Je nezbytně nutné dodržet účinnosti zařízení o hodnotě stejně nebo vyšší. Stejně tak je nutné dodržet max. hladiny akustického výkonu zařízení.

V rozvodech chlazení nesmí být použito silikonové těsnění a výrobky obsahující silikon.
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CELKOVÁ DOBA MONTÁŽE 07.07.2020 - 29.08.2020 53 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

VZT zařízení 07.07.2020 21.08.2020 45 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž VZT jednotky 20.07.2020 - 25.07.2020 5 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž rozvaděče MaR 27.07.2020 - 07.08.2020 11 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž kabeláže MaR a ELE 27.07.2020 - 14.08.2020 18 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž rozvodů VZT 07.07.2020 - 20.07.2020 13 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž izolací 20.07.2020 - 07.08.2020 18 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Kompletace VZT 10.08.2020 - 14.08.2020 4 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Funkční zkoušky 17.08.2020 - 21.08.2020 4 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

- 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Chladící zařízení 13.07.2020 21.08.2020 39 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž klimatizační jednotky 20.07.2020 - 25.07.2020 5 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž rozvodů CU potrubí 13.07.2020 - 20.07.2020 7 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Funkční zkoušky 17.08.2020 - 21.08.2020 4 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

- 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ELEKTROTECHNIKA 27.07.2020 14.08.2020 18 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Úprava rozvaděče 27.07.2020 - 07.08.2020 11 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Montáž kabeláže ELE 27.07.2020 - 14.08.2020 18 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

- 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ZDRAVOTECHNIKA 27.07.2020 31.07.2020 4 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Rozvody odvodu kondenzátu 27.07.2020 - 31.07.2020 4 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

- 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

STAVBA 08.07.2020 10.07.2020 2 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Demontáž podhledů 08.07.2020 - 10.07.2020 2 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Prostupy stěnami a fasádou 09.07.2020 - 15.07.2020 6 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Zapravení prostupů 17.08.2020 - 21.08.2020 4 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Zpětná montáž podhledů 24.08.2020 - 28.08.2020 4 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

- 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Předání díla 29.08.2020 - 29.08.2020 0 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

- 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Vysvětlivky: 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Jednotlivé činnosti AZ KLIMY 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Požadavek na stavební připravenost, kterou musí zajistit objednatel 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###



Díl Zař. Poz. Položka Popis parametrů Označení / Typ Počet MJ

D/m.j. M/m.j. D celkem M celkem D+M celkem

VZT ZAŘÍZENÍ

1 VZT. 001

PODSTROPNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA vč. MaR

Vp = 1300 m3/h

Vo = 1300 m3/h

Přívod:

Externí tlak 300 Pa

Uzavírací klapka s servopohonem

Filtr M5

ZZT-Deskový rekuperátor s obtokem

EC Ventilátor

Přímý výparník TOP/CHL

Záložní ELE ohřívač

Odvod:

Externí tlak 300 Pa

Filtr M5

EC Ventilátor

ZZT-Deskový rekuperátor

Uzavírací klapka s servopohonem

AZK AIR INO 03.15 1,00 ks 266 316,00 34 622,00 266 316,00 34 622,00 300 938,00

1 VZT. 001a Rozvaděč MaR k VZT (součástí dodávky VZT jednotky) 1,00 ks 4 500,00 1 450,00 4 500,00 1 450,00 5 950,00

1 VZT. 001b Ovladač VZT - umístěn na dveřích rozvaděče MaR (součástí 

dodávky VZT jednotky)
1,00 ks 2 540,00 3 520,00 2 540,00 3 520,00 6 060,00

1 VZT. 001c
Prokabelování rozvaděče MaR s VZT jednotkou, periferiemi, 

ovladačem a s kondenzační jednotkou, respektive s jejím 

komunikačním modulem

1,00 kpl 1 250,00 1 650,00 1 250,00 1 650,00 2 900,00

1 VZT. 001d
Montážní práce, osazení VZT jednotky, rozvaděče, 

kondenzační jednotky, elementů a potrubí
1,00 kpl 1 280,00 1 850,00 1 280,00 1 850,00 3 130,00

1 VZT. 051 TLUMIČ HLUKU 4hraný THP 2000x500x250 4,00 ks 3 469,00 1 041,00 13 876,00 4 164,00 18 040,00

1 VZT. 101
REGULAČNÍ KLAPKA DO POTRUBÍ 

Regulační klapka ruční pr.160, pozinkovaná
AZK RKK 160-R-VKT 2,00 ks 254,00 77,00 508,00 154,00 662,00

1 VZT. 102
REGULAČNÍ KLAPKA DO POTRUBÍ 

Regulační klapka ruční pr.200, pozinkovaná
AZK RKK 200-R-VKT 1,00 ks 261,00 79,00 261,00 79,00 340,00

1 VZT. 201
VÍŘIVÁ VÝUSŤ PŘÍVODNÍ

vířivá výusť 600x45, pro osazení do podhledu, vč. Připojovací 

krabice

VVC 600x600/45 přívodní

PKC 600.250.P. H.RK
2,00 ks 1 887,00 566,00 3 774,00 1 132,00 4 906,00

1 VZT. 251
MŘÍŽKA DO POTRUBÍ ODVODNÍ

Vyústka odvodní s regulací R1 v pozink. provedení pro 

kruhové potrubí pr.160mm  VNKM 525x85/160/R1 

VNKM 525x85/160/R1 2,00 ks 1 192,00 358,00 2 384,00 716,00 3 100,00

1 VZT. 252
MŘÍŽKA DO POTRUBÍ ODVODNÍ

Vyústka odvodní s regulací R1 v pozink. provedení pro 

kruhové potrubí pr.160mm  VNKM 1225x85/160/R1 

VNKM 1225x85/160/R1 1,00 ks 2 220,00 666,00 2 220,00 666,00 2 886,00

1 VZT. 253
TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ

Talířový odvodní plastový ventil pr. 160, barva bílá
DN 160 1,00 ks 348,00 105,00 348,00 105,00 453,00

1 VZT. 501
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

Protidešťová žaluzie do potrubí PRZ 630x400-S  pozink plech, se 

sítem a rámem  
PRZ  630 x 400 S PLETIVEM 2,00 ks 1 240,00 372,00 2 480,00 744,00 3 224,00

1 VZT. 601
PŘIPOJOVACÍ OHEBNÉ POTRUBÍ

VZT ohebné hadice pr.160mm, tepelně a hlukově izolovaná z 

minerální vaty tl 25 mm vč. parotěsné zábrany pro zabránění 

SONOVAC 25 DN 160 1,00 ks 1 564,00 469,00 1 564,00 469,00 2 033,00

1 VZT. 602
PŘIPOJOVACÍ OHEBNÉ POTRUBÍ

VZT ohebné hadice pr.250mm, tepelně a hlukově izolovaná z 

minerální vaty tl 25 mm vč. parotěsné zábrany pro zabránění 

SONOVAC 25 DN 254 1,00 ks 2 360,00 708,00 2 360,00 708,00 3 068,00

1 VZT. 603
PŘIPOJOVACÍ OHEBNÉ POTRUBÍ

VZT ohebné hadice pr.200mm, tepelně a hlukově izolovaná z 

minerální vaty tl 25 mm vč. parotěsné zábrany pro zabránění 

SONOVAC 25 DN 203 1,00 ks 1 840,00 552,00 1 840,00 552,00 2 392,00

1 VZT. 701

SPIRO potrubí  

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - 

Potrubí pr.315 mm včetně 20% tvarovek , spojek, přívod, 

sání

15,00 m 454,00 227,00 6 810,00 3 405,00 10 215,00

1 VZT. 702

SPIRO POTRUBÍ - HYGIENICKÉ PROVEDENÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - 

Potrubí pr.315 mm včetně 20% tvarovek , hygienické 

provedení

9,00 m 454,00 227,00 4 086,00 2 043,00 6 129,00

1 VZT. 703
SPIRO POTRUBÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - Potrubí 

pr.250 mm včetně 10% tvarovek , spojek

3,00 m 288,00 144,00 864,00 432,00 1 296,00

1 VZT. 704
SPIRO POTRUBÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - Potrubí 

pr.160 mm včetně 20% tvarovek , spojek

3,00 m 227,00 114,00 681,00 342,00 1 023,00

1 VZT. 705
SPIRO POTRUBÍ

Kruhové potrubí skupiny I., potrubí z  pozink.plechu -SPIRO - Potrubí 

pr.160 mm včetně 20% tvarovek , spojek

6,00 m 227,00 114,00 1 362,00 684,00 2 046,00

1 VZT. 901
Samolepící parotěsná kaučuková izolace

- tl. 25mm s Al polepem
12,00 m2 932,00 0,00 11 184,00 0,00 11 184,00

1 VZT. 902
Samolepící parotěsná kaučuková izolace

- tl. 35mm s Al polepem
12,00 m2 1 179,00 0,00 14 148,00 0,00 14 148,00

Zprovoznění jednotky autorizovaným technikem 1,00 kpl 0,00 2 466,00 0,00 2 466,00 2 466,00

1 VZT. 1001
Hluktlumící závěsy a závěsné systémy, pro zamezení 

případných vibrací do stavební konstrukce
1,00 kpl 1 918,00 959,00 1 918,00 959,00 2 877,00

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Venkovní kondenzační jednotka, chladivo R410a

Qchl 6,8 kW. 

Qtop 8 kW. 

Hladina akustického výkonu 67 dB(A).

Připojovací rozměry kapalina/plyn 9,52/15,88mm.

Příkon 2,22 kW, jm. provozní proud 9,7 A, , doporučené 

jištění 25A 

rozvodné napětí 230V/50Hz.

1,00 ks 61 924,00 9 289,00 61 924,00 9 289,00 71 213,00

komunikační modul KM113.07UU 1,00 kpl 11 988,00 3 597,00 11 988,00 3 597,00 15 585,00

Fasádní konzoly pro osazení venkovní jednotky. 1,00 kpl 959,00 288,00 959,00 288,00 1 247,00

Plastová bílá lišta 3,00 m 192,00 58,00 576,00 174,00 750,00

Zprovoznění chladící jednotky autorizovaným technikem
1,00 kpl 2 466,00 1 625,00 2 466,00 1 625,00 4 091,00

Založení evidenční knihy chladiva 1,00 kpl 685,00 852,00 685,00 852,00 1 537,00

Montážní práce, osazení kondenzační jednotky, napojení Cu 

potrubí, zapojení komunikačního modulu a rozvedení 

komunikační kabeláže

1,00 kpl 3 020,00 1 500,00 3 020,00 1 500,00 4 520,00

Rozvody potrubí Cu

Cu potrubí CHL 9,52´´/15,88´´ 25,00 m 379,00 492,00 9 475,00 12 300,00 21 775,00

Montážní práce, zhotovení prostupů jejich zpětné zapravení 

(pro prostupy nutno shlédnout výkres č. 005), osazení, 

uchycení lišty, zavěšení Cu potrubí pomocí antivibračních 

závěsných systémů

1,00 kpl 750,00 1 230,00 750,00 1 230,00 1 980,00

ELEKTROTECHNIKA

Úprava stávajícího rozvaděče, doplnění jištění (2x, - 1x 

přívod VZT jednotka, 1x kondenzační jednotka) 
1,00 kpl 8 500,00 8 600,00 8 500,00 8 600,00 17 100,00

Kabelové vedení, včetně žlabů, trubek pevných, ohebných, - 

rozvaděč NN vzdálen 25m od řešeného prostoru 1,00 kpl 2 200,00 6 325,00 2 200,00 6 325,00 8 525,00

Zhotovení prostupů, jádrové vrtání (předpoklad potřeby 5 

prostupů)
1,00 kpl 1 850,00 750,00 1 850,00 750,00 2 600,00

Montážní práce Ele 1,00 kpl 3 020,00 1 500,00 3 020,00 1 500,00 4 520,00

ZDRAVOTECHNIKA

Odvod kondenzátu od vzt jednotky (8bm potrubí plastové 

DN32, 4bm DN40, 2 x sifon u VZT jednotky, převlečné hrdlo 

HL100G/40)

1,00 kpl 5 343,00 6 946,00 5 343,00 6 946,00 12 289,00

Montážní práce, zhotovení trasy ZTI, osazení sifonů, 

doplnění plastové lišty - 2bm 
1,00 kpl 750,00 1 230,00 750,00 1 230,00 1 980,00

STAVBA

Demontáž a zpětná montáž podhledů 1,00 kpl 11 520,00 7 945,00 11 520,00 7 945,00 19 465,00



Přesun hmot 1,00 kpl 9 530,00 4 500,00 9 530,00 4 500,00 14 030,00

Prostupy stěnami (k této položce nutno shlédnout výkres č. 

005)
1,00 kpl 3 540,00 1 250,00 3 540,00 1 250,00 4 790,00

Prostupy fasádou (k této položce nutno shlédnout výkres č. 

005) a jejich zpětné zapravení
1,00 kpl 3 520,00 1 230,00 3 520,00 1 230,00 4 750,00

Stavební práce vedoucí ke zdárnému zhotovení zakázky 1,00 kpl 1 250,00 750,00 1 250,00 750,00 2 000,00

Koordinace mezi jednotlivými profesemi a investorem 1,00 kpl 4 520,00 2 860,00 4 520,00 2 860,00 7 380,00

Ostatní práce montážní

M99. 1 Ostatní pomocný materiál 1,00 kpl 5 480,00 2 740,00 5 480,00 2 740,00 8 220,00

M99. 2 Montážní mechanismy,vnitrostaveništní doprava,lešení 1,00 kpl 12 450,00 0,00 12 450,00 0,00 12 450,00

M99. 5 Zařízení staveniště 1,00 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M99. 6 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů 1,00 kpl 0,00 1 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00

M99. 7 Provozní zkouška 1,00 kpl 0,00 950,00 0,00 950,00 950,00

M99. 9 Protokol o zapojení a provozní zkoušce 1,00 kpl 0,00 950,00 0,00 950,00 950,00

M99. 10 Revize kabelových připojení a komunikačních kabelů 1,00 kpl 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00

M99. 11 BOZP - školení 1,00 kpl 0,00 0,00 0,00

M99. 12 Zaškolení obsluhy 1,00 kpl 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00

M99. 13 Montážní, těsnící a spojovací materiál 1,00 kpl 10 275,00 5 138,00 10 275,00 5 138,00 15 413,00

REKAPITULACE

001 Dodávka a montáž celkem 1,00 kpl 524 145,00 150 181,00 674 326,00

002 Náklady na dopravu 1,00 kpl 0,00 11 520,00 0,00 11 520,00 11 520,00

003 Předávací dokumentace
1,00 kpl 4 110,00 13 015,00 4 110,00 13 015,00 17 125,00

004 Dokumentace skutečného provedení 1,00 kpl 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00

005 Zaškolení obsluhy 1,00 kpl 2 029,00 0,00 2 029,00 2 029,00

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (bez DPH) 709 500 Kč

Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení. Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. Součástí budou mimo jiné: 

Důležité:

Konkretní výrobky jsou uvedeny pouze orientačně pro přesnější specifikaci technických požadavků na zařízení! Výrobky nejsou 

Ostatní důležité informace:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření, trvalý 

úklid všech prostor dotčených stavbou, vyhotovení provozních řádů a manuálů.Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti prováděcího projektu. Prostudování dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Je nezbytně nutné dodržet účinnosti zařízení o hodnotě stejně nebo vyšší. Stejně tak je nutné dodržet max. hladiny akustického výkonu zařízení.

V rozvodech chlazení nesmí být použito silikonové těsnění a výrobky obsahující silikon.


