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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ¢i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy vtéchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni
praci

Den zahdjeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator
BOZP

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢ 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, jejimZ vystavcem je banka, ktera
provozuje ¢innost v souladu se zakonem ¢&. 21/1992 Sb., o bankéach,
ve znéni pozd&jsich predpist, tj. banka se sidlem v Ceské republice
nebo banka se sidlem na uzemi clenského statu EU s pobockou na
izemi Ceské republiky, jeZ poZiva vyhodu jednotné licence podle
prava EU, Bankovni zaruka bude vydana ve prospéch Objednatele
jako opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a v priloze
¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt nebo jina cast plnéni vymezena v Rozpisu doby
potfebné k odstranéni jednotlivych stavebnich objekt( Viz SoD
odst.3.3 a v pisemném pokynu Objednatele k zahajeni bouracich
praci dle ¢l. 3.6 Smlouvy

Den nabyti tcinnosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy a
predani pisemného pokynu

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo”

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem nad ramec vyluk uvedeny
v ve schvaleném planu vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstranovani vad Dila, a to i v zarucni dobé

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpist Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist
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MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

POV
Projekt (P)

Pieddvaci
protokol

Rozpis doby
potiebné k
odstranéni
jednotlivych
stavebnich
objekti

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Subdodavatel

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prisluiné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznacend nafizenim vlady & 133/2005 Sb., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjdich predpisi jako
»Notifikovana osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,,Objednatel”

plan organizace odstranéni staveb

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych soubori technologickych
Casti, ktera se dopracovava samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

Dokument zpracovany objednatelem, ktery stanovy maximalni
¢asovou narocnost pro odstranéni jednotlivych casti dila a
provedeni dila jako celku

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam bouracich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfislusném
kalendarnim mésici

tizemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
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SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim pldnovani a
stavebnim radu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka”
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemuzZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vyssi moc miZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) aZ (d):

(i) wvalka, nepratelské akty (at uZ valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a ob¢anska valka;

(iii) wvytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
neZz jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Subdodavatel;

(iv) valecna munice, vybusny material, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi

Zhotoviteli, protoie munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pady, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouveé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil&i etapu jako pfislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,, Zhotovitel”
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2.  VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svij naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobg;

2.1.2 zpGscbem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dilg;

2.14 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladim, jejichi splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi vdaném oboru a
za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialt a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pinéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ticelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
tcelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu sudzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
prislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfredmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadeéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisq,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamiZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pficemi
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaiuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, neZ budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaidého
vzorku zajistit vyznaceni pavodu a zamyslené poufZiti pro Dilo. Kontrola vzorkil se
sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vydané TDS nebo jim povéiené osoby za
podminek vydanych vpravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

provadéni Dila nebo ucel, pro néZ je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodl uvedenych vust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potreba urcitého
opravnéni nebo dosaZeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maiji
k vwkonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zistanou po celou dobu téinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Na zékladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond( EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu zhotoveni Dila
pomoci fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné
formé a bez zbyteénych odklad( informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu,
ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé
potreby wvyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich & chybéjicich
informaci, pricemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout.
S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢ 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvki za ucelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného narizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladld podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Predané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) & 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicll ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajl
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského tfadu pro boj proti podvodiim a Evropského tcetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostifedkd ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po prfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz(l a zaznam{.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vSech Subdodavatelt nebo
tretich osob, kterfi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
dokladu souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ci
Subdodavatel ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym urfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urleny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro
ochranu finanénich zajmu Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel predloZil Objednateli pred uzavienim této Smlouvy pojisténi odpovédnosti
za Skodu uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udriovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v priloze €. 7 Smlouvy doloienim pfislusnych smluv ¢i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udriovat v platnosti
poZadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na wvyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti ucinnosti Smlouvy, pokud to
tato vyZaduje, predlozit Objednateli pisemny prislib banky, kterym Zhotovitel prokaze,
Ze ma pristup k uvériim a dalsim finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim,
Ze prislib banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani
Predavaciho protokolu celého Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS maze v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaZuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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2.18

2.19

2.20

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity dkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tukon TDS vici smluvnim stranam ucinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazki nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3. DOBA PLNENI

3.1

3.2

3.3

3.4

35

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Rozpisem doby potrebné k odstranéni
jednotlivych stavebnich objekt( a v souladu s pisemnym pokynem Objednatele k
zahajeni stavebnich praci dle ¢l. 3.6 Smlouvy.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vsak povoleni odstranéni
stavby Ci jiné verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude
pravni moci aZ po Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel prislusné prace nejpozdéji do 2
dnt ode dne nabyti pravni moci pfislusSného nezbytného verejnopravniho povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den,
kdy zahaji prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravneéni
pro zahajeni praci, ale verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele

vydana, vznika Zhotoviteli narok na zménu pokynu Objednatele k zahajeni
bouracichpraci dle ¢l. 3.6 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve Ihitach pro dokonéeni
stanovenych v Rozpisu doby potfebné k odstranéni jednotlivych stavebnich objektd,
pricemz:

3.4.1 ma se za to, Ze okamiik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a

Zhotovitelem je okamZikem dokonéeni Casti Dila, a

3.4.2 ma se za to, Ze okamiik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Stanoveni termint
3.5.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni bouracich praci vypracuje:

3.5.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,
v navaznosti na Rozpis doby potiebné k odstranéni jednotlivych
stavebnich objekt( a Pokynt objednatele

3.5.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich), viz vyse

3.5.1.3 casové upiesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaie a zkouSeni, pfipadna upresnéni
splatnosti faktur, viz vyse

3.5.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a

3.5.1.5 prlvodni zpravu, ktera obsahuje:
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3.5.2

3.5.3

354

3.5.5

(i) seznam stavebnich postuptl, véeobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
vsech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kaidé ze zaznamenanych etap.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Rozpisu doby potfebné k odstranéni jednotlivych stavebnich objekt
nebo oproti terminu stanoveném v pisemném pokynu Objednatele k
zahajeni stavebnich praci dle ¢l. 3.6 Smlouvy. TDS muZe poZadovat, aby
Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo
okolnosti a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.3.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.5.3.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni |hity nebo
zménu terminu stanoveném v pisemném pokynu Objednatele k
zahajeni stavebnich praci dle ¢l. 3.6 Smlouvy podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3.3 Vyssimog,

3.5.3.4 jakékoliv zpozidéni, prekazika nebo opatfeni zplsobené nebo
pficitatelné Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni |hity pro predani Dila nebo
prisluiné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni [hiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihity pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dni, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentim se jiz nebude
prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé, ie Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokon&eni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem ulpravu formou nového pisemného pokynu Objednatele k
zahajeni stavebnich praci dle ¢l. 3.6 Smlouvy. Obsahem pokynu bude tprava
doby plnéni prislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici
narok na prodlouZeni terminu pro dokonéeni prisluiné Casti Dila. Obsahem
pokynu bude zaroveri prodlouZeni termint pro dokonéeni nasledujicich Casti
Dila o tomu odpovidajici dobu.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

TDS je opravnén kdykoli vodlvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pricemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pripadé, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pferudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpecit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich tuschovu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v ddsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na dhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek tcelné
vynaloZenych nakladl. Za (celem stanoveni vyse nakladi v disledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto preruseni praci zapfi¢inéno z divodd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdava do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihiité stanovené
Rozpisem doby potrebné k odstranéni jednotlivych stavebnich objekti. Zhotovitel vsak
vyvine maximalni dsili ktomu, aby pavodni |hity v Rozpisu doby potrebné
k odstranéni jednotlivych stavebnich objekti byly dodrZeny s vyjimkou pfipadd, kdy to
neni objektivhé moZné. Zhotoviteli vtakovém pripadé vznikne narok na prodlouZeni
Ihaty pro pInéni dle odst. 3.5.3 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouZeni |hity v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v
pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.8 téchto Obchodnich podminek.

JestliZze preruseni prace na Dile trva vice neZ osmdesat ¢tyri (84) dnli, mizZe Zhotovitel
pozadat TDS o souhlas s pokracovanim prace. V pfipadé, Zie pominuly skutecnosti,
které vedly k prerueni prace na Dile nebo Casti Dila, vyda TDS do dvaceti osmi (28)
dnd pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.
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3.15

Dodatecné vyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divodli moiné, aby bylo
pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, opravnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych wvyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnt pred terminem potfebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se viemi dalSimi zdcastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit danovy doklad
pro uhradu ¢astek za poskytnuti Dodateénych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujiciho po meésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se poufiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veskeré opravnéné naklady uplatnéné Objednatelem c¢i pfislusnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACIi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavki;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 dal$i udaje dle poZadavki platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis,

pricemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZ do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavreni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich, pricemz Zhotovitel kazidé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
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4.3

sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho meésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kaZzdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnd po skonceni
kalendarniho meésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichi je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném vZapisu o pfedani a prevzeti Dila. Kaida zprava bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montazZe a zkouseni,

43.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

43.3 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikli Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

43.4 kopie dokumentt o zajisténi vysledku testa a certifikati materiald,

435 bezpecnostni statistiky, vCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a é&innostech vztahujicich se k ekologickym aspektdm a vztahim
s verejnosti, a

4.3.6 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veSkerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

KaZda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. KaZzda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥i (3) pracovnich dnt pred Géinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vici druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaiovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou
osobu originaly nebo uredné ovérené kopie dokladd, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.
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6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. NiZe
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavateltl dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadeéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i
tlumocnika ve lhitach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
remeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadeéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pri
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zie to ohroiuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je treba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své remeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zeleznicni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancll a zaméstnancl Subdodavatel(. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnancum pfislusnych verejnych organi.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, kteri
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpuisobilosti, které budou tyto zaméstnance opravriovat provadét
¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zptsobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drdhach, ve znéni pozdéjsich
predpis; ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich piedpist.
Odbornou zptsobilost musi Zhotovitel prokazat zptisobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

draini dopravy, vydaného pod &.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s tcinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zptsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u pfislusnych
specialistt (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro osobu
znalou s vy$si kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsSich predpist, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zarizeni.

Doklady zpulsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci
na Zelezniéni dopravni cesté a pri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych doklad(i zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladu Objednateli, nemuzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfrislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvéleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod &.j.:-59717/2014-030, s Gi&innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné
pravni pfedpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfislushym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani draini dopravy a budou
spliovat i dalSi povinnosti vyzadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatelu, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpusobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provadéni Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladi
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil dfive. Pokud doklady dolofzil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho rfadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnanc(i na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancli nebo jejich rodinnych pfrislusniki
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potifebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.
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Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaie Zhotovitel i své Subdodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost alkoholu a slinnym testem na
pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob
Objednatele, urcenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy.Pozitivhi vysledek ovéreni bude
neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetreni v pripadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pripadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotiena osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,,Prikaz ke vstupu do
objekld a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC“. Kontrola bude provadéna dle
Casti treti, bodu 3.2 — 3.5 a Casti Ctvrté, bod( 4.2 — 4.5, Pokynu generalniho reditele
¢.3/2011 ,Dodriovani zakazu poZivani alkoholickych ndapojd a uZivani jinych
navykovych latek” v platném znéni.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
subdodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Subdodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalSim Subdodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavi‘e smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaie. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim
Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Subdodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiZije v
pripadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a
dopliujici cast plnéni dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemz budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
predem pisemné oznamit TDS nazev takového subdodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi subdodavatel realizovat. Takovy dalsi subdodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dni nové navrhovaného
dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni dlvodl, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho subdodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty subdodavatel
zadnym zplGscbem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.
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8.

7.4

7.5

7.6

8.1

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisluéné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ti¢ely tohoto &lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zarizeni, materialy, lidské a financni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢&. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorici se Zhotovitelem koncern se
pfiméfené vztahuji povinnosti Subdodavateli a Zhotovitel je opravnén uiZit pri
provadéni Dila pouze téch c¢lenl koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavaii stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatell a sSkodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavateld, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloii pro takto nové schvalovaného Subdodavatele originaly nebo uredné
ovérené kopie dokladu, jimiZ prokaZe, Ze tento novy Subdodavatel splriuje
kvalifikaci nejméné vrozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim frizeni
prostifednictvim pavodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné pét (5) dnl predem predpokladané datum
zahajeni kaidé subdodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace
na Stavenisti.Lze dodrZet tuto lhatu, kdyZ Objednatel dava pisemy pokyn 10
dni pred zahajenim praci?

Zhotovitel se zavazuje, 7e Subdodavatel bude mit prislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotfebi urcitého opravnéni ¢i dosaZeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poZzadovana opravnéni
a dosaZzené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit i vS8echna ostatni
opravnéni vyiadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.1.2 dbat na bezpecnost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (vCetné cest, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plota), které mohou byt nezbytné z divodd provadéni Dila a
k uZivani a ochrané verejnosti a vlastnik(i a najemct pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadeéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis(. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, 7e bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel prenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou pisobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pripadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostifedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potrebny pocet Koordinatori BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vsechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikti Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
poZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrinického nebo neukaznéného chovani
pracovnikt Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9.  PREDANI A PREVZETI DIiLA

9.1

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Rozpisem doby potrebné k odstranéni jednotlivych stavebnich objektd a v souladu s
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9.2

9.3

9.4

pisemnym pokynem Objednatele k zahajeni stavebnich praci dle ¢l. 3.6 Smlouvy
a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena
tast Casti Dila. O predani a prevzeti takové &asti Casti Dila bude vyhotoven Zapis o
predani a prevzeti Dila. V ostatnim se na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené
pouiiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
poZadavku TDS na provedeni zméFeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni prisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.4.1 Zhotovitel se bezodkladné bud’ zicastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

9.4.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnoiZstvi kazdé poloZky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Meéficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pricemZ Mérici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.4.3 lestliZe se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

9.4.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznami, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéfeni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zaznamy povaZovany za pfesné.

9.4.5 JestliZe Zhotovitel provéfi zdznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrieni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl poZadan, aby
provéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
presné.

9.4.6 TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu prislu$né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
poloZku prace za pouiZiti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato poloZka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.4.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.
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10.

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfislusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.5.1 se bude mit za to, Ze je prfisluina Cast Dila vadn4;

9.5.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim divodu a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
moZno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalSi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.5.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se piejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pricemZ TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou lhGtu pro odstranéni nedostatki odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrieni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, 7e se Objednatel rozhodne pfevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému uGcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vcetné uvedeni dodatecné pfimérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouiije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni viech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni pfislusné Casti Dila, se pfislusna Cast Dila ma za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cast Dila se ma za provedenou,
pricemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.7.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni piislusné Casti Dila, a datum pro dokonéeni pfislusné Casti Dila
dle Rozpisu doby potfebné k odstranéni jednotlivych stavebnich objektd;

9.7.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.7.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.7.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému téelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zptsobem
neomezuji, a lhaty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a pFevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo dpravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy

na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

10.1

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
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11.

10.2

10.3

10.4

10.5

podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouiije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonci terénni upravy a tpravy vsech ploch vyZadujicich uvedeni
do ptivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4  Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutec¢ného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a original(l stavebnich
deniku.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Piedavaci protokol bude dokladem konecného pievzeti celého Dila, pficemi
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.3.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.3.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS z(stavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zustavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vidy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnil po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfislusné &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

11.1

11.2

113

Je-li v pribéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve I|hité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma
prednost lhiita, ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou
stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dna od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |huté k prvni verzi dokumentu
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12,

11.4

115

116

11.7

Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lh(té priméfené povaze vyhrady), nejpozdéji vSsak do 5 dnu, provést
veskeré potrebné upravy dokumentu dle vyhrad a prfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnt od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentu
Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené l|haté své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spole¢né jednani za (celem odstranéni veSkerych vzajemnych rozporl a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné&, nikoliv vSak vylucné,
zménu terminG dle Rozpisu doby potfebné k odstranéni jednotlivych stavebnich
objektd, obsah dokumentu je pro strany zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument
vyhotoven ve formé radného pisemného dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma
smluvnimi stranami.

CENA DILA

121

12.2

123

12.4

125

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektt, provoznich soubort & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou vodst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pricemZ muzZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zakonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pricemz vtakovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplisobu odvodu DPH,

12.2.2 nazakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zarizeni a material( urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a naklady
na zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vietné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potrebnych pro zpracovani poZadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny i naklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavateltl, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu
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12.6

12.7

12.8

(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsSich predpist. V cené jsou zahrnuty inaklady
odpadového hospodarstvi a upravy pozemki a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potrebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele vrozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou Cast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divod( nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena cast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o rocni
miru rlstu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendarni rok zverejiiovaného
Ceskym statistickym Gfadem. V pfipadé preruseni z divod(i na strané Zhotovitele se
Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufije.

13. PLATEBNIi PODMINKY

131

13.2

13.3

13.4

135

Cena Dila bude hrazena priubéiné na zakladé danovych dokladl, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za tcelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim meésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo zniCenim, pricemZ tyto stavebni a jiné
prace ¢i material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 43, platné znéni),
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.Vystavené dariové doklady se
maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjidtovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skutecné vymére)
Zhotovitel vyhotovi kazdy dariovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do patnacti (15) dni ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou Castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10% z Castky uvedené na prislusném danovém dokladu jako zajisténi
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstranovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - dariového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dni od doruceni radného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obcanského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na et uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluieb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo ufedné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splnovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/2011 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti pocina béZet znovu od opétovného doruceni
naleZité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dariovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku viéi Objednateli ani jeji Cast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.18 Obchodnich podminek se nepovaiuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzapoctu vicéi Objednateli pohledavku svého
spoludluZnika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel muZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouZité meény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
mozinostmi takovou zalohu poskytnout.
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14. BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

14.1

14.2

143

14.4

14.5

Zhotovitel sezavazuje Objednateli do deseti dnli (10) dni od ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle niZe uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé Bankovni
zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude zajistovat
dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termin( provedeni Dila. Bankovni zaruka za
provedeni Dila bude Objednatelem poufZita jako kompenzace pro moziné ztraty, které
by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnosti
ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuiit prostiedk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wysi, ktera odpovida vysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele viiéi Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, skod zplisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi spliovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pficemZ banka se zavaie k pInéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 meésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a
odstranéni vSech pripadnych vad a nedostatkii uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrii Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle clanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

e  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy Ci nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

° Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodl na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou skodu ¢&i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

. vuéi majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némi bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladl insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpist.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dni pred datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
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14.6

14.7

14.8

Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Predavaci protokol a odstranény vSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemi za téchto okolnosti
muze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pripadé vzneseni téchto naroki Objednatelem, do
Ctyriceti (40) dnll po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dni poté, co
obdriel oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do wvySe urcené zarucni listinou zajisténa penéZitd pohledavka, ktera
Objednateli prislusi pfi poruseni prislusné nepenéZité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,

Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o

predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku za

odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadriné

14.8.1 Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi aZ
do srpna kaZidého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadriné nejpozdéji
do 15. fijna kaidého kalendarniho roku. Na navrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzajemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankovni
zarukou i v jiném terminu.

14.8.2 Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné bude vydana na dobu
o Sest mésict delsi, neZ je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pfipadé, Ze by byla lhita pro ukonceni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvée
prodlouZena o vice neZ dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouZit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné.
Bankovni zaruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

14.8.3 Objednatel se zavazuje prevést prislusnou cast zadriného ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az
do srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni ucet Zhotovitele nejpozdéji
do Sedesati (60) dn ode dne predloZeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadriné.
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14.84 Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadriné a to do dvaceti (20) dni ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad Objednateli, ne vsak pred
podpisem Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

151

15.2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrieného vsouladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné
v pfipadé, ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2  neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevyda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad dle
podminek uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadriného, pripadné poniZenou o vysi uvedenou v
Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadriné a o ¢astku, kterou si Objednatel
opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni tcet Zhotovitele, nejpozdéji do Sedesati
(60) dnll ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za zaruénich vad
Dila. Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50% puvodni vyse zadriného.

Objednatel se zavazuje prevest ¢ast zadriného ve vysi 50% celkové vyse zadriného,
pfipadné poniZenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadriné a o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni
tcet Zhotovitele nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne predloZeni Bankovni zaruky
za odstranéni zaruénich vad Objednateli, ne vSak pfed podpisem Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich vad bude vydana
na dobu Sesti (6) let

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad specifikuji datum
ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad a Zhotovitel
neodstranil vSechny zaruéni vady do tficeti (30) dni prfed timto datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad, potom je Zhotovitel povinen
platnost Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad prodlouZit, dokud nebudou
vsechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
pouze v pfipadech, pokud:

15.7.1  Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti muzZe Objednatel pozadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
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15.8

o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokl( Objednatelem, do
¢tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3  Zhotovitel neodstrani zarucni vadu do ctyficeti (40) dni poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némi bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vijiné prfiméfené |haté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k uhradé pfimérené slevy z ceny ¢i k uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pripadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravinuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle clanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
Zhotoviteli do dvaceti (20) dn( poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich
vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vietné jejiho pripadného
prodlouZeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

16.1

16.2

16.3

Objednatel prohlasuje, Zie vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o statnim podniku”) nebo Ze
k pozemktim Objednatel jinak zajistil pravo odstranit stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vCetné strojii a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamiikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamiZikem uhrazeni
pfislusnéhodariového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouceni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pfi upravé vlastnického prava k Dilu a jeho castem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfripadé
upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechazi a z(stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

17. ZMENOVE RIZENI

17.1

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jeZ byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.
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17.2

17:3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaieni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, usporou pro Objednatele nebo které resi noveé vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splnovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splinovat vsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmeény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise pfedmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
reSeni a predpokladané dusledky zmény. Zména Dila bude oznafena poradovym
Cislem, timto Ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim
jednani navrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmeény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych naklad( nebo uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy pInéni, soucinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v
pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd od navrieni zmény TDS nebo
Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nema narok
na odménu za provedeni hodnoceni dopadt navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prislusnych ¢asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. Veskeré viceprace schvalené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce

se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsaiené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci poloiky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleii cena primérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména
pak ZVZ.
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18.

17.12

17.13

17.14

17.15

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy vsouladu s Rozpisem doby potfebné k odstranéni jednotlivych
stavebnich objektd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménoveého fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni predpokladaného
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci i
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potfeba vyvstane v misté
provadeéni Dila pri jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a7 do
okamZiku fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu prisluiného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpisti nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpist nebo vdusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou uGjmu
vzniklou na zakladé radné uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v dasledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné naroki
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, ie
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, 7e ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze skddcovych
osobnich pomért nebo vznikla ai v dobé, kdy byl Skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky
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Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v pribéhu zarucni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZ nezpusobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplathovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zpisobené:

19.2.1  jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiadli nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavrenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpusobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO) nebo jina ¢ast plnéni vymezena v Rozpisu
doby potiebné k odstranéni jednotlivych stavebnich objekti.

Zarucni doba nebéii:

19.5.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.5.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemdze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoini Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfislunou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaru¢ni doba se prodluiuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobct)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predani a
prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruc¢ni doba poskytnuta vyrobcem

Stranka 31z 39



5 C Priloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Odstranéni stavby

“Spréva Solezniénl dopravni casty

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

1915

19.16

19.17

komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiZ zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jina
opravnéna osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pripadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaie.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priubéhu zaruéni
doby pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uZivani
Dila nebo Casti Dila, ¢&i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstratiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
adstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné |hi(ité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o lh(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfiméfené |hité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouiije uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ticelné vynaloZil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené |haté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotfena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k thradé. Objednatel ma pravo vyuzit k dhradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad ¢i zadrzné.

Jestlize nemuzZe byt vada uc¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro tcely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
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20.

19.18

19.19

19.20

19.21

opravnén poZadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni
zarucnich vad o uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné
vhodné zaruky.

Jestlize je moiné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mze TDS
vyZzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnu poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Zie budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnti od zji$téni této skute¢nosti
nebo poskytnout Objednateli priméfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotceno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, e
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k thradé nakladid na provedeni
ndhradniho Dila nebo Casti Dila, ¢i k thradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad
¢i zadriné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo treba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni udroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady skody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
¢asti) v terminech a za podminek stanovenych Smlouvou pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za pfislusnou Cast Dila za kaidy zapolaty den prodleni, pfi¢emi naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy i
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity urc¢ené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni
dobé, které nebrani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kaidy jednotlivy pfipad a za kaidy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlive vady.
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spInénim lhity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto pofadi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé,
které brani Ffadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a za kaZdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace stavby nebo v priubéhu zaru¢ni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napriklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odboc¢kou ve viakové cesté, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravcl. ProkaZe-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z
vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popr. které zplsobil svou Cinnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouiije.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahaji cCinnosti smérujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Smlouvy a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnt na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kaidy
takovy pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté &i jeho ¢asti, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kaidy zapo&aty den prodleni az do dne Fadného prevzeti
Stavenisteé Ci jeho casti Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem wvyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kaZdy zapocaty mésic prodleni aZ do dne vyklizeni Stavenisté i
jeho casti, maximalné 1 500 000 K¢ za mésic.

V pripadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit ji7 provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny viech dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, nebo povéfil provadénim casti Dila, kterou
Objednatel pozaduje provést Zhotovitelem, subdodavatelem, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kaZdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
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20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy pfipad vyluky u kaidého
dotceného dopravce:

a) jehoi jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel z ddvodu na strané Zhotovitele prekroc¢i dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu wyluky (pouze v pripadé etap, které nejsou ve stejné Casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistani¢nim useku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi:

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapodata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapoéatd hodina

Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena
z dlivodu na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrien.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruky vrozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni prislib nebo neudriuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZzadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve wsi 0,02% z Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové Ceny
Dila za kaZdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy zjistény
pfipad a za kaZzdy kalendarni den azZ do dne, kdy Zhotovitel prokaie, Zze predmétni
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20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

20.26

20.27

pracovnici obdrzeli prukaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, vietné dodrieni poZadavki jejich obsahovych
naleZitosti vsouladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14)
dn, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kaidy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kaZzdy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy preda TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ¢eskych) za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly urceny Projektem, pripadné, na néz pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmeétné nemovitosti za tucelem
provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokt opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaidou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kaZda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
Ké (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele se odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZieno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nei je
uvedeno vysSe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad a kaZdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
triceti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.
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21.

20.28 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotleno pravo druhé smluvni strany na nahradu
skody v plné vysi.

20.29 Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

20.30 Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych diavodu, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén

odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.11

21.1.2

21.1.3

21.14

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle Smlouvy
delsim nez tricet (30)dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predloZit a udriovat po celou dobu provadéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dasledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené lhaté.

Zhotovitel nezahaji cinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle uzaviené Smlouvy
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadeéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, 7e
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu kodstranéni nékteré zvad dle ¢. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle prilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluinicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uUhradé nakladi insolvencniho fizeni (ve znéni zakona ¢.
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véritell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
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21.2

21.3

21.4
21.5

21.6

21.7

k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu dplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukazie nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zptisobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
ktomuto zakonu, to vSe vplatném znéni, kterym prokaie, ie kaidy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
c¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude tc¢innosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
muiZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim sokamiitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimZ dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zarizeni, materialy a dalsi prace, za
néZ obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miie Objednatel dokondit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuiit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
primérenych, prokazatelnych a tcelné vynaloZenych nakladi za bouraci a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven daniovy zastoupeni.doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek.
Seznam prokazatelnych nakladu, na jejichZ thradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty
pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.
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21.8

21.9

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. poufiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

22.2

22.3

22.4
225

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestliZe:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnu poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
vtéto vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené |h(ité, tak miZe Zhotovitel
po uplynuti vyse uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
clanek Obchodnich podminek;

22.1.2 lJe Objednatel v prodleni s uhradou splatné ¢astky vice neZ Sedesat (60) dni
od vyprseni |hity splatnosti pfislusného dariového dokladu, ktery byl Fradné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gcinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENI SPORU

23.1

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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