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D O D A T E K  Č .  2  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2019/14/ORM   

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických : 

telefon  : 

fax : 

e-mail : 

    

 a 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  Projektová kancelář VANER s.r.o. 

sídlo  :   V Horkách 101/1, 460 07  Liberec 9 

právní forma  :   společnost s ručením omezeným 

IČ  :  25458990 

DIČ  :  CZ25458990 

zápis v OR :  u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271 

jednající :  Ing. Luboš Vaner, jednatel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :   Ing. Luboš Vaner 

ve věcech technických :   

bankovní spojení  :   ec 

č. účtu  :   

telefon :   

e-mail           :   
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II. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2019/14/ORM  je změna článku III. Doba plnění odst. 1  

1. fáze. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

 

III.  

Doba plnění 

1. Doba plnění: 

 1. fáze: 

Most ev.č. M04 

- výkon inženýrské činnosti 

 podání žádosti o stavební povolení   06/2020 

 stavební povolení s nabytím právní moci  09/2020 

projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a 

soupisu prací s výkazy výměr, zpracování DIO a plánu BOZP   do 2 týdnů od vydání  stavebního 

povolení 

 

Lávka ev.č. L02 

- výkon inženýrské činnosti 

 podání žádosti o stavební povolení   06/2020 

 stavební povolení s nabytím právní moci  09/2020 

projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a 

soupisu prací s výkazy výměr, zpracování DIO a plánu BOZP   do 2 týdnů od vydání  stavebního 

povolení 

 

XII.  

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel 

obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl 

schválen Radou města Nový Bor usnesením č.958/20/RM37 ze dne 01. 06. 2020. 

3. Účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

 

V Novém Boru dne 22.6.2020 V Liberci  22.6.2020 

 

………………………………………. ………………………………………… 

Mgr. Jaromír Dvořák  Ing. Luboš Vaner  

starosta města  jednatel společnosti  

za objednatele   za zhotovitele    


