
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2381/2015/sij

číslo smlouvy zhotovitele: 53/15 -  OZ/SOD

ISPROFIN: 500 3720 051

Název zakázky: „Diagnostika jedoucích železničních vozidel"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
číslo smlouvy: E618-S-2381/2015/sij 

ISPROFOND: 500 3720 051 

a

„Společnost DJŽV -  EŽ + STARMON"

se sídlem: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

vedoucí účastník společnosti Elektrizace železnic Praha a.s.

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1809



zastoupena: Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva a Ing. Janem Sobotkou,
členem představenstva

a

druhý účastník společnosti STARMON s.r.o.

IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 4338

zastoupena: Ing. Ladislavem kovářem, jednatelem

v souladu se společenskou smlouvou ze dne 5 .1 . 2015, uzavřenou podle ustanovení §2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy vedoucím účastníkem společnosti „DJŽV - EŽ + 
STARMON" je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 471 15 921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněna jednat za všechny 
společníky.

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 53/15 -  OZ/SOD

dne 20.7.2015 uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

V návaznosti na předchozí jednání s cílem optimalizovat čerpání přidělených finančních prostředků 
zOPDl, krytých zálohou poskytnutou objednatelem, zhotovitel předložil objednateli deagregované 
rozpočty části provozních souborů stavby. Deagregované rozpočty budou použity při dílčí fakturaci za 
období únor 2016 v rámci vypořádání poskytnutých výše uvedených záloh ze dne 16. 10. 2015. 
Deagregované rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č .l. Smluvní strany 
se dále dohodly na doplnění čl. 3.4 Smlouvy o nový dílčí fakturační termín s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění nejpozději ke dni 7. 3. 2016.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3 
výše uvedené Smlouvy, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č .l obsažených, a s 

úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly na následujícím znění dodatku č .l k výše
uvedené Smlouvě:

I.

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- doplňuje se znění textu odstavce 3.4 o nový dílčí fakturační termín s uskutečněním dílčích 

zdanitelných plnění nejpozději k 7.3. 2016
2) Článek 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- doplňuje se znění textu odstavce 5.12 Smlouvy o přílohu č. 9: Deagregované rozpočty



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI DODATKU

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

V Praze dne

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č .l se nemění a zůstávají 
v platnosti. '

Tento Dodatek č .l nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním 
Dodatku na internetových stránkách Objednatele.

Nedílnou součástí dodatku č .l Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č .l (Příloha č.9 Smlouvy): Deagregované rozpočty

V Praze dne 16.2.2016 

Za Elektrizace železnic Praha a.s.

Za STARMON s.r.o.



DJŽV 2015
PS název cena celkem celkem za soubor

1 201-01 IHL, IHO a IPK na trati Kolín - Poříčany M M H i

2 201-02 IHL, IHO a IPK na trati Kolín - Záboří nad Labem

3 202-01 IHL, IHO a IPK na trati Kolín - Čáslav m m m m

4 202-02 IHL, IHO a IPK na trati Nymburk - Kostomlaty nad Labem m m m m

5 203-01 IHL, IHO a IPK na trati Praha - Říčany — ■

6 203-02 IHL, IHO a IPK na trati Benešov - Votice

7 204-01 IHL, IHO a IPK na trati Zdice - Cerhovice

8 204-02 IHL, IHO a IPK na trati Plzeň - Doubravka

9 205-01 IHL, IHO a IPK na trati Lovosice - Oleško

10 205-02 IHL, IHO a IPK na trati Lovosice - Dolní Zálezly • H M i

11 206-01 IHL, IHO a IPK na trati Kralupy nad Vltavou - Vraňany

12 206-02 IHL, IHO a IPK na trati Kralupy nad Vltavou - Roztoky u Prahy

13 207-01 IHL, IHO a IPK na trati Všetaty - Liběchov

14 207-02 IHL, IHO a IPK na trati Všetaty - Stará Boleslav ■m m m m

15 208-01 IHL, IHO a IPK na trati Děčín - st. hranice ■ M M i

16 208-02 IHL, IHO a IPK na trati Ústí n.L západ - Chabařovice M M H M M

17 209-01 IHL, IHO a IPK na trati Most - Bílina ■ M M

18 209-02 IHL, IHO a IPK na trati Karlovy Vary-Sokolov M M M

19 210-01 IHL, IHO a IPK na trati Mariánské Lázně - Planá u Mar.Lázní

20 210-02 IHL, IHO a IPK na trati Horažďovice - Katovice ■ M M

21 211-01 IHL, IHO a IPK na trati České Budějovice-Zliv

22 211-02 IHL, IHO a IPK na trati České Budějovice - Hrdějovice

166 342 763,00

23 101-01 IHL, IHO a IPK na trati Svitavy - Skalice n. S.

24 101-02 IHL, IHO a IPK na trati Brno - Skalice n. S.

25 102-01 IHL, IHO a IPK na trati Lanžhot st. hr. - Břeclav

26 102-02 IHL, IHO a IPK na trati přechod Hohenau - Břeclav

27 103-01 IHL, IHO a IPK na trati Hodonín - Břeclav

28 103-02 IHL, IHO a IPK na trati Mor. Písek - Staré Město u U.H.

29 104-01 IHL, IHO a IPK na trati Lipník n.B. - Přerov M M M

30 104-02 IHL, IHO a IPK na trati Olomouc - Přerov ■ M M

31 105-01 IHL, IHO a IPK na trati Petrovice u K. - Bohumín

32 106-01 IHL, IHO a IPK na trati Ústí n. 0 . - Č. Třebová

33 106-02 IHL, IHO a IPK na trati Svitavy - Č. Třebová M M M M
34 106-03 IHL, IHO a IPK na trati Rudoltice v Č. - Č. Třebová ■ M M
35 107-01 IHL, IHO a IPK na trati Kuřim - Brno M B M M i

36 107-02 IHL, IHO a IPK na trati Vyškov - Nezamyslice M M M
37 108-01 IHO a IPK na trati Ždář n. S. - Křižanov M M
38 108-02 IHL, IHO a IPK na trati Tišnov - Křižanov M M
39 109-01 IHL, IHO a IPK na trati Světlá n. S. - Havlíčkův Brod ■ M M
40 109-02 IHL, IHO a IPK na trati Ždár n. S. - Havlíčkův Brod M M M

41 110-01 IHL, IHO a IPK na trati Horní Lideč - Vsetín M M I

42 111-01 IHL, IHO a IPK na trati Ústí n. Orl. - Lichkov st. hr. ■ M M M
43 112-01 IHL, IHO a IPK na trati Chlumec n. C. - Hradec Králové ■ î M M

161 569 897,00

CELKEM 327 912 660,00


