Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2019 pro zhotovení stavby
„Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“
Objednatel:  
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace                 
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupený:	Ing. Karel Siebert, MBA - ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., 
číslo účtu:                               	XXXX    
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924
Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Burešova 938/17, 602 00  Brno - Veveří
zastoupena:	Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M - Morava
IČO:	46342796
DIČ:	CZ46342796
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	XXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

[bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2019 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.9.2019           a dodatku č. 2 ze dne 9.4.2020. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu, s ohledem          na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly          na změně čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 a  čl. V. Cena díla odst. 1. 


II. Změna smlouvy

V článku III. Předmět smlouvy odst. 1 se za třetí odrážkou doplňuje nový text, který zní takto: 

· Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele další práce v rozsahu dle přílohy   č. 1 – Položkový rozpočet stavby ze dne 18.6.2020, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3.“
V článku V. Cena díla se text odst. 1 ruší a nově zní takto:
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 67.432.769,41 Kč bez DPH 
Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 k dodatku č. 3 této smlouvy.“

Rekapitulace ceny díla:
Cena díla dle SOD                                                                             66.974.416,41  Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č.3 – (příloha č.1 tohoto dodatku)                           458.353,00  Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a Dodatku č.3 celkem                                              67.432.769,41 Kč bez DPH
(slovy:šedestátsedmmilionůčtyřistatřicetdvatisícsedmsetšedesátdevětkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů bez DPH)“


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Součástí smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby ze dne  18.6.2020, nezveřejňuje se – obchodní tajemství



V Opavě dne	             	           				V Brně dne 







Objednatel:							Zhotovitel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace                 OHL ŽS, a.s.





………………………….                                                                 ……………………….		
Ing. Karel Siebert, MBA                                                 	 Ing. Jaromír Pelinka, MBA	
ředitel                                                                                   ředitel Divize M - Morava 
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