
         Statutární město Karlovy Vary

a
SVS 2000 spol. s r.o.
____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O
číslo smlouvy objednatele: 2019 – 00054/ORI

____________________________________________________

K A R L O V Y   V A R Y   2020
dnešního dne, měsíce a roku:
Statutární město Karlovy Vary

sídlo:




Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 




00 25 46 57

bankovní spojení: č. ú.: 
……………………..
zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města  
zastoupeno ve věcech technických:  
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                  
      
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
SVS 2000 spol. s r.o. 
se sídlem: 



Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov 
IČO: 




25 24 17 53
DIČ: 




CZ25241753
vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C11915

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních:  
Oleksandrem Dudčukem, jednatelem
zastoupena ve věcech technických:  
Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
společně též i jako „smluvní strany“

Vzhledem k tomu, že:
(A) dne 15.5.2020 požádal zhotovitel o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2019, č. objednatele: 2019 – 00054/ORI (dále jen jako „SoD“), na základě kterého by došlo k prodloužení termínu realizace Díla do 15.6.2020, a to z důvodu změny projektového řešení základové spáry zapříčiněného nestabilním podložím a dále z důvodu nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020, a
(B) jednalo se o překážky, které nemohl ovlivnit jak objednatel, tak zhotovitel, a
(C) objednatel s uzavřením dodatku uvedeného obsahu souhlasí,
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
                                              D O D A T K U  č. 1
                                
S M L O U V Y   O   D Í L O
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
I. Změna smlouvy
1.1
Uzavřením Dodatku č. 1 se mění znění článku 3. Doba plnění, odst. 1 SoD tak, že jeho nové znění je následující:
3.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu:
Termín realizace: 1.10.2019 – 15.6.2020.
II. Společná a závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti. 
2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
2.4 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 10.6.2020  

                       
Objednatel:
Zhotovitel:
statutární město Karlovy Vary
SVS 2000 spol. s r.o. 
    __________________________

  
  ________________________________

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.



    Oleksandr Dudčuk
          primátorka města



   jednatel společnosti 
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