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Typ odstávky Bez odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku
Požadavek je předmětem aktivit Plánu migrace, Etapy A.
Uvedené požadované změny jsou specifikovány v části A9 Plánu miÁrace.

2. Zadání požadované změny
Zavedením PAM (Privileged Access Management) se rozumí služba vytvořeni účtů na

PAM serverech pro správce SDI a správce všech tenantů, vytvoření nebo zprovozněni Jump
Serverů a nastavení prostupů na tato Jump Servery.

Pro část tenantů se předpokládá vytvoření nových Jump Serverů dle jejich požadavků a
u ostatních bude zprovoznění znamenat migraci nebo kopii stávajÍcÍch Jump Serverů.

Zprovozněním PAM se rozumí možnost správců přihlásit se na svůj Jump Server
prostřednictvím Admin VPN.

3. Popis zajištění realizace změny
l) Základní konfigurace, nastavení LAN pro tenanty (pro urMstění Jump serverů)

Příprava sIt'ové infrastruktury (fyzická LAN) pro provoz Jump Serverů.
2) Základní konfigurace, nastavení LAN pro tenanty (Hyper-V)

Příprava sIt'Ové infrastruktury (virtuální LAN) pro provoz Jump Serverů. Definice a vytvoření
logických a virtuálních sítí.

3) Služba Vytvoření Jump serverů

Vytvoření nových virtuálních serverů pro tenanty nebo jejich migrace/kopie z prostředí MORIS
dle požadavků tenantů.

4) Nastavení PAM pro tenanty a SDI

Konfigurace PAM, vytvoření uživatelských účtů, nastaveni prostupů.
5) Ověření funkčnosti

Ověření funkčnosti na úrovni jednotlivých tenantů. Administrátor je schopen se přihlásit na svůj
Jump Server prostřednictvím Admin VPN a účtu PAM.
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4. Odhad pracnosti
Čerpání MD Cena za MD Celkem
z katalogového listu

68 400 KČ bez DPH,
82 764 včetně DPH

5. Detailní rozpis prací
Činnost MD

Základní konfigurace, nastavení LAN pro tenanty (pro umístěnÍ Jump serverů)

Základní konfigurace, nastavení LAN pro tenanty (Hyper-V)

Služba Vytvoření Jump serverů

Nastaveni PAM pro tenanty a SDI

Ověření funkčnosti

6. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Aktivita Předpokládaná doba trvání (týdny)

Základní konfigurace, nastavení LAN pro tenanty (pro 0,5
urrňstění Jump serverů)

Základni konfigurace, nastavení LAN pro tenanty (Hyper- 0,5
V)

Služba Vytvoření Jump serverů 1

Nastavení PAM pro tenanty a SDI 1

Ověření funkčnosti 0,5

Realizace bude dokončena do 4 týdnů od objednání požadavku ze strany SZR. V případě
prodlevy zaviněné součinností ze strany tenantů, bude termín dokončení adekvátně prodloužen.

Závazný termín pro dokončení RFC je: 18. 8. 2020.

7. Návrh testovacího scénáře

Správci tenantů se mohou přihlásit na svůj Jump Server pomoci Admin VPN.

8. Výstupy změnového požadavku

Připravené Jump Servery pro přístup tenantů do prostředí SDI.

9. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci
Úspěšné provedení testovacích scénářů.

10. Požadavky na součinnosti
SZR - Zajištění součinnosti jednotlivých tenantů pro návrh způsobu vytvoření Jump Serveru a

otestování přístupu na tyto servery pomocí Admin VPN.
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SI předá do 3 pracovních dnů po odsouhlasenI RFC podrobné požadavky na jednotlivé

tenanty.

11. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Během prováděných změn se neočekává žádné riziko,

Provedené změny budou zaznamenány v provozní dokumentaci.

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

Jméno

Datum
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