
NTM-PI/6202/2020

Dodatek Č.2
smlouvy o dílo č. SPR-S434/2019-2

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších pňedpisů /dá/e jen smlouval

Článek l.

1. Objednatel: NÁRODNÍ TECHNICKÉ muzeum
Se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Miloš josefovič, náměstek generálního ředitele pro
provoz a investice

/Č/D/Č: 00023299/CZ00023299

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel Etu projekt s.r.o.
Se sídlem: Pyšná 24, 434 11 Vysoká Pec
Korespond. adresa: Lipská 4696, 430 01 Chomutov

Zastoupený.' Ing. jiří KANTULAK - jednatel, zástupce ve věcech
technických

Ing. Eva VOŠTOVÁ - jednatel, zástupce ve věcech smluvních

Ing. Petr FRIDRICH -jednatel
Bc. ondřej podběhlý- jednatel

Roman SEIFERT- jednatel

/Č/DlČ 05346568/CZ05346568

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo (C. objednatele SPR-S434/2019) ze
dne 20. 12.2019 ve zněn/dodatku Č.1 ze dne 31.3.2020 s ohledem na nutnostnadá/e vyčkat na dodání
Požárně bezpečnostního řešení stavby, které bude definovat některé důležité podmínky a požadavky
na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace v objektu Rotunda l
Chomutov, a také s ohledem na mimořádnou zdravotní situaci v ČR, se po dohodě objednatele a
zhotovitele mění ČI. Ill. - Doba plnění, ČI. VIl. - Předáni a převzetí díla, ČI. VIli - Platební podmínky.
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Článek //.

V ČL///. - Doba plnění bod I) se mění z původního znění :

¶1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a
v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 30. června 2020.

Na nové závazné znění :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a
v souladu s podm/nkami této smlouvy ne/i)ozdě/j" do 31. ři)ha 2020. V termínu do 30.6.2020 dojde
k dokončení kompletní dokumentace bez návaznosti na Požárně bezpečnostního řešení stavby.

Vč/.V/l. - Předáni a převzetí díla bod l) se měn/z původního znění:

l. Závazek zhotovitele provést dílo dle Č.// a č/.//l je splněn jeho řádným ukončením, předáním a
převzetím objednatelem na základě prqtoko/ii o předání a převzetí. Dílo bude přédáno v pěti
tištěných vyhotoveních a na CD s dokunÍenty v Dwg a Pdf formátu.

Na nové závazné znění :

2. Závazek zhotovitele provést dílo dle Č.// a Č/./// je splněn jeho řádným ukončením, předáním a
převzetím objédnate/em na základě protokolu o předání a převzeh Dílo bude předáno v pěti
tištěných vyhotoveních a na CD s dokumenty v Dwg a Pdf formátu. V termínu do 30. 6.2020 dojde
k plbdánl a převzetí díla bez návaznosti na Požárně bezpečnostního řešení stavby a to v
elektronické formě.

V či. VIli. - Platební podmínky bod l) se měnlz původního znění:

1. Celková smluvní cena bude uhrazena objednatelem v souladu s Č/./V. 1. po převzetí celého
bezchybného díla v souladu s ČI. //.1) Daňové doklady je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí
jednotlivých dokončených částí díla objednatelem.

Na nové závazné znění :

1. Smluvní cena bude uhrazena objednatelem v souladu s Č/./V. 1. ve dvou částech .

- po převzetí' díla v elektronické formě bez zapracování vazeb na Požárně bezpečnostního
řešenlstavby bude z celkové ceny díla objednatelem uhrazena částka 100.000,- Kč bez DPH;

- po převzetí celého bezchybného díla v souladu s ČI. /1. l). v elektronické a tištěné formě bude
objednatelem uhrazena částka 98.500,- KČ bez DPH.

Daňové doklady je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí jednotlivých dokončených částí díla
objednatelem.

Článek Ill.

1. Ostathl ustanovenl smlouvy o dílo ze dne 20.12.2019 ve znění dodatku C. 1 nedotčená tímto
dodatkem č. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č.2 smlouvy o dílojE' vyhotoven ve dvou ste/hopisech, pňčemž každá sm/uvn/strana obdrží
po jednom výtisku.
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3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku Č.2 ke smlouvě o dílo, a že je uzavíén
na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti přjpojujl své podpisy.
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