
Úřad vlády České republiky 
  

 

 

DODATEK Č. 7 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) 
 

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
 

„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“ 
 
 

Číslo smlouvy objednatele:  17/258-7 
Číslo smlouvy zhotovitele:  S00071/INV/2017/105 

 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

se sídlem   nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 
IČO:    00 00 65 99 
DIČ:    CZ00006599 
kterou zastupuje  Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního 

dle vnitřního předpisu  
bankovní spojení:  ČNB Praha, č. účtu: XXXXXX 
ve věcech technických a organizačních: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení 

investic, tel XXXXXX, email: XXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ 

(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017) 

Vedoucí společník  
HOCHTIEF CZ a.s. 
se sídlem:  Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
IČO:  46678468  
DIČ:  CZ46678468 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229 
kterou zastupuje:  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva 
 Jörg Mathew, člen představenstva 
a 

Druhý společník 
GEOSAN GROUP a.s. 
se sídlem:  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 
IČO:  28169522  
DIČ:  CZ28169522 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459 
kterou zastupuje:  Ivan Havel, výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci 

 Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné 
moci 
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Korespondenční adresa:  HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská 
16/3217, 150 00 Praha 5 

bankovní spojení: UniCredit Bank, účet č.: XXXXXX 
kontaktní osoba:             Tereza Pochobradská, tel. XXXXXX 
email:      XXXXXX 
      Mgr. David Baroš, tel. XXXXXX   
      XXXXXX 
      Ing. Pavel Vlášek, tel. XXXXXX  
      XXXXXX 
      
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 a s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek  
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce 
uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009775  
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586  
a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 7 (dále jen „dodatek č. 7“) ke smlouvě o dílo  
č. smlouvy objednatele 17/258-0 uzavřené dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
17.10.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 16.04.2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 
13.9.2018, ve znění dodatku č. 4 ze dne 9.1.2019 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 
29.04.2019, ve znění dodatku č. 6 ze dne 20.12.2019 (dále jen „smlouva“).  
 

 

Článek I 

Změna předmětu smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy  
v čl. I odst. 1 smlouvy upravuje takto: 

Na základě tohoto dodatku č. 7 se: 

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) 
a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti 
zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které jsou podrobně popsány, 
odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění) 
ve schválených změnových listech č. ZL 67, ZL 68, ZL 69, ZL 70, ZL 71, ZL 72 
a které tvoří přílohy č. 1 až 6 tohoto dodatku č. 7, a  

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. IV odst. 2. tohoto 
dodatku č. 7 za podmínek stanovených smlouvou.  

Článek II 

Změna ceny díla 

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 7 se celková smluvní 
cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

1. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového 
listu č. 67 je 21.558 Kč bez DPH, tj. 26.085,18 včetně DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 67 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně 
DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 67 činí 21.558,00 Kč bez DPH, 
tj. 26.085,18 Kč včetně DPH.  

mailto:tereza.pochobradska@hochtief.cz
mailto:david.baros@hochtief.cz
mailto:pavel.vlasek@hochtief.cz
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2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 68 je 3.302,00 Kč bez DPH, tj. 3.995,42 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 68 činí 3.302,00 Kč bez DPH, 
tj. 3.995,42 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 68 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

3. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového 
listu č. 69 je 169.289,00 Kč bez DPH, tj. 204.839,69 včetně DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 69 činí 50.400,00 Kč bez DPH, 
tj. 60.984,00 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 69 činí 219.689,00 Kč bez DPH, 
tj. 265.823,69 Kč včetně DPH.  

4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 70 je 562.062,00 Kč bez DPH, tj. 680.095,02 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 70 činí 562.062,00 Kč bez DPH, 
tj. 680.095,02 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 70 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH. 

5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny 
dle Změnového listu č. 71 je 7.469,00 Kč bez DPH, tj. 9.037,49 včetně DPH, 
z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 71 činí 7.469,00 Kč bez DPH, 
tj. 9.037,49 Kč včetně DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 71 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč 
včetně DPH.  

6. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového 
listu č. 72 je 6.491.367,00 Kč bez DPH, tj. 7.854.554,07 včetně DPH, z toho 

- cena víceprací dle Změnového listu č. 72 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně 
DPH. 

- cena méněprací dle Změnového listu č. 72 činí 6.491.367,00 Kč bez DPH, 
tj. 7.854.554,07 včetně DPH. .  

7. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn předmětu 
smlouvy tímto dodatkem č. 7 se mění následujícím způsobem: 

Celková cena díla se mění z částky 253.980.088,00 Kč bez DPH na částku 
247.870.707,00 Kč bez DPH. 
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Článek III 

Změna doby plnění 

1. Změny předmětu smlouvy, které jsou uvedeny v čl. II tohoto dodatku č. 7, nemají vliv 
na termín pro předání kompletního díla ani na dodržení závazných milníků 
stanovených v čl. III smlouvy.  

Článek IV 

Změna ceny plnění a doby plnění v případě přerušení stavebních prací  

1.   Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že v souladu s čl. XXV odst. 1 písm. b) 

smlouvy má zhotovitel nárok na změnu ceny plnění z důvodu přerušení stavebních 

prací dle čl. XXV odst. 2 smlouvy, resp. navýšení v položce „vedlejší rozpočtové 

náklady“, a to o částku 1.315.812 Kč bez DPH,  o kterou se tak navýší celková cena 

díla uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy.   

 

2. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn předmětu 

smlouvy tímto dodatkem č. 7 a z důvodu přerušení stavebních prací se mění 

na částku 249.186.519 Kč bez DPH, tj. 301.515.687,99 Kč včetně DPH. 

3. V souladu s čl. XXV odst. 2 smlouvy se prodlužuje termín pro předání kompletního 

díla dle čl. III. odst. 1. písm. c) smlouvy a zároveň milník pro dokončení celého 

předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 2. písm. c) smlouvy do 28.06.2020. 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 7, zůstávají beze změny.  

2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. 
Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 7 
s výjimkou příloh č. 1 až 6, které jsou neuveřejňované, včetně všech identifikačních a 
kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 7. Je-li podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 
(obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný 
souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech 
dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle 
správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně 
informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat, že tento dodatek č. 7 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, 
že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného 
odkladu o nich objednatele informovat.   

3. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 67 – Odpočet montáže 4 oválných oken (volná, 
neuveřejňovaná příloha) 
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Příloha č. 2: Změnový list č. 68 – Doplnění žaluzie – okno 3.139 (volná, 
neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 3: Změnový list č. 69 – Ponechání původního obkladu angl. dvorku 
u fas.3 (volná, neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 4: Změnový list č. 70 – Uzemnění II – 2. a 3. milník stavby (volná, 
neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 5: Změnový list č. 71 – Doplnění těsnění 1.NP fas. 52 (volná, 
neuveřejňovaná příloha) 

Příloha č. 6: Změnový list č. 72 – Odpočet neprováděných prací (volná, 
neuveřejňovaná příloha). 

5. Tento dodatek č. 7 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven v 7 stejnopisech, 
přičemž zhotovitel obdrží 4 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení. 

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek č. 7 odpovídá jejich svobodné 
a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V Praze dne 22.06.2020……………….     V Praze dne 22.06.2020……………………. 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 

 

Ing. Tomáš Koranda, v.r. 
předseda představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 

 
Ing. Ivana Hošťálková, v.r. 
ředitelka Odboru technického a provozního 

 
 

  

 
 

Jörg Mathew, v.r. 
člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s. 
 
 
 
 

Ivan Havel, v.r. 
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
 

 
 
 

  

Ing. Kamil Vykyda, v.r. 
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
 

  

 


