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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/001355/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/54/2020/ZG

na provedení díla

„Hodolanská – chodník (Přáslavská  - Purkyňova)“
	Číslo dodatku zhotovitele:
 1
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/74/2020/ZG  k SOD č. ODUR/SOD/001355/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/54/2020/ZG
	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	………….
	fax:
	
	………………..

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….,
	fax:
	
	………………..

	………………….., zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….
	fax:
	…………….
	……………….

	………………., odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl
tel.:    …………….                                          ……………….
Bankovní spojení: ……………….

	číslo výdajového účtu: ……………………


	2. Zhotovitel:
	OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.

	
	Geislerova 337/25 

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	28631862
	DIČ:
	CZ28631862

	Obchodní rejstřík: 
	Krajský soudu v Ostravě

	oddíl C
	vložka 44803



	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Jaroslav Opluštil

	tel.: 
	………….
	                                           
	 
	           email: .


	- ve věcech technických:  

Jaroslav Opluštil

	tel:
	…………..
	                                        
	
	           email: .


	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

…………………..

	tel:
	……………..
	         
	
	           email: …………………….

	Bankovní spojení: 

	…………………..


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001355/2019/Zam, SMOL/ODUR/109C/54/2019/ZG ze dne 18. 5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši  1 262 762,16 Kč bez DPH  a 1 527 942,21 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění za text
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 262 761,97 Kč bez DPH a 1 527 941,98 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Hodolanská – chodník (Přáslavská – Purkyňova)“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 22.6.2020


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	..........................................................................................

Jaroslav Opluštil
jednatel společnosti
OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.
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