
Agendové číslo: 4/03/2020/Bal/l Výtisk č. 2
Evidenční číslo: d202000314

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. d202000075 ze dne 25. 3. 2020

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

Středisko pro úspory energie s.r.o.
sídlo: Moskevská 508,43401 Most
adresa pro doručování: Moskevská 508,43401 Most
IČ: 25015516
DIČ: CZ25015516
zastupuje: jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11909
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2020 smlouvu o dílo č. d202000075 (dále jen „Smlouva“),

jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby a
dále zajištění stavebního povolení v rámci zakázky, jejímž cílem je zejména realizovat
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Palackého
Č. P. 4057 (budova A) a Č. p. 4059 (budova B) v Chomutově.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu části díla uvedené v Čl. II odst. 2 písm. b)
Smlouvy — Zajištění stavebního povolení. Změna termínu se provádí s ohledem na nouzový
stav na území České republiky, který trval od 11. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a vjehož průběhu
byla znemožněna či značně ztížena komunikace se správními orgány, když tyto fungovaly
pouze v omezeném režimu.

II. Změna termínu díla
1. V Čl. V. Smlouvy se ruší odst. 2 písm. b) a nahrazuje se novým, který zní:

b) Část díla uvedená v čí. Ii. odst. 2 písm. b) - do 27 týdnů od uzavření smlouvy.
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V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla vedoucí Odboru rozvoje a investic,
v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17
schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3. 2017.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

1106.2020 .

V Moste dne

~W~6
za objednatele fl zhotovitele
STATUTÁRNĺ MĚSTO CHOMUTOV tředisko pro úspory energie s.r.o.
JUDr. Marek Hrabáč, primátor jednatel
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