
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

,,NOVÁ PLAVECKA HALA LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník v platném znění)

Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
datová schránka:
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
č. účtu.
datová schránka:
(dále jen zhotovitel)

Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s.Litvinov
0000921491 l 0100
8TYBQZK

h - projekt s.r.o.
Ing. Petrem Hruschkou, jednatelem společnosti
Korunní 968/31, 120 00 Praha 2
60468653
CZ60468653
ČSOB, a.s.
476288273/0300
iy64k37

Předmět a účel dodatku smlouvy

Na základě nových a dop|ňujicjch požadavků k dokumentaci pro provedeni stavby týkající se doplnění
ozvučeni koupaliště z nového stanoviště plavčíka, přípravy systému pro budoucí úpravu platební brány,
rozšÍřeni kamerového systému pro přenos na web, zajištění vjezdu do areálu koupaliště, podklady pro
výkup pozemků a prověřeni možnosti aplikace Parshallova žlabu pro měřeni množství odpadních vod, se
smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 12.5 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 na projektové práce a
inženýrskou činnost na stavbu ,,Nová plavecká hala Litvínov - projektová dokumentace" dohodly na
uzavřeni tohoto dodatku č. 4, kterým se mění následující ustanoveni Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 ze dne
3. 1. 2017 a to takto:

ČI. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Původní znění:

Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle
§ 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z: 3 168 604,- Kč bez DPH (ev. konečná
cena) a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:
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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16

Soubor, objekt lČást projektové cena bez DPH DPH cena s DPH - ev.
dokumentace: konečná cena

1. PS 01Bazénová technologie, 15 000,- KČ 3 150,- KČ 18150,- Kč.vypracování průzkumné studie
2.1 SO 01 Plavecká hala 2 525 604,- Kč 530 376,84 Kč 3 055 980,84 Kč
2.2 lO 01 Příprava území 35 000,- Kč 7 350,- Kč 42 350,- Kč
2.3 lO 02 připojky 125 000,- kč 26 250,- kč 151 250,- kč
2.4 lO 03 Komunikace a chodníky 70 000,- Kč 14 700,- Kč 84 700,- Kč
2.5 lO 04 Veřejné osvětlení 15 000,- Kč 3 150,- Kč 18 150,- Kč
2.6 lO 05 Terénní a sadové úpravy 25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- Kč
2.7 PS 01 Bazénová technologie 225 000,- Kč 47 250,- Kč 272 250,- Kč
2.8 PS 02 Gastrotechnoiogie 30 000,- Kč 6 300,- Kč 36 300,- Kč
2.9 Ostatní: POV, zajištěni provozu 15 000,- kč 3 150,- kč 18150,- kčstávaiÍcÍho letního koupa|iště během výstavby

2 Mezisoučet: Vypracováni realizační 3 065 604,- KČ 643 776,84 KČ 3 709 380,84 KČPD (Z 2.1 až 2.9)

Nabídková cena celkem (E 1,2) 3 080 604,- Kč 646 926,84 Kč 3 727 530,84 Kč

Doplnění OSP, DPS a DZS na základě 88 000,- Kč 18 480,- Kč 106 480,- Kč
požadavků DOSS a objednatele

Nové znění:

Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle
§ 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z' 3 198 404,- KČ bez DPH (ev. konečná
cena) a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:

Soubor, objekt lČást projektové cena bez DPH DPH cena s DPH - ev.
dokumentace: konečná cena

1. PS 01Bazénová techno|og|e, 15 000,- Kč 3 150,- Kč 18150,- Kčvypracováni průzkumné studie
2.1 SO 01 Plavecká hala 2 525 604,- Kč 530 376,84 Kč 3 055 980,84 Kč
2.2 IQ 01 Příprava území 35 000,- Kč 7 350,- Kč 42 350,- Kč
2.3 lO 02 přípojky 125 000,- kč 26 250,- kč 151 250,- kč
2.4 lO 03 Komunikace a chodníky 70 000,- Kč 14 700,- Kč 84 700,- Kč
2.5 lO 04 veřejné osvětlení 15 000,- Kč 3 150,- Kč 18150,- Kč
2.6 lO 05 Terénní a sadové úpravy 25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- KČ
2.7 PS 01 Bazénová techno|ogie 225 000,- Kč 47 250,- Kč 272 250,- Kč
2.8 PS 02 Gastrotechnologie 30 000,- KČ 6 300,- Kč 36 300,- KČ
2.9 Ostatní: POV, zajištění provozu 15 000,- kč 3 150,- kč 18150,- kčstávaiÍcjho letnIho koupa|iště během výstavby

Mezisoučet: Vypracování realizační 3 065 604,- KČ 643 776.84 KČ 3 709 380,84 KČ2 PD (E 2.1 až 2.9) '

Nabídková cena celkem (Z 1,2) 3 080 604,- KČ 646 926,84 KČ 3 727 530,84 KČ

Doplnění DSP, DPS a DZS na
3.1 základě požadavků DOSS a 88 000,- Kč 18 480,00 Kč 106 480,00 Kč

objednatele
Doplnění DPS na základě 29 800,- Kč 6 258,00 Kč 36 058,00 Kč3·2 požadavků objednavatele

J

Strana 2 /4
C'



l
l Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16

a dále ČI. VI. Platební podmínky, odst. 6.1 takto:

Původní znění:

Zhotovitel bude fakturovat dílo po předáni částí díla takto:

- po dokončení a vypracováni průzkumné studie, vC. bazénové technologie lze fakturovat dilčí částku
5 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (E 1,2)

- po finálním odsouhlaseni konečného dispozičního řešeni a jeho zapracování do PO lze
fakturovat dllčI částku 10 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (F 1,2)

- po převzetí dokumentace ke změně Ur lze fakturovat dňči částku 10 % z ceny uvedené v bodu 5.1
jako Nabídková cena celkem (E 1,2)

- po převzetí OSP lze fakturovat dňčí částku 25 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena
celkem (E 1,2)

- po převzetí DPS lze fakturovat dňči částku 35 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena
celkem (E 1,2)

- po vypracování a převzetí rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dňči částku 5 % z ceny uvedené v
bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (E 1,2) a cenu uvedenou v bodu 5.1 jako DoplněnI DSP, DPS
a DZS na základě požadavků DOSS a objednatele

- po předáni finálních pravomocných stavebních povolenI (ohlášení) lze fakturovat dňčí částku 10 %
z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (E 1,2)

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předáni celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku Ill.
této smlouvy.

Nové znění:

Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po dokončení a vypracováni průzkumné studie, VC. bazénové technologie lze fakturovat dňči částku
5 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (E 1,2)

- po finálním odsouhlaseni konečného dispozičního řešení a jeho zapracováni do PD lze
faktůibvat dÍIčÍ částku 10 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (E 1,2)

- po Ŕře\jzetÍ dokumentace ke změně Ur lze fakturovat dňči částku 10 % z ceny uvedené v bodu 5.1
jako Nabídková,cena celkem (F 1,2)

- pc) převzetí ljSP lze faktimvat dÍ|čÍ částku 25 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena
celkem (E 1,2)

- po převzetí DPS lze fakturovat dňči částku 35 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena
celkem (F 1,2)

- po vypracování a převzetí rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dilči částku 5 % z ceny uvedené v
bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (E 1,2) a cenu uvedenou v bodu 3 1 jako DoplněnI DSP, DPS
a DZS na základě požadavků DOSS a objednatele a v bodě 3.2 Doplněni DPS na základě
požadavků objednavatele

- po předání finálních pravomocných stavebních povoleni (ohlášenI) lze fakturovat dňčľ částku 10 %
z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem (E 1,2)

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předáni celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku Ill.
této smlouvy.

Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, čIselné označeni smlouvy a datum
jejího uzavřeni.

3.2. Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství a uděluji svolení k jejich zpřÍstupněnj ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním systému
registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl
uzavřen po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 ze dne 3. 1. 2017 zůstávají nezměněny.

V Litvinově dne ...2L 06. 2020 v..Ä4 ,,,2ä 06. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. amila BkŠhová
starostka města

Ing. Petr Hruschka
jednatel společnosti
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Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16

Smlouva o dílo: Nová plavecká hala Litvínov - projektová dokumentace

Datum Jméno Funkce Podpis

Zpracoval: 2 7 -05- 2U20 Bc. Dušan Černohorský referent OIRR _,

Schválil: 1, 06. 2020' Ing. Lucie Černá vedoucí OIRR

Správce rozpočtu' 2 7 "05- ZUZU Ing. Romana Švarcová ' ekonom OIRR

Právni odděleni' 2 7 -05- 202ů Mgr. Jan Buchta ' právní odděleni

Vedení města: 2 8, 05, 2Ô oKare| Rosenbaum místostarosta města

,,,,,,,,,. RM,
17. 06t Ď(J,,,, usneseni: ě2/947/l/Z

ZM: Číslo usnesení:

Zveřejněno: Cd: ---------- Do: ----------


