
ZMĚNOVÝ  LIST č. 2

Stavba:

Objednatel:

Objekty:

Vydal (Objednatel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X 20.5.2020

6A4

1) Zdůvodnění:

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není

3) 

Méněpráce (Kč bez DPH):

Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH):

Změna ceny celkem (Kč bez DPH):

4) Schválil za objednatele: za objednatele: za zhotovitele: za zhotovitele: za projektanta:

Ing. Eva Hrubá
Ing. Pavla 

Holečková
xxx xxx xxx

Datum:

Podpis:

Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO, stavba č. 5754

Povodí Odry, státní podnik , Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00

Povodí Odry, státní podnik , Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00

POHL cz, a.s., Holasická 1632/57A, Opava 747 05, xxx

Objekt SO 01.1 - Ochranná hráz

Změnovým listem je upraven rozsah štětových stěn v případě zastižení velmi propustných materiálů pod základovou spárou hráze dle údajů

uvedených v technické zprávě. Dle textových a výkresových příloh projektové dokumentace pro provádění stavby bude provedeno zpevnění

příkopu betonovými žlaby.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla.

-137 501,52

377 403,32

-514 904,84

Odesláno/předáno

SO 01.1

Přílohy / poč. listů
Cenová kalkulace


