
Příloha č.1Rekapitulace změnových listů

Změny kladné Hodnota ZBVNázev SO/PS /předmět Změny Změny zápornéZBVč.

3 188 589,99 2 905 773,19-282 816,80SO 600.20/1 Parovod 2xDN250 - Dornych5/11-3
682 434,400,00 682 434,40SO 100.10.2/1 Ul. Svatopetrská - Dornych l.část, chodníky

-62 075,20 889 009,84 826 934,64SO 300.11.1/2 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace2/13.3
1 373 626,76 -23 094,05SO 100.10.1/1 Ul. Svatopetrská - Dornych l.část, komunikace -1 396 720,812/14.2
2 528 189,30 -43 042,65-2 571 231,95SO 100.20.1/1 Ul. Dornych 2.část, komunikace2/15.2

-10 422,49-622 606,80 612 184,31
925 492,33

SO 100.20.3/2 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace2/16.2
-15 756,59 

5 453 450,78
SO 100.40.1A/2 Ul. Dornych 3.část, komunikace -941 248,922/17.2

5 453 450,78SO 130.30.03/1 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18 0,002/18.3
1 445 353,46SO 130.30.03/2 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18 0,00 1 445 353,462/19.3

0,00 1 555 706,48 1 555 706,48SO 130.30.03/3 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/185/20.3
0,00 -3 895 333,00SO 701.10.01/1 Přeložky vedení E.ON -3 895 333,002/21.3
0,00 -5 413 681,00-5 413 681,00SO 701.20.01/1 Přeložky vedení E.ON2/22.3

-2 009 858,00-2 009 858,00 0,00SO 701.30.01/1 Přeložky vedení E.ON2/23.3
0,00 -6 014 646,00SO 701.40.01/1 Přeložky vedení E.ON -6 014 646,002/24.3
0,00 -5 140 338,96SO 801.10/1 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská -5 140 338,962/25.3

-2 418 983,04SO 801.10/2 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská -2 418 983,04 0,002/26.3
-4 253 046,91SO 802.10/1 Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská -4 253 046,91 0,002/27.3

0,00 -2 999 539,53SO 802.20/1 Přeložky kabelů UPC Dornych -2 999 539,532/28.3
225 108,33 225 108,330,00SO 500.10.10/1 STL přípojky Svatopetrská - Dornych2/29.3

118 001,250,00 118 001,25SO 500.10.01/1 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část2/30.3
0,00 3215237,13 3215237,13SO 100.40.1 B/1 Ul. Dornych - 3. část, komunikace2/31.3

3 014 141,44 3 014 141,44SO 100.10.2-1/2 Ul. Svatopetrská - Dornych l.část, chodníky: 0,002/32.3
SO 152.20.01/1 Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá, č.p. 747 
(vjezdy do obj. garáž)

0,00 -4 854 728,32-4 854 728,322/33.3

4 370 561,600,00 4 370 561,60SO 100.31.1/1 Ul. Plotni -1. část, komunikace2/34.3
45 804,12 45 804,12SO 200.11.01/1 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Kovářská 0,002/35.5

SO 301.10,20,30,40/1 Čerpání podzemní vody během realizace
kanalizace - l-IV. Etapa

-1 710 430,70-1 710 430,70 0,002/36.5

120 605,840,00 120 605,84SO 200.21.01/1 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka2/37.5
-1 143 281,40155 009,57SO 800.20/1 Kabelovod Dornych -1 298 290,972/38.5

1 270 905,10 1 270 905,10SO 100.10.1/2 Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace 0,002/39.3 i

2 392 954,780,00 2 392 954,78SO 100.20.1/2 Ul. Dornych 2.část, komunikace2/40.3
214 225,850,00 214 225,85SO 100.20.3/3 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace2/41.3

663 378,97 663 378,97SO 100.40.1 A/3 Ul. Dornych 3. část, komunikace 0,002/42.3
2 612,90 -15 821,71-18 434,613/43.5 SO 800.40/1 Kabelovod Zvonařka - Dornych

SO 100.10.2-2/1 Ul. Svatopetrská - Dornych l.část, chodníky - nové 
oplocení vč. demolice stávajícího

239 843,11 127 236,91-112 606,203/44.3

333 999,41-508 624,80 842 624,213/45.3 SO 100.20.2-2/1 Ul. Dornych 2.část, chodníky - 4ZM2 nové oplocení

169 468,24 169 468,24SO 130.30.01-01/2 Protihluková stěna, clona Dornych 0,003/46.3
SO 130.30.01/1 Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá, č.p. 740, 736/1,767/1, 
884/1 ______________________________________________

955 544,40 955 544,400,003/47.3

103 241,890,00 103 241,89SO 100.10.2-1/3 Ul. Svatopetrská - Dornych l.část, chodniky3/48.3
86 286,87 28 892,45SO 300.13.2/1 Kovářská - kanalizační přípojky -57 394,423/49.5

213 121,50 213 121,500,003/50.3 SO 600.20/2 Parovod 2xDN250 - Dornych
SO 300.11.3/1 Komárovské nábřeží - Dornych - zrušení stávající 
kanalizace 

46 689,83 46 689,830,003/51.3

56 688,40 56 688,40SO 500.10.01/2 STL plynovod PE 225 - Dornych, l.část 0,003/52.1
235 637,73 235 637,73SO 500.34.01/1 STL plynovod PE 160 - Plotní, l.část 0,003/53.3

102 314,980,00 102 314,98SO 300.41.2/1 Dornych - kanalizační přípojky3/54.1
806 389,19-467 887,35 1 274 276,54SO 130.30.04/1 Demolice obj. Dornych 603/55.3

0,00 660 150,00 660 150,00PS 140.10.03/1 Výstavba SSZ 3.09 Dornych - Svatopetrská3/56.3
1 671 876,080,00 1 671 876,083/57.3 SO 101.30/1 DZ - III. etapa

212 280,000,00 212 280,003/58.3 PŠ 140.20.01/1 Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická)
0,00 212 280,00 212 280,003/59.3 PS 140.20.02/1 Výstavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity business

32 600,83 32 600,83SO 500.20.01/1 STL plynovod PE 225 - Dornych, 2.část 0,003/60.1
-28 221,92SO 500.10.10/2 STL přípojky Svatopetrská - Dornych, l.část -28 221,92 0,003/61.1

-132 935,00-132 935,00 0,003/62.1 SO 130.30.02/1 Demolice objektu Dornych 44
16 100,00 16 100,003/63.3 SO 100.35.2/1 Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky 0,00

40 250,003/64.3 0,00 40 250,00SO 100.31.1/2 Ul. Plotní - 1 .část, komunikace
-196 084,40-196 084,40 0,003/65.3 SO 101.20/2 DZ - II. etapa

-1 658 387,92-1 658 387,92 0,003/66.3 SO 102.2/1 Portály dopravního značení
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Příloha č.1Rekapitulace změnových listů

Změny záporné Změny kladné Hodnota ZBVZBVč. Název SO/PS /předmět Změny

216 292,^ * 
13 521 264,4

86 609,61 „
71 024,8t ^

216 292,30SO 100.40.2/1 Ul. Dornych 3.část, chodníky 0,003/67.3
SO 130.30.03/4 Demolice obj. Plotní 6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18 0,00 13 521 264,423/68.3
SO 100.30.4/1 Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky -485 632,40 572 242,003/69.5

469 271,003/70.5 SO 100.31.2/1 Ul. Plotní - l.část, chodníky -398 246,20
3/71 Neobsazeno

-86 427,94SO 800.10/1 Kabelovod Dornych - Svatopetrská -238 139,10 151 711,163/72.3 bř

-226 370,68 109 253,15 -117 117,533/73.3 SO 800.30/1 Kabelovod Plotní
23 575,00 23 575,001SO 100.20.2-1/1 Ul. Dornych 2.část, chodníky 0,003/74.3

PS 140,10.01/1 Výstavba SSZ 3.14 Dornych - Nová Agrozet 23 575,000,00 23 575,003/75.3
3/76.3 SO 704.10.01/1 Veřejné osvětlení, Svatopetrská - Dornych 0,00 79 450,00 79 450,00

246 455,00 246 455,003/77.3 SO 704.10.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní 0,00
36 745,00 36 745,00SO 704.10.03/1 Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 0,003/78.3

149 235,00SO 704.20.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Dornych l.část 0,00 149 235,003/79.3
SO 704.20.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) 0,00 61 890,00 61 890,003/80.3
SO 704.20.03/1 Veřejné osvětlení, vnitroblok 0,00 -1 197 139,003/81.3 -1 197 139,00

333 700,00 285 109,00SO 704.30.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Plotní -48 591,003/82.3
SO 704.30.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 0,00 26 030,00 26 030,003/83.3

0,00 372 680,00 372 680,003/84.3 SO 704.10.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část
PS 140.30.01/1 Rekonstrukce SSZ 3.12 Dornych - Úzká 212 280,00 212 280,003/85.3 0,00

-78 690,28 77 384,37 -1 305,91SO 100.20.3-1/4 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace3/86.3
SO 100.35.1/1 Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -204 664,21 203 978,50 -685,713/87.3

0,00 974 271,30 974 271,303/88.3 SO 500.34.02/1 STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část
1 370 904,12 1 370 904,123/89.3 SO 100.31.1/3 Ul. Plotní - l.část, komunikace 0,00

796 133,93 796 133,933/90.3 SO 100.30.1/1 Ul. Svatopetrská - 2.část, komunikace 0,00
SO 100.30.2/1 Ul. Svatopetrská - 2.část, chodníky 0,00 295 831,22 295 831,223/91.3

3/92.5 0,00 2 719 545,42 2 719 545,42SO 100.30.1/2 Ul. Svatopetrská - 2.část, komunikace
49 926,00 49 926,003/93.5 SO 100.30.2/2 Ul. Svatopetrská - 2.část, chodníky 0,00

27 394,203/94.5 SO 100.30.4/2 Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky 0,00 27 394,20
SO 100.31.1/4 Ul. Plotní - 1 .část, komunikace 0,00 205 695,84 205 695,843/95.5

-3 162 870,18 0,00 -3 162 870,183/96.3 SO 100.22.1/1 Vnitroblok, komunikace
0,00 -2 457 939,753/97.3 SO 300.23.1/1 Vnitroblok - kanalizace -2 457 939,75

-12 272,07SO 300.23.2/1 Vnitroblok - kanalizační přípojky -12 272,07 0,003/98.3

0,00 -5 874 186,003/99.3 SO 152.20.20/1 Stavební úpravy obj. Plotní 39 k.ú. Komárov, č.p. 1141 -5 874 186,00

0,00 152 953,17 152 953,173/100.3 SO 100.31.2/2 Ul. Plotní -1.část, chodníky

1 662 631,84Změny v Kč bez DPH dle dodatku č.1 -63 450 894,40 65 113 526,24

Celkem změny v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 1 662 631,84
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