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	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 33/2019
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002745/2019/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002745/2019/Fil
na provedení díla
„Huzovský most“
	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. 33/2019
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002745/2019/Fil
	Org: 
5677


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	MODOS spol. s r.o.

Masarykova třída 885/34

779 00 Olomouc Hodolany

	
	

	IČ:
	00576832
	DIČ:
	CZ00576832

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 237

	

	ID datové schránky: nshncdn                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Zdeněk Černocký, jednatel 

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

	č. účtu: 367344811/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002745/2019/Fil, č. zhotovitele 33/2019 ze dne 6. 12. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	201
	Huzovský most
	1 002 106,41 
	- 64 412,71 
	č. 1
	142 574,88 
	č. 1, 2, 3
	1 080 268,58 

	 
	Vedlejší a ostatní náklady
	82 500,00 
	 
	 
	 
	 
	82 500,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena celkem
	1 084 606,41 
	- 64 412,71   
	 
	142 574,88 
	 
	1 162 768,58 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	244 181,40 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	1 406 949,98 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 3. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Zdeněk Černocký

jednatel
MODOS spol. s r.o.          
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