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D O D A T E K  Č .  3  
S M L O U V Y  O  D Í L O  

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: 0189/2019  

Číslo smlouvy zhotovitele: 23−SOD−2019−016   

 

 

 

Objednatel:          Město Hostinné 

se sídlem:         Náměstí 69, 543 71 Hostinné 

zastoupený:          Ing. Dagmar Sahánková, starostka 

IČO:          00277908 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné  

číslo účtu:      1303699319/0800 

ke smluvnímu jednání je oprávněna:    Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 

k technickému jednání jsou oprávněni:   Ing. et Ing. Renáta Syřišťová  – vedoucí Odboru 

investic a majetku, tel. 777 311 826, e−mail: 

majetek.vedouci@muhostinne.cz  

Jiří Bederka – Odbor investic a majetku 

tel. 602 555 354,  

e−mail majetek.technik3@muhostinne.cz 

 

a 

 

Zhotovitel:  M – SILNICE, a. s.         
se sídlem:            Husova 1697, 530 03 Pardubice 

korespondenční adresa:   Hradecká 415, 506 01 Jičín 

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou − místopředsedou 

představenstva a. s., 

Mgr. Michalem Kropáčem – členem 

představenstva a. s. 

IČO:             42196868 

bankovní spojení:    Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:        1080015329/0800 

ke smluvnímu jednání je oprávněn:     Ing. Jiří Albrecht,  

      ředitel oblastního závodu SEVER,  

k technickému jednání je oprávněn:   Josef Kunt, výrobní náměstek  

      oblastního závodu SEVER 

      tel. 602 120 822, 

      e−mail josef.kunt@msilnice.cz  

        Pavel Vejnar, stavbyvedoucí 

        tel. 724 045 765 

        e−mail pavel.vejnar@msilnice.cz   

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo: 
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I. 
Úvodní ustanovení  

Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0189/2019 

a číslem zhotovitele 23−SOD−2019−016, jejímž předmětem plnění je provedení díla 

„Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – III. etapa“ (dále jen „smlouva“).  

 

 

II. 
Změna smlouvy  

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 2 smlouvy 

se mění takto: 

 

a) Dílo se rozšiřuje o provedení zemních prací. Jedná se o odstranění základů starých 

budov a základů oplocení v místě vsakovací galerie VO3 a v místě 

odvodnění parkoviště V15. 

b) Dílo se dále rozšiřuje o provedení vodovodních přípojek pod veřejným 

prostranstvím objektu čp. 716 − 720. Po provedení opravy vodovodu a 

kanalizace před čp. 716 – 720 bude provedena oprava komunikace asfaltovým krytem 

v šíři do 3 m. 

c) Dílo se ponižuje o neprovedené práce: stabilizace podloží vápněním, kácení dřevin 

a vedlejší rozpočtové náklady v podobě zajištění koordinátora BOZP 

a zajištění archeologického průzkumu. 

 

 

 

Vícepráce celkem    436.240,77 Kč bez DPH 
Méněpráce celkem  − 667.081,35 Kč bez DPH 

       

 

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla 

sjednaná v čl. 4 smlouvy ponižuje o částku  

3.  

− 230.840,58 Kč bez DPH 
 

Rekapitulace ceny: 
Cena dle smlouvy o dílo     16.881.216,10 Kč bez DPH 

Cena dle dodatku č. 1          756.999,73 Kč bez DPH 

Cena dle dodatku č. 2       3.170.719,02 Kč bez DPH 

cena dle dodatku č. 3        − 230.840,58 Kč bez DPH  

Cena celkem      20.578.094,27 Kč bez DPH 

 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti 

i pro tento dodatek.  

2. Dodatek č. 3 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
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3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 29. schůzi konané dne 10.12.2019 

usnesením č. 462/29/RM/2019. 

4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. 

 

 

 

 

 
Příloha 
č. 1 – výkaz výměr dodatku č. 3 

 

 

 

V Hostinném dne 13.12.2019  V Hradci Králové dne 19.12.2019 

 

Za objednatele Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Sahánková v. r. 

starostka města 

 Ing. Zdeněk Babka v. r. 

místopředseda představenstva a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Mgr. Michal Kropáč v. r.  

člen představenstva a. s. 




