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DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo číslo č. 542/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění ze dne 12. 6. 2019 na akci: 
„Dukelských hrdinů – vybudování přechodu a úprava chodníků od mostu Olgy 

Scheinpflugové“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   MILOTA Kladno s.r.o. 
Sídlo:     Hučská 1557, 272 01 Kladno 
IČO:     475 50 961 
DIČ:     CZ47550961 
Statutární orgán:   , prokurista 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    
 
 

Předmět dodatku  

 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, tedy 
dodatek a jím sjednávané změny jsou uzavírány z důvodu vnějších nepředvídatelných 
okolností v zájmu řádného dokončení díla a předcházení škodám, když nelze situaci řešit 
jinak. Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že tímto opatřením došlo k omezení 
provozu příslušného stavebního úřadu, který v souvislosti s tím vydal pravomocné povolení 
stavby později, než bylo uvažováno v době sjednání smluvního vztahu, kdy se zohledňoval 
jeho běžný stav a provoz.  
 
V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo 
se mění následujícím způsobem. 

 

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou 
projektovou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději do 31. 7. 2020.  

 

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
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Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o 
zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod 
usnesením č. 15/22/2019/RM. 

 

Ve Slaném dne ………………….         V Kladně dne 1. 6. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   , prokurista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  , vedoucí úseku výstavby a údržby 




